

П А С П О Р Т
регионального проекта

Социальная активность (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Социальная активность (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Социальная активность (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Политов Л.В.	Первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Хузин Е.И.	Директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края		
Администратор регионального проекта	Дружинина М.А.	Заместитель директора департамента, начальник отдела реализации общественных проектов департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Молодежная политика"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0456	2018	0,0000	0,3662	0,4176	0,4196	0,4220	0,4244	-	-	-	Ведомственна я статистика	
1.2.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих	ФП	Процент	18,5000	2023	-	-	-	-	-	-	18,6000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-
1.2.	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Процент	3,700 0	4,600 0	5,900 0	7,800 0	9,800 0	15,40 00	16,30 00	17,40 00	17,60 00	18,00 00	18,40 00	18,6000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)																
1.1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,0 550	0,0 720	0,1 010	0,1 280	0,1 540	0,1 880	-	-	Характеристика результата РП: Реализуются мероприятия подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. К концу 2024 года проведена подготовка не менее 188 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами.	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог																
1.2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	-	Единиц а	0,0000	2018	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	Характеристика результата РП: Пермским краем принято участие в ежегодном конкурсе "Регион добрых дел". Реализованы заявленные на конкурс практики в случае признания Пермского края регионом- победителем и получением МБТ по итогам конкурса.	Проведе ние массовых меропри ятий	
1.3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе	-	Милли он единиц	0,0000	2018	-	0,2 623	0,2 623	0,0 889	0,0 889	0,0 889	0,0 889	-	-	Характеристика результата РП: Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации	Проведе ние информа ционно- коммуни кационн ой кампани	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	размещены представленные Росмолодежь рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"														добровольчества (ежегодно).	и	

[illegible]

7. Дополнительная информация

--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)								
1.1	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хузин Е.И.	Характеристика результата РП: Реализуются мероприятия подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. К концу 2024 года проведена подготовка не менее 188 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами.	Нет	АИС "Молодежь России"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. Соглашение о предоставлении из средств бюджета Пермского края субсидии на реализацию проекта организации,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		признаной победителем по итогам проведения отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере молодежной политики по направлению "Развитие системы добровольчества в Пермском крае"; 2. Приказ о проведении отбора.		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2019	04	02	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Программа подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.11.2019	01	03	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Услуга	-	15.12.2019	02	05	Баландина	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000					Ю.Ф.	Информационная справка		"Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Программа подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	01	03	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Информационная справка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	02	04	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Подготовлен отчет о прохождении курсов по различным направлениям добровольческой деятельности"	-	25.12.2020	03	05	Баландина Ю.Ф.	Отчет О прохождении курсов по различным направлениям добровольческой деятельности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Информация о результате E8.08.04 включена в отчет о реализации проекта "Социальная активность""	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о реализации проекта "Социальная активность"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 02.04.04 включена в отчет по итогам 1 кв. 2021 года"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.12	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	05	01	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2021	06	07	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Программа подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 3 кв. 2021 года"	-	30.10.2021	01	02	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	Ведомственная статистика
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2021	07	03	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Ведомственная статистика
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	08	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	Ведомственная статистика
1.1.17	Контрольная точка "Подготовлен	-	25.12.2021	03	Взаимо	Дружинина	Отчет О прохождении	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о прохождении курсов по различным направлениям добровольческой деятельности", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	М.А.	курсов по различным направлениям добровольческой деятельности		ая статистика
1.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Информационная справка о назначении ответственного за организацию подготовки	-	Ведомственная статистика
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2022	08	06	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Информационная справка "Отчет об итогах организации и проведения мероприятий по итогам II квартала 2022 года"	-	Ведомственная статистика
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.10.2022	05	07	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Информационная справка "Отчет об итогах организации и проведения мероприятий по итогам III квартала 2022 года"	-	Ведомственная статистика
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2022	06	02	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Информационная справка "Отчет об итогах организации и проведения мероприятий по итогам IV квартала 2022 года"	-	Ведомственная статистика
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Хузин Е.И.	Прочий тип документа список ответственных	-	Ведомственная статистика
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	03	02	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	Ведомственная статистика
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2023	07	05	Хузин Е.И.	Прочий тип документа отчет по итогам II квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.10.2023	08	06	Хузин Е.И.	Прочий тип документа отчет по итогам III квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.1.28	Контрольная точка "Услуга	-	30.12.2023	05	02	Хузин Е.И.	Прочий тип документа	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука						Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам IV квартала 2023 года		ая статистика
1.1.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.1.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Хузин Е.И.	Прочий тип документа список ответственных	-	Ведомственная статистика
1.1.31	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Администрацией губернатора Пермского края утвержден список ответственных за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)."						технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).		
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	Ведомственная статистика
1.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2024	09	06	Хузин Е.И.	Прочий тип документа отчет по итогам II квартала 2024 года	-	Ведомственная статистика
1.1.34	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден	-	30.09.2024	10	06	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Администрацией	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)."						губернатора Пермского края утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).		
1.1.35	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами	-	15.10.2024	10	07	Хузин Е.И.	Прочий тип документа отчет по итогам III квартала 2024 года	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).", значение: 0.0000, Штука								
1.1.36	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами	-	26.12.2024	06	03	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).", значение: 0.0000, Штука						(волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), по итогам IV квартала 2024 года		
1.1.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	-	Ведомственная статистика
1.2	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хузин Е.И.	Характеристика результата РП: Пермским краем принято участие в ежегодном конкурсе	Нет	АИС "Молодежь России"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		"Регион добрых дел". Реализованы заявленные на конкурс практики в случае признания Пермского края регионом-победителем и получением МБТ по итогам конкурса.		
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Протокол рассмотрения экспертной комиссией заявок, представленных на открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. Положение о проведении открытого конкурсного отбора на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		года; 2. Заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года; 3. Документ, подтверждающий проведение презентации практик.		
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета МБТ бюджету Пермского края	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Информация о результате Е8.08.05 внесена в отчет о реализации проекта "Социальная активность""	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Баландина Ю.Ф.	Отчет о реализации проекта "Социальная активность"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 02.05.05 включена в отчет по итогам 1 кв. 2021 года"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Протокол рассмотрения экспертной комиссией заявок, представленных на открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для"	-	26.06.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дружинина М.А.	Прочий тип документа 1. Положение о проведении открытого конкурсного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		отбора на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года; 2. Заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года; 3. Документ, подтверждающий проведение презентации практик.		
1.2.8	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по	-	30.10.2021	06	03	Дружинина М.А.	Отчет о ходе реализации проекта	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	итогам 3 кв. 2021 года"						"Социальная активность"		
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Соглашение о предоставлении из федерального бюджета МБТ бюджету Пермского края	-	Ведомственная статистика
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Список ответственных за реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"	-	Ведомственная статистика
1.2.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации - фонду "Фонг грантов губернатора Пермского	-	31.03.2023	02	08	Хузин Е.И.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации - фонду "Фонг грантов губернатора	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	края""						Пермского края" на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "регион добрых дел"		
1.2.13	Контрольная точка "Сформирован реестр заключенных соглашений по поддержке региональных проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтерства)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хузин Е.И.	Прочий тип документа реестр заключенных соглашений по поддержке региональных проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтерства)	-	ведомственная статистика
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	20.12.2023	08	06	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Отчет об итогах реализации практик поддержки волонтерства в 2023 году	-	Ведомственная статистика
1.2.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными	05	Дружинина М.А.	Протокол Протокол рассмотрения экспертной комиссией заявок,	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			представленных на открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2023 года		
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хузин Е.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Ведомственная статистика
1.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Хузин Е.И.	Отчет Список ответственных за реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			"Регион добрых дел"		
1.2.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации - фонду "Фонд грантов губернатора Пермского края"", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2024	06	08	Хузин Е.И.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации - фонду "Фонд грантов губернатора Пермского края" на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Росмолодежью утвержден список ответственных за реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел", в том числе с учетом	-	15.05.2024	07	09	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Администрацией губернатора Пермского края утвержден список ответственных за реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.23	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах реализации конкурсного отбора в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)."	-	26.12.2024	09	10	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Администрацией губернатора Пермского края предоставлен отчет об итогах реализации конкурсного отбора в 2024 году	-	Ведомственная статистика
1.2.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2024	10	11	Хузин Е.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Хузин Е.И.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации - фонду "Фонд грантов губернатора Пермского края" на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							добрых дел"		
1.2.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хузин Е.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение "	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Протокол рассмотрения экспертной комиссией заявок, представленных на открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" 2024 года	-	Ведомственная статистика
1.3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хузин Е.И.	Характеристика результата РП: Организована и проводится информационная и	Нет	АИС "Молодежь России"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 02.07.07 включена в отчет по итогам 1 кв. 2021 года"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дружинина М.А.	Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Определены информационные ресурсы, на базе которых проводится информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр СМИ, на базе которых проводится информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за проведение рекламной и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		информационной кампании в Пермском крае		
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Об утверждении плана мероприятий информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 3 кв. 2021 года"	-	30.10.2021	01	03	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	-	Ведомственная статистика
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дружинина М.А.	Отчет 1. Оценка охвата аудитории рекламы (теле-, радио-, прочей); 2. Мониторинг упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения задач проекта "Социальная активность".	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Информационная справка об утверждении ответственных за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)	-	Ведомственная статистика
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2022	02	01	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Информационная справка "Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам II квартала 2022 года"	-	Ведомственная статистика
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Об утверждении плана мероприятий информационной кампании по популяризации	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			добровольчества (волонтерства)		
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.10.2022	01	07	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Информационная справка "Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам III квартала 2022 года"	-	Ведомственная статистика
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	01	03	Дружинина М.А.	Отчет 1. Оценка охвата аудитории рекламы (теле-, радио-, прочей); 2. Мониторинг упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения задач проекта "Социальная активность".	-	Ведомственная статистика
1.3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за проведение рекламной и информационной кампании	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует		в Пермском крае		
1.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Хузин Е.И.	Прочий тип документа список ответственных за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)	-	Ведомственная статистика
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.07.2023	02	01	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам II квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.09.2023	07	05	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Об утверждении плана мероприятий	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000						информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)		
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	15.10.2023	01	06	Хузин Е.И.	Прочий тип документа отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам III квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	30.12.2023	05	03	Хузин Е.И.	Прочий тип документа отчет по итогам IV квартала 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за проведение рекламной и информационной кампании в Пермском крае	-	Ведомственная статистика
1.3.24	Контрольная точка "Для оказания	-	29.02.2024	Взаимо	06	Хузин Е.И.	Прочий тип документа	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			список ответственных за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)		ая статистика
1.3.25	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден список ответственных за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)."	-	15.05.2024	10	07	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Администрацией губернатора Пермского края утвержден список ответственных за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства).	-	Ведомственная статистика
1.3.26	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)."	-	30.09.2024	06	08	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Администрацией губернатора Пермского края утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения информационной и рекламной кампании по	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							популяризации добровольчества (волонтерства).		
1.3.27	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)."	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Хузин Е.И.	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам III квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).	-	Ведомственная статистика
1.3.28	Контрольная точка "ФГБУ «Роспатриотцентр» предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в	-	26.12.2024	08	01	Хузин Е.И.	Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам IV квартала 2024 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	привязке к ОЗР)."						достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).		
1.3.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за проведение рекламной и информационной кампании в Пермском крае	-	Ведомственная статистика

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Пермский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,1633	0,1699	0,0173	0,1682	-	-
Сивинский муниципальный округ Пермского края	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	-	-
Соликамский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0175	0,0175	0,0177	0,0178	-	-
Суксунский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0031	0,0031	0,0032	0,0032	-	-
Уинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0016	0,0017	0,0017	0,0017	-	-
Чайковский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0168	0,0169	0,0170	0,0171	-	-
Частинский муниципальный округ Пермского края	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0019	0,0019	0,0020	0,0020	-	-
Чердынский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0031	0,0032	0,0032	0,0033	-	-
Чернушинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0081	0,0082	0,0082	0,0083	-	-
Чусовской	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0106	0,0107	0,0108	0,0110	-	-
Пермский муниципальный округ	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0191	0,0193	-	-
Красновишерский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0031	0,0032	0,0032	0,0033	-	-
Кочевский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0016	0,0016	0,0017	0,0017	-	-
Косинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	-	-
Губахинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0053	0,0053	0,0071	0,0000	-	-
Кудымкарский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0036	0,0036	0,0087	0,0000	-	-

[illegible]

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
ЗАТО Звездный	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0015	0,0016	0,0016	0,0016	-	-
Ильинский муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0029	0,0030	0,0030	0,0030	-	-
Карагайский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0034	0,0034	0,0035	0,0035	-	-
Кишертский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0018	0,0018	0,0018	0,0019	-	-
Юрлинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	-	-
Юсьвинский	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0027	0,0027	0,0028	0,0028	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Социальная активность (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	19110.42	40	40

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	0	20	20

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены представленные Росмолодежь рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"	0	20	20
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	19110.42	80	80

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Политов Л. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Дружинина М. А.	Заместитель директора департамента, начальник отдела реализации общественных проектов департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Хузин Е. И.	20
Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Политов Л. В.	20
4	Участник регионального проекта	Дружинина М. А.	Заместитель директора департамента, начальник отдела реализации общественных проектов департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Хузин Е. И.	20
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Политов Л. В.	20

6	Участник регионального проекта	Дружинина М. А.	Заместитель директора департамента, начальник отдела реализации общественных проектов департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Хузин Е. И.	20
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены представленные Росмолодежь рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Политов Л. В.	20
8	Участник регионального проекта	Дружинина М. А.	Заместитель директора департамента, начальник отдела реализации общественных проектов департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края	Хузин Е. И.	20