

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Платонова А.В.	Министр культуры Пермского края		
Администратор регионального проекта	Дегтянникова Н.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. Нарастающий итог	-	Единиц а	5,0000	2017	-	-	-	9,0 000	13, 000 0	15, 000 0	17, 000 0	-	-	С 2019 по 2024 годы открыто 10 виртуальных концертных залов в городах Пермского края.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															максимальному количеству жителей Пермского края из самых отдаленных районов.		

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	март.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Платонова А.В.	С 2019 по 2024 годы открыто 10 виртуальных концертных залов в городах Пермского края.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству жителей Пермского края из самых отдаленных районов.	Да	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Илюхина М.В.		-	-
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.01.2021	02	04	Илюхина М.В.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	29.01.2021	01	03	Илюхина М.В.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	01.05.2021	02	07	Илюхина М.В.		-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000								
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	02.08.2021	05	06	Сюртомова А.А.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	01.09.2021	07	04	Сюртомова А.А.	Прочий тип документа акт-приемки товара/акт выполненных услуг/счет-фактура.	-	Министерство культуры ПК
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.11.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Илюхина М.В.	Отчет об использовании МБТ	-	Министерство культуры ПК
1.1.8	Контрольная точка "С муниципальными образованиями субъекта РФ заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение", значение: 4.0000,	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Сюртомова А.А.	Соглашение с муниципальными образованиями субъекта РФ заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Штука			точкам и отсутствует			целевое назначение		
1.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2022	06	07	Илюхина М.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10	Контрольная точка "Представлены отчеты по исполнению показателей", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2022	06	04	Сюртомова А.А.	Отчет Представлены отчеты по исполнению показателей	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Илюхина М.В.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	-	Министерств о культуры Российской Федерации
1.1.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	01.12.2022	01	03	Илюхина М.В.	Постановление Постановление	-	Министерств о культуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000						Правительства ПК		Российской Федерации
1.1.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.12.2022	02	04	Илюхина М.В.	Соглашение Соглашение заключенное в ЭБ	-	Министерство культуры Российской Федерации
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Илюхина М.В.	Отчет Отчет, сформированный в ЭБ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15	Контрольная точка "С муниципальными образованиями субъекта РФ заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ладыжников А.А.	Соглашение С муниципальными образованиями субъекта РФ заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		целевое назначение		
1.1.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Платонова А.В.	Справка Информационная справка	-	Ведомственная статистика
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Платонова А.В.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	01.12.2023	01	03	Платонова А.В.	Постановление Постановление Правительства ПК	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Штука								
1.1.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2023	02	04	Платонова А.В.	Соглашение Заключенное соглашение в ЭБ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Платонова А.В.	Отчет Отчет, сформированный в ЭБ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.21	Контрольная точка "С муниципальными образованиями субъекта РФ заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение", Штука	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Платонова А.В.	Соглашение С муниципальными образованиями субъекта РФ заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", Штука	-	30.06.2024	06	04	Платонова А.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Штука	-	27.08.2024	02	04	Платонова А.В.	Соглашение Заключены соглашение в ЭБ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Платонова А.В.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	01.12.2024	01	03	Платонова А.В.	Постановление Постановление	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Штука						Правительства ПК		бюджет
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Штука	-	01.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Платонова А.В.	Отчет Сформированный отчет в ЭБ	-	ГИИС Электронный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Пермский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	5	2017	-	-	-	9,00	13,00	15,00	17,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	5	2017	-	-	-	4,00	4,00	2,00	2,00	-	-
Верецагинский	Единица	0	2017	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Красновишерский	Единица	0	2017	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
Губахинский	Единица	0	2017	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Горнозаводский	Единица	0	2017	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Платонова А. В.	Министр культуры Пермского края	Самойлов Д. И.	20
2	Администратор регионального проекта	Дегтянникова Н. А.	Начальник отдела	-	1
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Платонова А. В.	Министр культуры Пермского края	Самойлов Д. И.	1
4	Участник регионального проекта	Дегтянникова Н. А.	Начальник отдела	-	1
5	Участник регионального проекта	Платонова А. В.	Министр культуры Пермского края	Самойлов Д. И.	1