

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Шиловских П.А.	Министр информационного развития и связи Пермского края		
Администратор регионального проекта	Хорошев А.И.	Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,9000	4,0000	4,4000	-	-	ФГИС ЕПГУ	
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,9500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	55,0000	95,0000	95,0000	-	-	ФГИС ЕПГУ	
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	40,0000	50,0000	-	-	ФГИС ЕПГУ	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	Технологический портал СМЭВ	
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	83,0000	83,0000	-	-	ФГИС ЕПГУ	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	93,0000	95,0000	-	-	Данные Министерства информационн ого развития и связи Пермского края	
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	50,0000	83,0000	83,0000	-	-	ФГИС ЕПГУ	
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	50,0000	50,0000	60,0000	-	-	ФГИС ЕПГУ	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,700 0	3,700 0	3,700 0	3,700 0	3,700 0	3,800 0	3,900 0	4,000 0	4,100 0	4,200 0	4,300 0	4,4000
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,0000
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	ФП	Процент	20,00 00	20,00 00	20,00 00	20,00 00	25,00 00	25,00 00	25,00 00	30,00 00	35,00 00	40,00 00	45,00 00	50,0000
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при	ФП	Условная единица	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	3,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,0000
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	93,00 00	93,00 00	93,00 00	93,00 00	94,00 00	94,00 00	94,00 00	94,00 00	95,00 00	95,00 00	95,00 00	95,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,00 00	83,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	25,00 00	25,00 00	25,00 00	30,00 00	30,00 00	35,00 00	35,00 00	35,00 00	40,00 00	45,00 00	50,00 00	60,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти																
1.1	Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Создание (развитие)) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов																
1.2	Обеспечена унификация деятельности многофункциональ ных центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Унификация деятельности многофункциональ ных центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	
1.3	Обеспечено использование	-	Условн ая	0,0000	2020	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение использования	Создание (развитие)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления		единиц а												федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	
1.4	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)														уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации"	онного сервиса (информа ционной системы)	
1.5	Обеспечено использование модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Обеспечение использования модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	государственных, муниципальных и иных функций														иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций		
1.6	Обеспечено применение в Пермском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Обеспечение применения в Пермском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно- аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	
1.7	Обеспечено использование платформы юридически	-	Условн ая единиц а	0,0000	2019	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение использования платформы юридически	Создание (развитие) информа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Пермского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления														значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Пермского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	
2	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг																
2.1	Обеспечена возможность регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	-Обеспечение возможности регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения																
2.2	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Внедрение в Пермском крае Платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — ПОС) для направления гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие	Создание (развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения, обеспечение интеграции информационных систем Пермского края, необходимых для работы с обращениями и мероприятиями общественного голосования, с техническими решениями ПОС.		
2.3	Обеспечено	-	Условн	0,0000	2021	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	Обеспечение	Создание	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ		ая единиц а						000						возможности предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	(развитие) информа ционно- телекомм уникаци онного сервиса (информа ционной системы)	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.1	Результат "Обеспечена возможность регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения"	01.01.2020	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	-Обеспечение возможности регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации	Нет	ЕСИА
1.1.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Савинов О.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.01.2020	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.		-	-
1.2	Результат "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хорошев А.И.	Внедрение в Пермском крае Платформы обратной связи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — ПОС) для направления гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их	Нет	ФГИС ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения, обеспечение интеграции информационных систем Пермского края, необходимых для работы с обращениями и мероприятиями общественного голосования, с техническими решениями ПОС.		
1.2.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Савинов О.И.	Соглашение "О взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством Пермского края об апробации технологических решений, реализованных на базе "Единого портала государственных и муниципальных услуг"" от 27.10.2020г. №СЭД-20-08-	-	Данные ОГВ субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							01-11-459.		
1.2.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	31.03.2021	08	13	Савинов О.И.	Прочий тип документа Подключено к платформе обратной связи к 31.03.2021: - 87,1% РОИВ (27 ед.) и 66,7% МСУ (46 ед.) , 5,3% иных организаций (47 ед.).	-	Данные ОГВ субъекта РФ
1.2.3	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	30.06.2021	12	14	Савинов О.И.	Прочий тип документа В Пермском крае на 30 июня 2021 года к Платформе обратной связи (ПОС ЕПГУ) подключено 96%, РОИВ 79% ОМСУ, и более 5% подведомственных организаций и организаций, осуществляющих публично значимые функции. К 31 декабря 2021г. планируется подключение 100% РОИВ и ОМСУ, а также не менее 50% иных организаций.	-	Данные ОГВ субъекта РФ
1.2.4	Контрольная точка "Количество «личных кабинетов» органов и организаций (далее — ЛКО), подключенных к Платформе обратной связи Единого портала госуслуг в Субъекте Российской Федерации"	-	01.11.2021	13	15	Митягина В.В.	Прочий тип документа Количество фактически подключенных ЛКО к ПОС	-	ФГИС ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации"								
1.3	Результат "Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Обеспечение возможности предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	Нет	ФГИС ЕПГУ
1.3.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Савинов О.И.	Прочий тип документа Сформировано техническое задание на выполнение работ по развитию Единой централизованной сервисной платформы государственных и муниципальных услуг Пермского края.	-	ФГИС ЕПГУ
1.3.2	Контрольная точка "Заключение соглашения об организации информационного и технического взаимодействия при использовании федеральной государственной	-	29.09.2021	12	18	Точенков А.А.	Прочий тип документа Соглашение об организации информационного и технического взаимодействия при	-	МСЭД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме" на Едином портале государственных и муниципальных услуг"						использовании федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме на Единого портала государственных и муниципальных услуг. Согласование соглашения в МСЭД		
1.3.3	Контрольная точка "Запуск первой очереди массовых социально значимых услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг"	-	29.10.2021	17	19	Точенков А.А.	Прочий тип документа Письмо в Минцифры РФ о готовности к запуску услуг первой очереди. Обеспечивается техническое подключение ИОГВ и ОМСУ к ПГС, ожидается от Минцифры направление типовых регламентов	-	ФГИС ЕПГУ, ПГС
1.3.4	Контрольная точка "Запуск второй очереди массовых социально значимых услуг на Едином портале государственных	-	29.11.2021	18	20	Точенков А.А.	Прочий тип документа Письмо в Минцифры РФ о готовности к запуску услуг второй очереди.	-	ФГИС ЕПГУ, ПГС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и муниципальных услуг"						Обеспечивается техническое подключение ИОГВ и ОМСУ к ПГС, ожидается от Минцифры направление типовых регламентов.		
1.3.5	Контрольная точка "Запуск третьей очереди массовых социально значимых услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг", значение: 0.0000	-	29.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Точенков А.А.	Прочий тип документа Письмо в Минцифры РФ о готовности к запуску услуг третьей очереди. Обеспечивается техническое подключение ИОГВ и ОМСУ к ПГС, ожидается от Минцифры направление типовых регламентов.	-	ФГИС ЕПГУ, ПГС
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
2.1	Результат "Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом	01.01.2020	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления	Нет	Данные ОГВ субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов"						государственных (муниципальных) услуг и сервисов		
2.1.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.		-	-
2.1.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)"	-	28.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.3	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.		-	-
2.1.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.		-	-
2.2	Результат "Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных	01.01.2020	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Савинов О.И.	Унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг,	Нет	Данные ОГВ субъекта РФ

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3	Результат "Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	29.05.2020	29.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Нет	ЕИСУ КС
2.3.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Савинов О.И.		-	-
2.3.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития)	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Савинов О.И.		-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.5	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	29.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.		-	-
2.4	Результат "Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации"	Нет	Государственная система правовой информации
2.4.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Савинов О.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.5	Результат "Обеспечено использование модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций"	01.01.2021	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Обеспечение использования модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций	Нет	Данные ОГВ субъекта РФ
2.5.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Соглашение Об организации информационного и технологического взаимодействия при использовании федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг	-	Данные ОГВ субъекта РФ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(функций)" для предоставления массово социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) № ОК-П13-065-16067 от 28.04.2021 г.		
2.6	Результат "Обеспечено применение в Пермском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Обеспечение применения в Пермском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Нет	Общероссийская база вакансий "Работа в России"
2.6.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Шишкин Д.А.	Прочий тип документа Сформировано и утверждено Частное техническое задание второй очереди развития Единой автоматизированной информационной системы	-	Данные ОГВ Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			«Социальный регистр населения».		
2.6.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Шишкин Д.А.	Прочий тип документа Выполнено техническое проектирование развитие второй очереди Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» в соответствии с Частным техническим заданием	-	Данные ОГВ Пермского края
2.6.3	Контрольная точка "Результаты работы по техническому проектированию переданы в опытную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.11.2021	12	14	Шишкин Д.А.	Прочий тип документа Акт о приемке в промышленную эксплуатацию, заключен Государственный контракт 32/ОК-2019 на выполнение работ по модернизации Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» в части создания подсистемы «Содействие занятости» от 23 сентября 2019 г. между	-	Данные ОГВ Пермского края

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Министерством информационного развития и связи Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «Институт Управления Проектами»		
2.6.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Д.А.	Прочий тип документа Акт о приемке в промышленную эксплуатацию, заключен Государственный контракт 32/ОК-2019 на выполнение работ по модернизации Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» в части создания подсистемы «Содействие занятости» от 23 сентября 2019 г. между Министерством информационного развития и связи Пермского края и Обществом с ограниченной ответственностью «Институт Управления Проектами»	-	Данные ОГВ субъекта РФ
2.7		01.01.2019	30.09.2019						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Результат "Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Пермского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Пермского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Нет	ФГИС КИ
2.7.1	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савинов О.И.		-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности и качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечено использование модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций	0	0,00	20	20	100	20	100	10	270

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности и качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Обеспечена возможность регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения	0	100	0,00	40	0,00	0,00	0,00	10	150

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности и качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	0	0,00	40	20	0,00	80	0,00	40	180

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности и качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	0	0,00	40	20	0,00	0,00	0,00	40	100
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100	100	100	100	100	100	700

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шиловских П. А.	Министр информационного развития и связи Пермского края	Черников А. Л.	20
2	Администратор регионального проекта	Хорошев А. И.	Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Карсеева К. В.	Главный аналитик	Шиловских П. А.	5
4	Участник	Лялина Л. В.	Главный аналитик	Шиловских П. А.	5
Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5
Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5
Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					
7	Ответственный за достижение	Савинов О. И.	Заместитель министра	Шиловских П. А.	5

	результата регионального проекта		информационного развития и связи Пермского края		
Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5
Обеспечено использование модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5
Обеспечено применение в Пермском крае платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5
Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Пермского края, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5
Обеспечена возможность регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи					
13	Ответственный за достижение результата регионального	Хорошев А. И.	Первый заместитель министра информационного	Шиловских П. А.	5

	проекта		развития и связи Пермского края		
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савинов О. И.	Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края	Шиловских П. А.	5