

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Дегтярева Е.В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края		
Администратор регионального проекта	Оксюта А.А.	Начальник отдела информационно-аналитической работы и реализации специальных программ управления промышленности Министерства промышленности и торговли Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Утвержд ение документ а	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Подведены итоги оценки заявок Экспертным советом"	-	29.07.2022	08	10	Дегтярева Е.В.	Протокол Экспертным советом подведены итоги оценки заявок.	-	Ведомственная документация
1.1.6	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Оксюта А.А.	Входящее письмо Протокол конкурсной комиссии о результатах всероссийского этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация
1.1.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	06.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Оксюта А.А.	Входящее письмо Информация по вопросу формирования документации и проведения конкурс "Лучшие практики наставничества"	-	Ведомственная документация
1.1.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными	04	Оксюта А.А.	Положение Актуализировано положение о проведении	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта		я
1.1.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2023	08	07	Дегтярева Е.В.	Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация
1.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	03.04.2023	02	05	Оксюта А.А.	Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта утверждено НПА в установленном порядке	-	Ведомственная документация
1.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.07.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Оксюта А.А.	Исходящее письмо Протокол результатов ежегодного регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован и направлен в Минэкономразвития России исходящим письмом	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Определены победители регионального этапа ежегодного конкурса Лучшие практики наставничества"	-	31.07.2023	05	03	Дегтярева Е.В.	Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация
1.1.13	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Оксюта А.А.	Входящее письмо Информация по вопросу формирования документации и проведения конкурс "Лучшие практики наставничества"	-	Ведомственная документация
1.1.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Оксюта А.А.	Положение Актуализировано положение о проведении конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.15	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", Условная единица	-	03.04.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегтярева Е.В.	Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация
1.1.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	03.04.2024	02	05	Оксюта А.А.	Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта утверждено НПА в установленном порядке	-	Ведомственная документация
1.1.17	Контрольная точка "Начало проведения регионального этапа конкурса"	-	10.05.2024	04	10	Дегтярева Е.В.	Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация
1.1.18	Контрольная точка "Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Дегтярева Е.В.	Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Дегтярева Е.В.	Исходящее письмо Протокол результатов ежегодного регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликован и направлен в Минэкономразвития России исходящим письмом	-	Ведомственная документация
1.1.20	Контрольная точка "Определены победители регионального этапа ежегодного конкурса Лучшие практики наставничества"	-	30.07.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дегтярева Е.В.	Положение Положение о конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта	-	Ведомственная документация
1.1.21	Контрольная точка "Направлено письмо в Минэкономразвития"	-	09.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дегтярева Е.В.	Входящее письмо Письмо Минэкономразвития России	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
	России по итогам регионального этапа конкурса"			иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует		№Д28и-40382 от 12.12.2023		документаци я

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Оксюта А. А.	Начальник отдела информационно-аналитической работы и реализации специальных программ управления промышленности Министерства промышленности и торговли Пермского края	Дегтярева Е. В.	20
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	20
4	Участник регионального проекта	Дегтярева Е. В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края	Чибисов А. В.	20
5	Участник регионального проекта	Деева А. С.	Начальник отдела	Дегтярева Е. В.	1