

П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Фокин П.С.	Министр		
Администратор регионального проекта	Санников Д.М.	Заместитель министра социального развития Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках национальных проектов	
	3	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	9,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	12,4600	12,4700	-	-	Статистика из данных Росстата	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	-	0,9000	1,0000	-	-	-	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	0,0000	2017	0,0000	22,6000	26,0000	20,8000	13,0000	52,0000	52,0000	-	-	Автоматизиро ванная система мониторинга	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	соответствующего возраста														медицинской статистики	
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	14,5700	2017	0,0000	21,1000	13,1000	22,5000	30,6000	65,3000	70,0000	-	-	Автоматизиро ванная система мониторинга медицинской статистики	
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	60,8000	2017	0,0000	63,0000	48,8000	53,6000	69,1000	80,0000	90,0000	-	-	Автоматизиро ванная система мониторинга медицинской статистики	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода																
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	250,0000	277,0000	-	-	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
2.1	Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	1,2 000	1,3 850	1,1 900	0,7 700	2,7 700	2,7 700	-	-	К 2024 году количество граждан, пролеченных на гериатрических койках, составит не менее 2,77 тыс.чел.	Оказание услуг (выполнение работ)
2.2	Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2017	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В муниципальных образованиях края будет организована работа по увеличению гериатрических коек, а также первичной переподготовке врачей по специальности «Гериатрия».	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
2.3	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	мер, направленный на профилактику падений и переломов														и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующи й внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Российской Федерации.		
2.4	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	-	Человек	84,0000	2022	-	-	-	-	-	-	361,0000	-	-	Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															организациях социального обслуживания.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода							
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,27	98 152,32	132 975,59
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,27	98 152,32	132 975,59
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823,27	98 152,32	132 975,59
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста							
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	4 234,80	586,50	349,70	122,80	181,50	201,70	5 677,00
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 234,80	586,50	349,70	122,80	181,50	201,70	5 677,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	4 234,80	586,50	349,70	122,80	181,50	201,70	5 677,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	14 013,72	21 020,58	28 027,44	35 034,30	42 041,16	49 048,02	56 054,88	63 061,74	69 256,70	69 256,74	98 152,32
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста												
2.1.	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.	0,00	547,91	547,91	547,91	547,91	547,91	547,91	547,91	547,91	547,91	547,91	548,20
ИТОГО:		0,00	14 561,63	21 568,49	28 575,35	35 582,21	42 589,07	49 595,93	56 602,79	63 609,65	69 804,61	69 804,65	98 700,52

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.09.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фокин П.С.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.		
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации, реализующих пилотный проект, заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Санников Д.М.	Соглашение С субъектами Российской Федерации, реализующих пилотный проект, заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "В Минтруд России представлены предварительные отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2023 году"	-	28.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Санников Д.М.	Отчет Сведения о реализации пилотного проекта в 2023 году	-	https://12-dmg.rosmintrud.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Санников Д.М.	Прочий тип документа План закупок	-	ЕАИС "Закупки"
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	03	05	Санников Д.М.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ЕИС "Закупки"
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	04	06	Санников Д.М.	Акт Приемки товара	-	ЕИС "Закупки"
1.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	05	07	Санников Д.М.	Прочий тип документа Контракт	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"								
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	06	08	Санников Д.М.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Ведомственная документация
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Санников Д.М.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	АЦК "Финансы"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлена информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Санников Д.М.	Справка о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Программно-информационные комплексы (ПИКи) Министерства труда и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					социальной защиты Российской Федерации
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлена информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода"	-	15.06.2024	08	10	Санников Д.М.	Справка о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Программно-информационные комплексы (ПИКи) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлена информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода"	-	15.09.2024	09	07	Санников Д.М.	Справка о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Программно-информационные комплексы (ПИКи) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.1.12	Контрольная точка "Представлены предварительные"	-	19.12.2024	Взаимосвязь с	06	Санников Д.М.	Отчет По реализации пилотного проекта	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации пилотного проекта в 2024 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					информация
1.1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Информация из плана закупок	-	Ведомственная статистика
1.1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Сведения из реестра закупок	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фокин П.С.	Акт Информация о приемке товара, выполнения работ	-	Ведомственная статистика
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фокин П.С.	Прочий тип документа Информация об оплате товара, выполнения работ	-	Ведомственная статистика
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	03	07	Санников Д.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Михайленко Д.В.	Отчет (промежуточный) об исполнении результата по созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений в Пермском крае, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	01.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михайленко Д.В.	Отчет об исполнении соглашений	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными	07	Камкин Е.В.	Отчет (промежуточный) об исполнении результата по созданию региональных	-	http://asmms.mednet.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			гериатрических центров и геронтологических отделений в Пермском крае, в которых помощь получают не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста		
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Крутень А.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крутень А.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	04	Крутень А.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Камкин Е.В.	Паспорт проекта Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)	-	http://asmms.mednet.ru/
2.1.8	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Соглашение Соглашение подписано	-	http://asmms.mednet.ru/
2.1.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения	-	01.12.2021	05	Взаимосвязь с	Камкин Е.В.	Отчет об исполнении соглашений	-	http://asmms.mednet.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Камкин Е.В.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	-	http://asmms.mednet.ru/
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	03	09	Камкин Е.В.	Отчет об апробировании на территории Пермского края	-	http://asmms.mednet.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов		
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	asmms.mednet.ru
2.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	asmms.mednet.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.14	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Документ подписан	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет об организации помощи, полученной гражданами старше трудоспособного возраста в региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях	-	http://asmms.mednet.ru/
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Камкин Е.В.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует			поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.		
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	03	09	Камкин Е.В.	Отчет об апробировании на территории Пермского края комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.1.19	Контрольная точка "Для оказания	-	01.12.2023	01	Взаимо	Камкин Е.В.	Приказ Приказ	-	Автоматизир

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Министерства здравоохранения Пермского края		ованная система мониторинга медицинской статистики
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2023	04	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Документ утвержден	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.21	Контрольная точка "В Пермском крае создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь в 2023 году получили не менее 2,77 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"	-	01.12.2023	05	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точкам и	Камкин Е.В.	Отчет об организации помощи, полученной гражданами старше трудоспособного возраста в региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
2.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.03.2024	01	03	Камкин Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Камкин Е.В.	Приказ Услуга оказана (работы выполнены)	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермский край)" на территории Пермского края №149-2019-Р30058-1/2 от 08 декабря 2020 г.	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.1.26	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Отчетные данные	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.1.27	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)"	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Отчетные данные	-	Автоматизированная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				мониторинга медицинской статистики
2.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет об апробировании на территории Пермского края комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2	Результат "Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крутень А.В.	В муниципальных образованиях края будет организована работа по увеличению гериатрических коек, а также первичной переподготовке врачей по специальности «Гериатрия».	Нет	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.1	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Береговая Е.В.	Отчет об обеспечении деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Береговая Е.В.	Отчет об обеспечении деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Береговая Е.В.	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	-	http://asmms.mednet.ru/
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.12.2021	01	03	Камкин Е.В.	Отчет об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	http://asmms.mednet.ru/
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.12.2021	02	04	Камкин Е.В.	Отчет об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	http://asmms.mednet.ru/
2.2.7	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации"	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Отчет о получении лицензий, соответствующих видам	-	http://asmms.mednet.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(структурного подразделения)"				результатами и контрольными точками и отсутствует		деятельности организации (структурного подразделения)		
2.2.8	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Камкин Е.В.	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	-	http://asmms.mednet.ru/
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Камкин Е.В.	Отчет об оказании помощи гражданам старшего поколения на базе регионального гериатрического центра и геронтологических отделений	-	http://asmms.mednet.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.05.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет о количестве прошедших первичную переподготовку по профилю "Гериатрия"	-	http://asmms.mednet.ru/
2.2.11	Контрольная точка "Оказаны услуги в региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях во втором квартале 2022 года "	-	01.07.2022	07	09	Камкин Е.В.	Приказ "Об организации гериатрического центра в ГАУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» создан региональный гериатрический центр»	-	asmms.mednet.ru
2.2.12	Контрольная точка "Оказаны услуги в региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях в третьем квартале 2022 года "	-	01.10.2022	08	10	Камкин Е.В.	Приказ "Об организации гериатрического центра в ГАУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» создан региональный гериатрический центр»	-	asmms.mednet.ru
2.2.13	Контрольная точка "Оказаны услуги в региональном гериатрическом центре и	-	01.12.2022	09	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Приказ "Об организации гериатрического центра в ГАУЗ ПК «Пермский	-	asmms.mednet.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	геронтологических отделениях в четвёртом квартале 2022 года "				результатами и контрольными точками и отсутствует		краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» создан региональный гериатрический центр»		
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Отчетные данные	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.07.2023	07	09	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Отчетные данные	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.10.2023	08	06	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Отчетные данные	-	Автоматизированная система мониторинга

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									медицинской статистики
2.2.17	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Камкин Е.В.	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.18	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информационные данные	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Камкин Е.В.	Отчет о количестве прошедших первичную переподготовку по профилю "Гериатрия"	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точкам и отсутствует				статистики
2.2.20	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информационные данные	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет о количестве прошедших первичную переподготовку по профилю "Гериатрия"	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.22	Контрольная точка "Услуга	-	01.07.2024	Взаимо	08	Камкин Е.В.	Исходящее письмо	-	Автоматизир

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Отчетные данные		ованная система мониторинга медицинской статистики
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.10.2024	07	09	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Отчетные данные	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.24	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Камкин Е.В.	Приказ Осуществлена государственная регистрация организации	-	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики
2.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.12.2024	08	06	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Отчетные данные	-	Автоматизированная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									система мониторинга медицинской статистики
2.3	Результат "Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов"	01.01.2021	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Крутень А.В.	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении	Нет	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.		
2.3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Фокин П.С.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	-
2.3.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фокин П.С.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.3.3	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фокин П.С.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	-
2.3.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Фокин П.С.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	-
2.3.5	Контрольная точка "100 % медицинских организаций назначили лиц, ответственных за	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными	07	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста"			результатами и контрольными точками и отсутствует			края		я
2.3.6	Контрольная точка "100 % медицинских организаций назначили лиц, ответственных за организацию наблюдения и лечения пациентов пожилого и старческого возраста с переломами, а также их маршрутизации для выполнения лабораторных и инструментальных исследований"	-	01.10.2022	06	08	Камкин Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	05	02	Камкин Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2022	01	03	Камкин Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.9	Контрольная точка "Документ"	-	01.12.2022	Взаимо	Взаимо	Камкин Е.В.	Акт Документ утвержден	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		(подписан)		ая документация
2.3.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	01	Камкин Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.3.12	Контрольная точка "Все медицинские организации разработали и внедрили локальные документы по организации профилактики падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста"	-	01.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.13	Контрольная точка "В 100 % медицинских учреждений организован скрининг риска падений и переломов лиц пожилого и старческого возраста при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации "	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения ПК	-	Ведомственная документация
2.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Камкин Е.В.	Отчет Отчетная информация	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.3.15	Контрольная точка "20 % лиц пожилого и старческого возраста прошли к концу 2023 года скрининг риска падений и переломов"	-	29.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Входящее письмо Официальное письмо Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2023	05	02	Камкин Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Камкин Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Документ утвержден	-	Ведомственная документация
2.3.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	01	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерство здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует					
2.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Камкин Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края о проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации взрослого населения, углубленной диспансеризации в 2024 году	-	Ведомственная документация
2.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	01.06.2024	09	07	Камкин Е.В.	Отчет Отчетная информация	-	Ведомственная документация
2.3.23	Контрольная точка "Услуга оказана"	-	05.09.2024	05	04	Камкин Е.В.	Отчет Отчетная информация	-	Ведомственная документация
2.3.24	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2024	04	02	Камкин Е.В.	Приказ Приказ Министерства	-	Ведомственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здравоохранения Пермского края		документация
2.3.25	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.12.2024	01	03	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.3.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Соглашение Документ подписан	-	Ведомственная документация
2.3.27	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	07	01	Камкин Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края	-	Ведомственная документация
2.4	Результат "В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Крутьень А.В.	Минздравом России будет обеспечено доведение до 84 субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социального обслуживания."			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.		
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	29.03.2024	01	03	Камкин Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	http://asmms.mednet.ru
2.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2024	02	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	http://asmms.mednet.ru
2.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.06.2024	03	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Контракт	-	ЕИС "Закупки"
2.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Контракт	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края	-	https://asmms.mednet.ru
2.4.6	Контрольная точка "Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Письмо Министерства здравоохранения Пермского края	-	http://asmms.mednet.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Старшее поколение (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	0	30	20	20	30	100
2.Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации	0	30	20	20	30	100
3.Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста		20	30	30	20	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода	0	20	20	20	20	80
5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	90	90	100	380

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фокин П. С.	Министр	Никифоров С. О.	10
2	Администратор регионального проекта	Санников Д. М.	Заместитель министра социального развития Пермского края	Фокин П. С.	50
Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А. В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С. О.	5
Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А. В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С. О.	5
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А. В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С. О.	5
В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутень А. В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С. О.	5
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фокин П. С.	Министр	Никифоров С. О.	10