

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		
Администратор регионального проекта	Камкин Е.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанолa)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,6000	2016	6,5000	6,4000	6,3000	6,2000	6,2000	-	-	-	-	Федеральная служба по регулировани ю алкогольного рынка	
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанолa)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,8900	2022	-	-	-	-	-	10,7500	10,6100	-	-	ЦНИИОИЗ МИнздрава России	
2.3.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанолa)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	7,2200	2022	-	-	-	-	-	7,1100	6,9900	-	-	Федеральная служба по регулировани ю алкогольного рынка	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																
1.1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	Во всех (100%) муниципальных образованиях Пермского края органами исполнительной власти Пермского края и органами местного самоуправления осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															отчетной документации.		
1.2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	1,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающи е необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации с организационно- методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно- разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	
1.3	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	волонтерских движений														здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.		
1.4	Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для	-	Единиц а	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья														образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрились во всех		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																муниципальных образованиях (для городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.	

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни												
1.1.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68	18 669,68

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Во всех (100%) муниципальных образованиях Пермского края органами исполнительной власти Пермского края и органами местного самоуправления осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центров общественного здоровья, учетно-отчетной документации.	Нет	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результ	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует			услуги (выполнения работ)		
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.01.2021	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.2	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Камкин Е.В.	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации,	Нет	Отчеты предприятий о реализации корпоративных программ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.2.4	Контрольная точка "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению общественного здоровья работников"	-	15.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен отчет	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Мониторинг реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Камкин Е.В.	Отчет Представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.2.6	Контрольная точка "Мониторинг реализации корпоративных программ"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.12.2023	04	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Представлена корпоративная программа	-	Корпоративная программа, внедряемая в организации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"								
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	01	03	Камкин Е.В.	Соглашение Предоставлено соглашение с организацией о разработке, внедрении и реализации корпоративной программы	-	Соглашение с организацией о разработке, внедрении и реализации корпоративной программы
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.2.10	Контрольная точка "Мониторинг реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Отчет о реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях	-	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.06.2024	05	04	Камкин Е.В.	Соглашение Представлено соглашение о разработке, внедрении и реализации корпоративной программы в организации	-	Соглашение о разработке, внедрении и реализации корпоративной программы в организации
1.2.13	Контрольная точка "Мониторинг реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях"	-	01.07.2024	02	06	Камкин Е.В.	Отчет Представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.2.14	Контрольная точка "Мониторинг"	-	01.10.2024	04	01	Камкин Е.В.	Отчет Представлен	-	Промежуточн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях "						промежуточный отчет о результатах внедрения корпоративных программ		ый отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	06	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Представлена корпоративная программа	-	Корпоративная программа, внедряемая в организации
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	01	07	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.2.17	Контрольная точка "Мониторинг реализации корпоративных программ, внедряемых на предприятиях"	-	15.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Представлен отчет о результатах внедрения корпоративных программ	-	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ
1.3	Результат "Реализованы региональные программы по	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Круть А.В.	В рамках национального проекта «Демография»	Нет	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению		региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Мелехова О.Б.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мелехова О.Б.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мелехова О.Б.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мелехова О.Б.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мелехова О.Б.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.3.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.02.2021	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	Отчет о ходе работы некоммерческих организаций в рамках реализации региональной программы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2021	03	05	Камкин Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	Отчеты некоммерческих организаций
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	http://ssl.budgetplan.minfin.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	07.02.2022	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	Правовой портал по опубликованию нормативно-правовых актов Правительства Пермского края
1.3.13	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни "	-	10.07.2022	02	05	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен квартальный отчет социально ориентированными некоммерческими организациями о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	Квартальный отчет социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни "	-	10.10.2022	07	05	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен квартальный отчет социально ориентированными некоммерческими организациями о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	Квартальный отчет социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	Отчеты некоммерческих организаций
1.3.16	Контрольная точка "Заключено	-	15.12.2022	03	05	Камкин Е.В.	Соглашение о	-	http://ssl.budg

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии		etplan.minfin.ru/
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	Отчеты некоммерческих организаций
1.3.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы по формированию

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ю приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.02.2023	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	Правовой портал по опубликованию нормативно-правовых актов Правительства Пермского края
1.3.20	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни"	-	01.11.2023	02	05	Камкин Е.В.	Отчет Квартальный отчет о реализации проекта социально некоммерческой организации по	-	Отчет социально ориентированных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							формированию здорового образа жизни		некоммерческих организаций о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	Отчеты некоммерческих организаций
1.3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.12.2023	03	05	Камкин Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"								(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	Отчеты некоммерческих организаций
1.3.24	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Постановление Утвержден и опубликован НПА предусматривающий порядок предоставления субсидии социально некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни	-	Правовой портал по опубликованию правовых актов
1.3.27	Контрольная точка "Объявлен конкурсный отбор по предоставлению субсидии СОНКО на реализацию мероприятий по формированию приверженности к ЗОЖ"	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Размещено объявление о приеме заявок на участие в отборе	-	Объявление о конкурсном отборе на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки
1.3.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	20.10.2024	06	09	Камкин Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.29	Контрольная точка "Мониторинг реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни"	-	01.11.2024	02	05	Камкин Е.В.	Отчет Отчет социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	Отчет социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни
1.3.30	Контрольная точка "Услуга		15.12.2024	Взаимо	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа	-	Отчеты

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Услуга оказана (работы выполнены)		некоммерческих организаций
1.3.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отчеты некоммерческих организаций
1.4	Результат "Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Крутень А.В.	В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России	Нет	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрились во всех муниципальных образованиях (для городов федерального значения -		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Крутень А.В.	Прочий тип документа Представлены программы укрепления общественного здоровья	-	Программы укрепления общественного здоровья
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья"	-	01.04.2024	01	02	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ укрепления общественного здоровья	-	Отчет о внедрении муниципальных программ
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2024	01	03	Крутень А.В.	Постановление Предоставлены постановления администраций округов, утверждающих муниципальные программы по укреплению	-	Постановления администраций муниципальных округов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общественного здоровья		
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	-	Отчет о внедрении муниципальных программ укрепления общественного здоровья
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о внедрении муниципальных программ по укреплению общественного здоровья	-	Отчет о внедрении муниципальных программ
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Крутень А.В.	Отчет Предоставлен отчет о внедрении муниципальных программ укрепления общественного здоровья	-	Отчет о внедрении муниципальных программ укрепления общественно

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					ьными точкам и отсутст вует				го здоровья

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанол)", Влияние на достижение (процентов)	"Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	101909.99	25	25	50
2.Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	0	25	0,00	25
3.Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	0	25	0,00	25
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	101909.99	75	25	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Крутьень А. В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С. О.	5
2	Администратор регионального проекта	Камкин Е. В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Крутьень А. В.	10
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Камкин Е. В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Крутьень А. В.	10
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Камкин Е. В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Крутьень А. В.	10
Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутьень А. В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С. О.	5
Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Крутьень А. В.	Министр здравоохранения Пермского края	Никифоров С. О.	5