

П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Борисов А.В.	Заместитель председателя Правительства –министр территориального развития Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Солонцов О.Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
Администратор регионального проекта	Верещагина Ю.Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	78,8000	2018	0,0000	82,9000	91,7000	94,0000	97,4000	99,0000	100,000 0	-	-	Ведомственна я статистика	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,000 0	9,000 0	9,000 0	12,00 00	40,00 00	85,00 00	100,0 000	100,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																
1.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	8,4600	-	-	обеспечение лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду путем исполнения государственного задания до 7,592 тыс.га в 2021 г., 8,46 тыс.га в 2024 г.	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и	-	Тонна; метрическая тонна (1000	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	0,8840	-	-	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	погибших лесных насаждений.. Нарастающий итог		кг)													использующих леса. Результат к 2021 году.	
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	-	Единиц а	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	234 ,00 00	-	-		Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированн ыми учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой	Приобре тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально- экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники	
1.4	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог	-	Процен т	0,0000	2018	-	-	-	-	-	70, 000 0	-	-	-	Обеспечение оснащения государственных учреждений, выполняющих мероприятия по лесовосстановлени ю и лесоразведению специализированн ой лесохозяйственной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы и др.)	Приобре тение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	45 012,20	108 202,70	52 309,50	48 936,40	53 686,40	50 605,80	358 753,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	30 012,20	108 202,70	52 309,50	48 936,40	53 686,40	50 605,80	343 753,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	30 012,20	108 202,70	52 309,50	48 936,40	53 686,40	50 605,80	343 753,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	1 295,60	232,40	122,80	289,20	90,60	0,00	2 030,60
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 295,60	232,40	122,80	289,20	90,60	0,00	2 030,60
1.2.1.1.	бюджет субъекта	1 295,60	232,40	122,80	289,20	90,60	0,00	2 030,60
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности							
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	93 845,40	46 599,68	68 465,40	70 101,50	23 576,60	0,00	302 588,58
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	89 045,40	45 004,50	68 465,40	70 101,50	23 576,60	0,00	296 193,40
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	89 045,40	45 004,50	68 465,40	70 101,50	23 576,60	0,00	296 193,40
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	4 800,00	1 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,18
1.5	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для	32 402,70	28 066,20	45 764,80	0,00	0,00	0,00	106 233,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	26 402,70	26 823,90	45 764,80	0,00	0,00	0,00	98 991,40
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	26 402,70	26 823,90	45 764,80	0,00	0,00	0,00	98 991,40
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	6 000,00	1 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,30
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		172 555,90	183 100,98	166 662,50	119 327,10	77 353,60	101 884,80	820 884,88
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		146 755,90	180 263,50	166 662,50	119 327,10	77 353,60	101 884,80	792 247,40
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		25 800,00	2 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 637,48

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	0,00	6 637,77	31 838,02	35 029,00	35 029,00	35 029,00	37 300,00	42 200,00	46 100,00	49 200,00	50 605,80	50 605,80
1.2.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	0,00	0,00	0,00	24 900,83	24 900,83	24 900,83	51 279,00	51 279,00	51 279,00	51 279,00	51 279,00	51 279,00
1.4.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	6 637,77	31 838,02	59 929,84	59 929,84	59 929,84	88 579,00	93 479,00	97 379,00	100 479,00	101 884,80	101 884,80

7. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на уровне 100 % возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов и 100 % обеспечения выполнения арендаторами лесных участков обязательств по комплексу работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

1. Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

Риски невыполнения показателя:

- стихийные, непрогнозируемые природные явления, в результате которых значительно увеличиваются площади погибших насаждений;
- недобросовестное выполнение мероприятий по лесовосстановлению арендаторами лесных участков;
- отсутствие 100 % обеспечения финансирования.

2. Показатели (значения результата) регионального проекта ежегодно уточняются в Федеральном агентстве лесного хозяйства при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Верещагина Ю.Н.	обеспечение лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду путем исполнения государственного задания до 7,592 тыс.га в 2021 г., 8,46 тыс.га в 2024 г.	Нет	Ведомственная статистика
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	11	Мешкова Е.Н.	Приказ Утверждение нормативов затрат на выполнение работ в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства Пермского края для определения объемов финансового обеспечения выполнения	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			государственного задания.		
1.1.2	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Мешкова Е.Н.	Приказ Государственное задание бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр"	-	ведомственная статистика
1.1.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	08	13	Мешкова Е.Н.	Приказ Субсидии предоставляются из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр"	-	ведомственная статистика
1.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание	-	31.07.2022	12	15	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 1 полугодие .	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000								
1.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.10.2022	13	15	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 9 месяцев.	-	ведомственная статистика
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 2022 год.	-	ведомственная статистика
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	16	Мешкова Е.Н.	Приказ Утверждение нормативов затрат на выполнение работ в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства Пермского края для	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует			определения объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания.		
1.1.8	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мешкова Е.Н.	Приказ Государственное задание бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика
1.1.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	16	18	Мешкова Е.Н.	Соглашение Субсидии предоставляются из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика
1.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	31.07.2023	17	19	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 1 полугодие.		
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.10.2023	18	20	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 9 месяцев.	-	ведомственная статистика
1.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	19	21	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за год.	-	ведомственная статистика
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	21	Мешкова Е.Н.	Приказ Утверждение нормативов затрат на выполнение работ в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			Пермского края для определения объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания.		
1.1.14	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мешкова Е.Н.	Приказ Государственное задание бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика
1.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	21	23	Мешкова Е.Н.	Соглашение Субсидии предоставляются из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика
1.1.16	Контрольная точка "Мониторинг исполнения результата"	-	26.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Агишина А.А.	Прочий тип документа справочная информация о	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		ходе выполнения результата		
1.1.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.07.2024	22	24	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 1 полугодие.	-	ведомственная статистика
1.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.10.2024	23	25	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 9 месяцев.	-	ведомственная статистика
1.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2024	24	Взаимосвязь с	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за год.		
1.2	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Верещагина Ю.Н.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.	Нет	Ведомственная статистика
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Верещагина Ю.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Мешкова Е.Н.	Приказ Утверждение нормативов затрат на выполнение работ в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства Пермского края для определения объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания.	-	ведомственная статистика
1.2.3	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мешкова Е.Н.	Приказ Государственное задание бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика
1.2.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	28.02.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мешкова Е.Н.	Соглашение Субсидии предоставляются из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует		бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".		
1.2.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 1 полугодие.	-	ведомственная статистика
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.10.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 9 месяцев.	-	ведомственная статистика
1.2.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2022	15	17	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания	-	ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	17	19	Мешкова Е.Н.	Соглашение Субсидии предоставляются из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.07.2023	18	20	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 1 полугодие.	-	ведомственная статистика
1.2.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.10.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 9 месяцев.	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	20	22	Агишина А.А.	Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 2022 год.	-	ведомственная статистика
1.2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Мешкова Е.Н.	Приказ Утверждение нормативов затрат на выполнение работ в сфере охраны окружающей среды и лесного хозяйства Пермского края для определения объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания.	-	ведомственная статистика
1.2.15	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Мешкова Е.Н.	Приказ Государственное задание бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	22	24	Мешкова Е.Н.	Соглашение Субсидии предоставляются из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр".	-	ведомственная статистика
1.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата "	-	30.06.2024	24	25	Верещагина Ю.Н.	Справка проведен мониторинг реализации результата	-	ведомственная статистика
1.2.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.07.2024	23	25	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за 1 полугодие.	-	ведомственная статистика
1.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	31.10.2024	24	26	Агишина А.А.	Отчет Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						"Пермский лесопожарный центр" за 9 месяцев.		
1.2.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агишина А.А.	Отчет о выполнении государственного задания бюджетных учреждений ГБУ (лесхозов) и СГБУ "Пермский лесопожарный центр" за год.	-	ведомственная статистика
1.3	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Солонцов О.Н.	Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики, Луганской Народной	Нет	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники		
1.3.1	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	01	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа техническое задание	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2024	05	02	Гильмутдинов а С.И.	Прочий тип документа план закупок	-	ведомственная статистика
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа документ о приемке техники (оборудования)	-	ведомственная статистика
1.3.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Гильмутдинов а С.И.	Прочий тип документа реестр контрактов	-	ведомственная статистика
1.3.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2024	02	04	Зайцева Е.В.	Прочий тип документа документ о приемке товара	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг"								
1.3.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гильмутдинов С.И.	Прочий тип документа документ об оплате товара	-	ведомственная статистика
1.4	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Верещагина Ю.Н.	Обеспечение оснащения государственных учреждений, выполняющих мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы и др.)	Нет	Ведомственная статистика
1.4.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мешкова Е.Н.	Прочий тип документа Федеральный закон о бюджете	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Представлен отчет о расходовании межбюджетных трансфертов"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мешкова Е.Н.	Отчет Отчет 15-ОИП	-	ведомственная статистика
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлена информация о фактическом наличии лесохозяйственной техники"	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агишина А.А.	Справка Справочная информация о наличии техники	-	ведомственная статистика
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлена информация о"	-	28.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Агишина А.А.	Справка Справочная информация о наличии	-	ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фактическом наличии лесохозяйственной техники"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		техники		
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлена информация о фактическом наличии лесохозяйственной техники"	-	27.10.2023	08	10	Агишина А.А.	Справка Справочная информация о наличии лесохозяйственной техники	-	ведомственная статистика
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлена информация о фактическом наличии лесохозяйственной техники"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Агишина А.А.	Справка справочная информация о наличии лесохозяйственной техники	-	ведомственная статистика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Сохранение лесов (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	343753	25	25
2.Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	2030.6	25	25
3.Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	98991.4	25	25
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	444775	75	75

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Солонцов О. Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Беланович Д. М.	3
2	Администратор регионального проекта	Верецагина Ю. Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Аристов В. В.	25
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Верецагина Ю. Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Аристов В. В.	25
4	Участник регионального проекта	Федоров Н. М.	Начальник отдела	Трунина М. В.	1
5	Участник регионального проекта	Кокаровцева Е. А.	Главный специалист	Федоров Н. М.	0
6	Участник регионального проекта	Верецагина Ю. Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Аристов В. В.	1

7	Участник регионального проекта	Волкова Т. Г.	главный специалист	Верецагина Ю. Н.	10
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Верецагина Ю. Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Аристов В. В.	25
9	Участник регионального проекта	Федоров Н. М.	Начальник отдела	Трунина М. В.	1
10	Участник регионального проекта	Верецагина Ю. Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Аристов В. В.	1
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Солонцов О. Н.	Заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Беланович Д. М.	3
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Верецагина Ю. Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Аристов В. В.	25

13	Участник регионального проекта	Маштакова Н. И.	Заведующий сектором, консультант	Гильмутдинова С. И.	3
14	Участник регионального проекта	Федоров Н. М.	Начальник отдела	Трунина М. В.	1
15	Участник регионального проекта	Кокаровцева Е. А.	Главный специалист	Федоров Н. М.	0
16	Участник регионального проекта	Волкова Т. Г.	главный специалист	Верецагина Ю. Н.	10
17	Участник регионального проекта	Верецагина Ю. Н.	Начальник отдела воспроизводства лесов и лесной инфраструктуры управления лесопользования Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	Аристов В. В.	1