

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК (Пермский край)	Срок реализации проекта	10.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Носков П.А.	Министр агропромышленного комплекса Пермского края		
Администратор регионального проекта	Киласония А.В.	Первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,0229	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0192	0,0000	0,0220	0,0238	-	-	Ведомственна я статистика (данные Федеральной таможенной службы)	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,000 1	0,000 2	0,002 0	0,005 0	0,007 0	0,009 0	0,010 0	0,010 0	0,015 0	0,019 0	0,021 0	0,0238

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0 000	2,0 000	3,0 000	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Оказание услуг (выполнение работ)	

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	6 148,42	6 148,42
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	6 148,42	6 148,42

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Носков П.А.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Нет	Ведомственная статистика
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Булатова Е.В.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		субъектов Российской Федерации		
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Булатова Е.В.	Прочий тип документа Перечень аккредитованных лабораторий	-	Ведомственная статистика
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Булатова Е.В.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2022	01	03	Носков П.А.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука						аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации		
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Носков П.А.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Булатова Е.В.	1 Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика
1.1.7	Контрольная точка " Утверждены	-	01.04.2023	Взаимо	03	Булатова Е.В.	Соглашение Обеспечена	-	Ведомственн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Штука			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации		ая документация
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	04	03	Булатова Е.В.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Булатова Е.В.	1 Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		Федерации		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Штука	-	01.10.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Носков П.А.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2023	03	02	Булатова Е.В.	1 Перечень аккредитованных лабораторий	-	Ведомственная статистика
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02, 02	Булатова Е.В.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2023	01	03	Носков П.А.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Киласония А.В.	Соглашение Перечень аккредитованных лабораторий	-	Ведомственная документация
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Штука	-	28.06.2024	07	08	Киласония А.В.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам	-	Ведомственная документация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							исполнительной власти субъектов Российской Федерации		
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.08.2024	06	03	Киласония А.В.	Прочий тип документа Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	Ведомственная статистика
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Штука	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2024	08	02	Носков П.А.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации		
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	01	03	Носков П.А.	Соглашение Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	13028.74	100	100
2.В Пермском крае выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК по итогам 2024 года.	0	10	10

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Заключены КПК в 2021 г. в количестве не менее 1 штуки, по ключевым отраслям: - продукция масложировой отрасли; - зерновая продукция; - рыба и морепродукты; - мясная и молочная продукция; - продукция пищевой и перерабатывающей промышленности; - прочая продукция АПК.	0	10	10
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	13028.74	120	120

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Носков П. А.	Министр агропромышленного комплекса Пермского края	Чибисов А. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Киласония А. В.	Первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края	-	40
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Носков П. А.	Министр агропромышленного комплекса Пермского края	Чибисов А. В.	20
4	Участник регионального проекта	Булатова Е. В.	Начальник управления инвестиций в АПК Министерства агропромышленного комплекса Пермского края	Носков П. А.	1