

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.5.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0,0000	2019	100,0000		-	-	-	-			Нет
1.6.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	НП	Процент	23,3000	2019	53,0000		-	-	-	-			Нет
1.7.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	3 379,7000	2019	7 682,8000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2	Задача: Формирование системы защиты прав пациентов													
2.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	НП	Процент	0,0000	2019	98,5000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	НП	Человек	200,0000	2019	222,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	90,3000	2019	90,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов													
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	99,4600
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	Посещение	0,1700	0,4000	0,5000	0,7000	1,0000	1,2200	1,5400	1,7600	1,9800	2,2000	2,4000	2,7200
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	Тысяча посещений	0,2000	0,3500	0,6000	1,0000	1,2000	1,5000	1,7000	2,0000	2,3000	2,5000	2,7000	3,5000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации													
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения	Процент	2,2000	6,4000	9,0000	12,0000	20,0000	27,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	70,0000
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию,	Процент	122,000 0	41,4000	65,3000	42,3000	33,7800	65,2300	76,6500	77,3200	78,0000	79,0000	80,0000	100,0000

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов													
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Строитель ство (реконстру кция, техническ ое перевороу жение, приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	Нет
Министерство здравоохранения Российской Федерации заключило соглашение с Пермским краем о предоставлении иных межбюджетных трансферов в целях создания и замены 28 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек (в 2019 году - 24 ед.; в 2020 году - 4 ед.).														
1.2	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта.	-	Штука	0,0000	2019	6,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													
В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах														
1.3	Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные/замененные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	27,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Министерство здравоохранения Пермского края обеспечило получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В 2020 году начато оказание медицинской помощи в 24 фельдшерско-акушерских пунктах (врачебных амбулаториях), созданных в 2019 год.														
1.4	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения с Пермским краем о предоставлении иных межбюджетных трансферов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100 человек. В первом полугодии 2019 года Министерством здравоохранения Пермского края будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретены 3 медицинских комплекса и переданы в медицинские организации.														
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации													
2.1	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет
Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен до страховых медицинских организаций, а также утвержденный ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. К 2024 году страховые медицинские организации проведут информирование 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. В Пермском крае в 2019 году будет обеспечен 44,4% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров;														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в 2020 году будет обеспечен 48,6% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; в 2021 году будет обеспечен 66,3% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2022 году будет обеспечен 76,1% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2023 году будет обеспечен 90,1% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2024 году будет обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров.														
2.2	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	Человек	887 415,000	2021	2 003 194,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"													
3.1	Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.														
3.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи". Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Пермском крае утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» В 2019 году в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" участвуют 28%; в 2020 - 35%; 2021 - 37%; 2022 - 42%; 2023 - 48%; 2024 - 56%.														
3.3	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в	-	Единица	43,0000	2018	119,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее													
В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.														
4	Формирование системы защиты прав пациентов													
4.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	Человек	182 382,0 000	2023	408 97 7,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением														
4.2	Страхowymi медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	медицинской помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог													
В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением														
5	Развитие санитарной авиации													
5.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	-	148,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Заклучены соглашения с Пермским краем о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Пермского края на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Пермским краем, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. В период с 2019-по 2024 год будут выполнены не менее 821 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Пермского края (в 2019 году - осуществлено 117 вылетов; в 2020 году - 117 вылетов; в 2021 году - 127 вылетов; в 2022 году - 140 вылетов; в 2023 году - 153 вылета; в 2024 году - 167 вылетов).														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Развитие санитарной авиации												
2.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	0,00	24 738,50	39 767,50	54 796,60	69 825,60	84 854,70	105 445,04	126 035,40	146 625,80	156 093,50	165 561,20	175 028,90
ИТОГО:		0,00	24 738,50	39 767,50	54 796,60	69 825,60	84 854,70	105 445,04	126 035,40	146 625,80	156 093,50	165 561,20	175 028,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско- акушерские пункты, врачебные амбулатории"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	Министерство здравоохранения Российской Федерации заключило соглашение с Пермским краем о предоставлении иных межбюджетных трансферов в целях создания и замены 28 фельдшерско- акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек (в 2019 году - 24 ед.; в 2020 году - 4 ед.).
1.1.1.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Суханов М.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	31.08.2022	02	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка "Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	31.10.2022	03	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов- графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.2.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.10.	Контрольная точка "Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.06.2023	01	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами
1.2.11.	Контрольная точка"Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.09.2023	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов- графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами
1.2.12.	Контрольная точка"Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.10.2023	05	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов- графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико- санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскими комплексами
1.2.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.2.16.	Контрольная точка"Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания	-	15.04.2024	01	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первичной медико-санитарной помощи"						выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами
1.2.17.	Контрольная точка"Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	15.07.2024	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами
1.2.18.	Контрольная точка"Деятельность передвижных медицинских комплексов, закупленных в рамках федерального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	15.10.2024	05	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами
1.2.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.	Мероприятие (результат) "Функционируют фельдшерские, фельдшерско-	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Крутень А.В.	Министерство здравоохранения Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные/замененные в рамках федерального проекта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечило получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. В 2020 году начато оказание медицинской помощи в 24 фельдшерско-акушерских пунктах (врачебных амбулаториях), созданных в 2019 год.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнены)
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.3.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение
1.3.5.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	31.08.2022	02	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Деятельность построенных и замененных фельдшерско- акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА) Число поликлиник,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
1.3.6.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.7.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	31.10.2022	04	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	05	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	03	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.3.11.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	31.08.2023	02	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.12.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	30.09.2023	02	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.13.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	31.10.2023	05	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	06	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.15.	Контрольная точка"Проведен мониторинг функционирования фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, созданных/замененных в рамках федерального проекта"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Камкин Е.В.	Отчет о функционировании фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, созданных/замененных в рамках федерального проекта
1.3.16.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	15.04.2024	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.17.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"	-	15.07.2024	05	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.18.	Контрольная точка"Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских	-	15.10.2024	06	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных во вновь

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пунктов (ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)"						созданных/ замененных ФАП, ФП, ВА
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	07	02	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.3.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	03	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные медицинские комплексы"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Суханов М.С.	Министерством здравоохранения Российской Федерации заключены соглашения с Пермским краем о предоставлении иных межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							трансферов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. В первом полугодии 2019 года Министерством здравоохранения Пермского края будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров и заключены договоры на поставку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							передвижных медицинских комплексов. Приобретены 3 медицинских комплекса и переданы в медицинские организации.
1.4.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации						
2.1.	Мероприятие (результат) "Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутьень А.В.	Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							будет доведен до страховых медицинских организаций, а также утвержденный ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. К 2024 году страховые медицинские организации проведут информирование 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. В Пермском крае в 2019 году будет обеспечен 44,4% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинских осмотров; в 2020 году будет обеспечен 48,6% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; в 2021 году будет обеспечен 66,3% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2022 году будет обеспечен 76,1% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2023 году будет обеспечен 90,1% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров; к 2024 году будет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием о праве прохождения профилактических медицинских осмотров.
2.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	03	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.5.	Контрольная	-	30.06.2022	04	Взаимосвязь с	Камкин Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.6.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	31.07.2022	05	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.7.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	30.09.2022	06	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.8.	Контрольная	-	30.10.2022	07	Взаимосвязь с	Камкин Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Входящее письмо Внедрение системы информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц)
2.1.10.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи"				точками отсутствует		медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.11.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.12.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	30.04.2023	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.13.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	30.06.2023	05	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.14.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	30.09.2023	06	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	07	02	Крутьень А.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечение
2.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	01	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.	Мероприятие (результат) "Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями
2.2.1.	Контрольная точка "Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ежемесячно нарастающим итогом
2.2.2.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогу первого полугодия"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.2.3.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	30.09.2024	02	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Крутень А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.5.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС,	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о правах на получение бесплатной медицинской помощи по итогам года"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
2.2.6.	Контрольная точка"Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Информирование граждан, застрахованных в системе ОМС, о правах на получение бесплатной медицинской помощи. Информация предоставляется ТФОМС Пермского края ежемесячно нарастающим итогом
3.	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"						
3.1.	Мероприятие (результат) "Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.
3.1.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует			подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение
3.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение
3.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2022	03	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"						документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1.6.	Контрольная точка"Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи"	-	30.06.2022	01	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
3.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.8.	Контрольная точка"Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи"	-	31.10.2022	03	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.9.	Контрольная точка "Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.1.10.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.1.11.	Контрольная точка "Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.06.2023	02	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.1.12.	Контрольная точка "Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в	-	30.09.2023	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"						поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.1.13.	Контрольная точка"Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	31.10.2023	05	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2023	02	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1.16.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.1.17.	Контрольная точка"Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	15.04.2024	02	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.1.18.	Контрольная точка"Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	15.07.2024	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.1.19.	Контрольная точка"Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в тиражировании новой модели оказания первичной медико-	-	15.10.2024	05	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число посещений, выполненных в поликлиники, участвующие в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	санитарной помощи"						тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2024	02	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.2.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи""	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В Пермском крае утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях внедрена «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» В 2019 году в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" участвуют 28%; в 2020 - 35%; 2021 - 37%; 2022 - 42%; 2023 - 48%; 2024 - 56%.
3.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" на 2021 год
3.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" на 2022 год
3.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" в субъектах РФ
3.2.6.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой	-	30.07.2022	03	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	модели оказания первичной медико-санитарной помощи"						и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
3.2.7.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.09.2022	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
3.2.8.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.10.2022	05	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
3.2.9.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
3.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Органами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год
3.2.11.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	31.03.2023	01	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.2.12.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.06.2023	04	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первичной медико-санитарной помощи
3.2.13.	Контрольная точка "Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.09.2023	05	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
3.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	06	07	Камкин Е.В.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ
3.2.15.	Контрольная точка "Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							санитарной помощи
3.3.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутьень А.В.	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи.
3.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Крутьень А.В.	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" на 2024 год
3.3.2.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.06.2024	01	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
3.3.3.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.09.2024	03	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико- санитарной помощи
3.3.4.	Контрольная точка"Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	30.11.2024	04	03	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							санитарной помощи
3.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ
3.3.6.	Контрольная точка "Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Число поликлиник, участвующих в создании и тиражировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
4.	Формирование системы защиты прав пациентов						
4.1.	Мероприятие (результат) "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"				точками отсутствует		застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением
4.1.1.	Контрольная точка"В субъектах Российской Федерации по итогам 3 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 102 245 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Камкин Е.В.	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"						
4.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования
4.1.3.	Контрольная точка"В субъектах Российской Федерации по итогам 6 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 204 489 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования
4.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 306 732 застрахованных лиц с хроническими	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Камкин Е.В.	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи по итогам 9 месяцев 2024 года"				точками отсутствует		медицинского страхования
4.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования
4.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен охват индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи по итогам года"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Входящее письмо Территориальным фондом обязательного медицинского страхования предоставлена информация об охвате индивидуальным информированием застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи
4.2.	Мероприятие (результат) "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"	10.01.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением
			01.07.2023				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Крутень А.В.	Входящее письмо Информация предоставлена территориальным фондом обязательного медицинского страхования
4.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2023	01	02	Крутень А.В.	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования
4.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Входящее письмо Информация предоставляется территориальным фондом обязательного медицинского страхования
5.	Развитие санитарной авиации						
5.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Крутень А.В.	Заключены соглашения с Пермским краем о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"				точками отсутствует		бюджетам Пермского края на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Осуществлено перечисление межбюджетных трансфертов. Пермским краем, участвующими в реализации мероприятия, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. В период с 2019-по 2024 год будут выполнены не менее 821 вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Пермского края (в 2019 году - осуществлено 117 вылетов; в 2020 году - 117 вылетов; в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							- 127 вылетов; в 2022 году - 140 вылетов; в 2023 году - 153 вылета; в 2024 году - 167 вылетов).
5.1.1.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	
5.1.2.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	01	03	Камкин Е.В.	
5.1.3.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						
5.1.4.	Контрольная точка"Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	
5.1.5.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	
5.1.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						
5.1.7.	Контрольная точка"Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года", значение: 0.0000	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года
5.1.8.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
5.1.9.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.2021	03	05	Лесников А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
5.1.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
5.1.11.	Контрольная точка"Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.12.	Контрольная точка "Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	30.09.2022	06	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.13.	Контрольная точка "Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	30.10.2022	07	09	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.14.	Контрольная точка "Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	30.11.2022	08	05	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нарастающим итогом.
5.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
5.1.16.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2022	09	04	Крутень А.В.	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.17.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях	-	31.12.2022	03	05	Крутень А.В.	Отчет Показатели реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	04	03	Крутень А.В.	Отчет Показатели реализации реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.19.	Контрольная точка "Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.20.	Контрольная точка "Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	30.06.2023	07	09	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации Количество

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.21.	Контрольная точка "Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	30.09.2023	08	10	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.22.	Контрольная точка "Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	30.11.2023	09	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.23.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
5.1.24.	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Крутень А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Услуга оказана (работы выполнены)
5.1.25.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	10	05	Крутень А.В.	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.26.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2023	04	06	Крутень А.В.	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.27.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	05	04	Крутьень А.В.	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг выполненных вылетов санитарной авиации"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Камкин Е.В.	Отчет о количестве вылетов
5.1.29.	Контрольная точка"Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	15.04.2024	12	09	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.30.	Контрольная точка"Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной	-	15.07.2024	08	10	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	авиации"						Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.31.	Контрольная точка"Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации"	-	15.10.2024	09	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.32.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	10.12.2024	10	05	Крутень А.В.	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.33.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	10.12.2024	04	06	Крутень А.В.	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.
5.1.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
5.1.35.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	05	01	Крутьень А.В.	Отчет Показатели реализации приоритетного проекта Развитие санитарной авиации. Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом. Количество пациентов, эвакуированных в рамках проекта Развитие санитарной авиации, нарастающим итогом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Первичная медико-санитарная помощь (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

Category	Detailed Data Columns										Summary
	Sub-headers for Detailed Data Columns										
	Header 1	Header 2	Header 3	Header 4	Header 5	Header 6	Header 7	Header 8	Header 9	Header 10	
Category 1	Value 1.1	Value 1.2	Value 1.3	Value 1.4	Value 1.5	Value 1.6	Value 1.7	Value 1.8	Value 1.9	Value 1.10	Summary 1
Category 2	Value 2.1	Value 2.2	Value 2.3	Value 2.4	Value 2.5	Value 2.6	Value 2.7	Value 2.8	Value 2.9	Value 2.10	Summary 2
Category 3	Value 3.1	Value 3.2	Value 3.3	Value 3.4	Value 3.5	Value 3.6	Value 3.7	Value 3.8	Value 3.9	Value 3.10	Summary 3
Category 4	Value 4.1	Value 4.2	Value 4.3	Value 4.4	Value 4.5	Value 4.6	Value 4.7	Value 4.8	Value 4.9	Value 4.10	Summary 4