

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Чеснокова Т.В.	Министр физической культуры и спорта Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Миусская И.В.	Заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	
		3	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Пермский край)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	4	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)													
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	НП	Процент	39,7000	2019	58,2000		-	-	-	-			Да
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	НП	Процент	39,0000	2017	61,8000		-	-	-	-			Да

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)													
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	55,1250	55,2500	57,7000	57,7000	57,7000	57,7000	57,7000	57,7000	58,0800	58,1200	58,1600	58,2000
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	Процент	65,4400	65,4400	71,1000	71,1000	71,1000	71,1000	71,1000	71,1500	71,1700	71,1800	71,2000	61,8000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
для объектов спортивной инфраструктуры. Приобретено оборудование и инвентарь для объектов спортивной инфраструктуры.														
1.4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	-	Единица	0,0000	-	2,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Заклучены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом. Построены и введены в эксплуатацию крупные объект спорта региональной собственности.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	поддержка								
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	15 127,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	15 127,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	15 127,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	15 127,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	15 127,47	-	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)						
1.1.	Мероприятие (результат) "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соловьева Е.Е.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							словосочетания, в нормативное состояние. Приобретено оборудование и инвентарь.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковылин А.В.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения	-	20.01.2020	03	13	Ковылин А.В.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на софинансирование мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций спортивной подготовки в нормативное состояние"						приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.1.4.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние"	-	30.01.2020	12	03	Ковылин А.В.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
1.1.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Епанов В.И.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2020	03	10	Голева Н.В.	Отчет Ежеквартальный отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7.	Контрольная точка"Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2020	06	07	Ковылин А.В.	Прочий тип документа Договоры, муниципальные контракты на приобретение оборудования
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	15.07.2020	10	08	Голева Н.В.	Отчет Ежеквартальный отчет сформирован в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2020	07	11	Голева Н.В.	Отчет Ежеквартальный отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10.	Контрольная точка"Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	08	09	Ковылин А.В.	Акт Акты приема-передачи, счет-фактуры и т.д.
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковылин А.В.	Отчет Ежеквартальный отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12.	Контрольная точка"Принят порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в	-	30.01.2022	03	10	Соловьева Е.Е.	Постановление Постановление Правительства Пермского края об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативное состояние"						образований Пермского края на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
1.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, в	-	20.02.2022	09	11	Соловьева Е.Е.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние"						муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.1.15.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной	-	28.02.2022	10	06	Соловьева Е.Е.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовки в нормативное состояние"						софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2022	11	07	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	06	08	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	07	04	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соловьева Е.Е.	Отчет Представлены документы о поставке и монтаже оборудования
1.1.20.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря "	-	20.02.2023	03	10	Соловьева Е.Е.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий
1.1.22.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и	-	28.02.2023	09	06	Соловьева Е.Е.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инвентаря "						образований Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием спортивная школа, использующих в своем наименовании слово олимпийский или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.1.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2023	10	07	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							бюджет".
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2023	06	08	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	07	04	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соловьева Е.Е.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.1.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	10	11	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря "	-	20.02.2024	03	12	Соловьева Е.Е.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							распределении субсидий
1.1.29.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря "	-	28.02.2024	11	07	Соловьева Е.Е.	Соглашение Заключении соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием спортивная школа, использующих в своем наименовании слово олимпийский или образованные на его основе слова или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							словосочетания, в нормативное состояние. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2024	12	08	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2024	07	09	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2024	08	04	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.1.33.	Контрольная точка"Оборудование поставлено"	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соловьева Е.Е.	Акт Предоставление актов в Министерство физической культуры и спорта Пермского края о подтверждении поставки и приёмки спортивного оборудования и инвентаря

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальным учреждением.
1.2.	Мероприятие (результат) "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соловьева Е.Е.	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка
1.2.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Епанов В.И.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2020	06	09	Голева Н.В.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.07.2020	08	10	Голева Н.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"						сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2020	09	03	Голева Н.В.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5.	Контрольная точка"Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	10	07	Ковылин А.В.	Прочий тип документа Реестр спортивных организаций, аналитическая справка
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковылин А.В.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на государственную поддержку спортивных организаций"	-	25.02.2021	08	14	Соловьева Е.Е.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, определение победителей. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.2.9.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на государственную поддержку спортивных организаций"	-	15.03.2021	13	09	Соловьева Е.Е.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							края субсидий на государственную поддержку спортивных организаций
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2021	08	10	Голева Н.В.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2021	09	11	Голева Н.В.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	10	03	Голева Н.В.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	11	12	Соловьева Е.Е.	Прочий тип документа Реестр спортивных организаций, аналитическая справка
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	03	02	Соловьева Е.Е.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов**						Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку спортивных организаций
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на государственную поддержку спортивных организаций"	-	25.02.2022	06	12	Соловьева Е.Е.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, определение победителей. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.2.17.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении	-	15.03.2022	11	08	Соловьева Е.Е.	Постановление Заключение соглашений с муниципальными образованиями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на государственную поддержку спортивных организаций"						Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на государственную поддержку спортивных организаций"
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2022	12	09	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	08	10	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	09	03	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	10	07	Соловьева Е.Е.	Отчет Формирование и подписание отчета. Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соловьева Е.Е.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки
1.2.24.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований	-	25.02.2023	06	12	Соловьева Е.Е.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки"						образований Пермского края на получение субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, определение победителей. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.2.25.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки"	-	28.02.2023	11	08	Соловьева Е.Е.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки
			15.04.2023				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-		06	09	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2023	08	10	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	09	03	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	10	07	Соловьева Е.Е.	Отчет Формирование и подписание отчета на основании данных, представленных муниципальными образованиями.
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соловьева Е.Е.	Отчет Отчет сформирован в ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.31.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	11	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			(результатами) и контрольными точками отсутствует			бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки
1.2.32.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки"	-	25.02.2024	06	12	Соловьева Е.Е.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, определение победителей. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.33.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями Пермского края заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки"	-	28.02.2024	11	08	Соловьева Е.Е.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2024	06	09	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2024	08	10	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2024	09	03	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет".

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.37.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	10	07	Соловьева Е.Е.	Отчет Формирование и подписание отчета на основании данных, представленных муниципальными образованиями.
1.3.	Мероприятие (результат) "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катошина Н.А.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для объектов спортивной инфраструктуры. Приобретено оборудование и инвентарь для объектов спортивной инфраструктуры.
1.3.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	25.12.2019	08	Взаимосвязь с иными	Катошина Н.А.	Отчет Представлены документы о поставке и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		монтаже оборудования
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на закупку комплектов спортивно- технологического оборудования"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Катошина Н.А.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на закупку комплектов спортивно- технологического оборудования, определение победителей. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.3.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического	-	30.01.2020	14	01	Катошина Н.А.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования"						о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на закупку комплектов спортивно- технологического оборудования
1.3.5.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	15	06	Катошина Н.А.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2020	01	05	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.7.	Контрольная точка"Заключены	-	15.06.2020	06	07	Катошина Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000						Договоры, контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования.
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2020	05	12	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.9.	Контрольная точка"Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2020	07	08	Катошина Н.А.	Прочий тип документа Аналитическая отчетность, подтверждающие документы (акты, фото и т.д.)
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2020	12	13	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.11.	Контрольная точка"Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2020	08	09	Катошина Н.А.	Акт Акты приема- передачи, счет-фактуры и т.д.
1.3.12.	Контрольная точка"С субъектами	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными	10	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катошина Н.А.	Отчет Представлены документы о поставке и монтаже оборудования
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования", значение: 0.0000	-	20.01.2021	01	11	Катошина Н.А.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на закупку комплектов спортивно-технологического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудования, определение победителей. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.3.15.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	30.01.2021	10	05	Катошина Н.А.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2021	11	06	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2021	05	07	Голева Н.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2021 года
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2021	06	08	Голева Н.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2021 года
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катошина Н.А.	Отчет Представлены документы о поставке и монтаже оборудования
1.3.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.21.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	25.02.2022	01	11	Катошина Н.А.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования, определение победителей. Подготовка Постановления Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.3.22.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	15.03.2022	10	05	Катошина Н.А.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							закупку комплектов спортивно- технологического оборудования
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2022	11	06	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	05	07	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	06	08	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Катошина Н.А.	Отчет Представлены документы о поставке и монтаже оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Чеснокова Т.В.	Соглашение Заключение в ГИИС "Электронный бюджет" соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
1.3.28.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования"	-	25.02.2023	01	11	Катошина Н.А.	Постановление Объявление конкурсного отбора муниципальных образований, прием и рассмотрение заявок муниципальных образований Пермского края на получение субсидии на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования, определение победителей. Подготовка Постановления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Правительства Пермского края о распределении субсидий.
1.3.29.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования, определение победителей"	-	28.02.2023	10	05	Катошина Н.А.	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края в ГИИС "Электронный бюджет" о предоставлении бюджетам муниципальных образований Пермского края субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2023	11	06	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2023	05	07	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проверен и принят Минспортом РФ.
1.3.32.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2023	06	08	Голева Н.В.	Отчет Формирование и подписание отчета в ГИИС "Электронный бюджет". Отчет проверен и принят Минспортом РФ.
1.4.	Мероприятие (результат) "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности"	01.01.2023	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чеснокова Т.В.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной и муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом. Построены и введены в эксплуатацию крупные объект спорта региональной собственности.
1.4.1.	Контрольная точка "Техническая	-	30.03.2024	12	Взаимосвязь с	Чеснокова Т.В.	Отчет Отчет об объеме

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	готовность объекта, %"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.04.2024	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Голева Н.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.3.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2024	02	04	Ипатов А.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию)
1.4.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ипатов А.Н.	Прочий тип документа Отчет об объеме выполненных работ по форме КС-2, КС-3.
1.4.5.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	02.07.2024	01	03	Ипатов А.Н.	Прочий тип документа Акты государственной экспертизы
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Голева Н.В.	Прочий тип документа Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2024	12	20	Чеснокова Т.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.8.	Контрольная точка"Строительно- монтажные работы завершены"	-	22.12.2024	03	06	Чеснокова Т.В.	Прочий тип документа Акт о завершении строительно-монтажных работ
1.4.9.	Контрольная точка"Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	23.12.2024	04	07	Чеснокова Т.В.	Прочий тип документа Заключение о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)
1.4.10.	Контрольная точка"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	24.12.2024	06	08	Чеснокова Т.В.	Акт Акты о вводе в эксплуатацию объектов спорта.
1.4.11.	Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чеснокова Т.В.	Прочий тип документа Выписка из Росреестра о кадастровом номере объекта.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Чеснокова Т.В.	Прочий тип документа В случае закупки бюджетными учреждениями - план закупок из ЕИС Закупки
1.4.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2024	13	15	Чеснокова Т.В.	Прочий тип документа В случае контрактации бюджетными учреждениями - контракт из ЕИС Закупки
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2024	14	16	Чеснокова Т.В.	Акт Проведена приемка поставленных товаров, работ, услуг
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2024	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чеснокова Т.В.	Прочий тип документа Платежное поручение или иной документ, подтверждающий проведение оплаты

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности										
1.1.	город Кизел	Процент	39,00	2017	55,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Частинский муниципальный округ Пермского края	Процент	39,00	2017	76,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Чернушинский	Процент	39,00	2017	68,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Кудымкарский	Процент	39,00	2017	63,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Губахинский муниципальный округ	Процент	39,00	2017	57,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.6.	Ильинский	Процент	39,00	2017	99,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.	Кишертский	Процент	39,00	2017	117,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Косинский	Процент	39,00	2017	85,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.9.	Красновишерский	Процент	39,00	2017	69,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.10.	город Березники	Процент	39,00	2017	59,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.11.	Юсьвинский	Процент	39,00	2017	87,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12.	Гайнский	Процент	39,00	2017	32,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.13.	Горнозаводский	Процент	39,00	2017	72,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.14.	Еловский муниципальный округ Пермского края	Процент	39,00	2017	80,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.15.	Карагайский	Процент	39,00	2017	79,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.16.	Кочевский	Процент	39,00	2017	82,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.17.	Очерский	Процент	39,00	2017	112,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.18.	Сивинский муниципальный округ Пермского края	Процент	39,00	2017	103,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.19.	Чердынский	Процент	39,00	2017	94,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.20.	Большесосновский муниципальный округ	Процент	39,00	2017	63,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.21.	Краснокамский	Процент	39,00	2017	79,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.22.	Юрлинский	Процент	39,00	2017	66,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.23.	Уинский	Процент	39,00	2017	67,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.24.	Чусовской	Процент	39,00	2017	46,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.25.	Александровский	Процент	39,00	2017	45,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.26.	Бардымский	Процент	39,00	2017	68,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43.	Юсьвинский	Процент	39,20	2019	56,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)										
1.1.	Мероприятие (результат) "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Березники</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Добрянский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Краснокамский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2019	3,00	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	<i>Соликамский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Мероприятие (результат) "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	5,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	5,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	<i>Чусовской</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	<i>Чернушинский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	<i>Соликамский</i>	Единица	0	2019	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2019	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	<i>Очерский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Оханский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Осинский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	<i>Лысьвенский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	<i>Нытвенский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	<i>Октябрьский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.	<i>Ординский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7.	<i>Оханский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.8.	<i>Очерский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.	<i>Уинский</i>	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.21.	Краснокамский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.22.	Александровский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.23.	Бардымский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.24.	Большесосновский муниципальный округ	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.25.	Верецагинский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.26.	Горнозаводский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.27.	город Березники	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.28.	город Кизел	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.29.	Юрлинский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.30.	Добрянский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.31.	ЗАТО Звездный	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.32.	Ильинский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.33.	Кишертский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.34.	Косинский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.35.	Кочевский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.36.	Красновишерский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.37.	Кудымкарский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-
1.3.38.	Юсьвинский	Единица	0	2019	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Спорт-норма жизни (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	
1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности	15.00	25.00	40.00
2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	5.00	0,00	5.00
3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	10.00	15.00	25.00
4	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	5.00	0,00	5.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	35.00	40.00	75.00