

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная безопасность (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Шиловских П.А.	Министр информационного развития и связи Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Беляев А.Н.	Начальник отдела информационных технологий и защиты информации управления развития инфраструктуры Министерства информационного развития и связи Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов													
1.1	Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной инфраструктуры государственных органов Пермского края	-	Условная единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
Разработаны требования по безопасности информационной инфраструктуры в разрезе государственных информационных систем: - определены актуальные угрозы информационной безопасности государственных информационных систем и центра обработки данных; - определен состав мер для предотвращения угроз информационной безопасности. Разработаны технические проекты на создание (модернизацию) систем защиты информации государственных информационных систем: - разработан перечень средств защиты информации на основе отечественных разработок (технические меры); - разработаны организационно-распорядительные документы по обеспечению защиты информации (организационные меры). Реализованы мероприятия по защите информации государственных информационных систем. Проведены аттестационные испытания государственных информационных систем, в том числе с выдачей аттестата соответствия систем требованиям информационной безопасности.														
1.2	Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения	-	Условная единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности.												проекта (результат а федеральн ого проекта)	
Осуществлена замена устаревшего оборудования, используемого в системах защиты информации информационных систем, на преимущественно отечественное. При разработке и модернизации информационных систем внедрено программное обеспечение, реализующее механизмы защиты, на базе отечественных разработок. Актуализирован и внедрен перечень программного обеспечения, реализующее механизмы защиты, для рабочего места государственного служащего на базе отечественных разработок.														
1.3	Оказано содействие в приведении уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9	-	Условна я единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Федерального закона от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ													
Разработан перечень объектов КИИ. Проведены мероприятия по категорированию объектов КИИ. Разработаны требования к системе безопасности объектов КИИ. Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности объектов КИИ. Проведены приемочные испытания системы безопасности с выдачей заключения о соответствии объекта КИИ требованиям по информационной безопасности.														
1.4	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с	-	Условна я единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации													
Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации														
1.5	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной	-	Условно я единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	власти субъекта Российской Федерации													
Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Пермский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной инфраструктуры государственных органов Пермского края"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	Разработаны требования по безопасности информационной инфраструктуры в разрезе государственных информационных систем: - определены актуальные угрозы информационной безопасности государственных информационных систем и центра обработки данных; - определен состав мер для предотвращения угроз информационной безопасности. Разработаны технические проекты на создание (модернизацию) систем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							защиты информации государственных информационных систем: - разработан перечень средств защиты информации на основе отечественных разработок (технические меры); - разработаны организационно-распорядительные документы по обеспечению защиты информации (организационные меры). Реализованы мероприятия по защите информации государственных информационных систем. Проведены аттестационные испытания государственных информационных систем, в том числе с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выдачей аттестата соответствия систем требованиям информационной безопасности.
1.1.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Кетов И.О.	
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.10.2020	05	07	Кетов И.О.	
1.1.3.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Кетов И.О.	
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.11.2020	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кетов И.О.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Кетов И.О.	Прочий тип документа Проведен аукцион, заключен государственный контракт на обслуживание сети № 1321
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семёнов С.В.	Акт Заключен государственный контракт на обслуживание сети № 1321
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Разработано техническое задание
1.1.8.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	05	08	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок, сведения включены в реестр контрактов.
1.1.9.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	01.08.2022	07	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	06	10	Беляев А.Н.	Акт приемки выполненных работ
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате оказанных услуг (выполненных работ)
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Разработано техническое задание
1.1.14.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2023	05	07	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок, сведения включены в реестр контрактов
1.1.15.	Контрольная точка"Заключен	-	01.08.2023	06	08	Беляев А.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договор на закупку товаров, работ, услуг"						Государственный контракт
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	07	09	Беляев А.Н.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	15.12.2023	08	10	Беляев А.Н.	Акт приемки выполненных работ
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	28.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате выполненных работ (оказанных услуг)
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Техническое задание
1.1.20.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2024	11	13	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.21.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров,	-	01.08.2024	12	14	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Техническое задание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.11.2024	13	15	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.1.23.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ", Условная единица	-	16.12.2024	14	16	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	Осуществлена замена устаревшего оборудования, используемого в системах защиты информации информационных систем, на преимущественно отечественное. При разработке и модернизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационных систем внедрено программное обеспечение, реализующее механизмы защиты, на базе отечественных разработок. Актуализирован и внедрен перечень программного обеспечения, реализующее механизмы защиты, для рабочего места государственного служащего на базе отечественных разработок.
1.2.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кетов И.О.	
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Семёнов С.В.	Прочий тип документа План

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семёнов С.В.	Акт Утвержден перечень программного обеспечения
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Разработано техническое задание
1.2.5.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок, сведения включены в реестр контрактов.
1.2.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Акт Акт сдачи-приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	06	10	Беляев А.Н.	Акт приемки выполненных работ
1.2.9.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате оказанных услуг (выполненных работ)
1.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Разработано техническое задание
1.2.11.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2023	05	07	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок, сведения включены в реестр контрактов
1.2.12.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.08.2023	06	08	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	07	09	Беляев А.Н.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.2.14.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	15.12.2023	08	10	Беляев А.Н.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	28.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате оказанных услуг (выполненных работ)
1.2.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Техническое задание
1.2.17.	Контрольная точка "Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2024	11	17	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.2.18.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2024	12	18	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.11.2024	17	19	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.12.2024	18	20	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.21.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.	Мероприятие (результат) "Оказано содействие в приведении уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	Разработан перечень объектов КИИ. Проведены мероприятия по категорированию объектов КИИ. Разработаны требования к системе безопасности объектов КИИ. Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности объектов КИИ. Проведены приемочные испытания системы безопасности с выдачей заключения о соответствии объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ"						КИИ требованиям по информационной безопасности.
1.3.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Кетов И.О.	
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2020	05	07	Кетов И.О.	
1.3.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Семёнов С.В.	Акт Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке и внедрению системы защиты информации информационной системы «Единая информационная система здравоохранения Пермского края» с установкой, настройкой средств защиты информации и аттестацией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационной системы по требованиям защиты информации, закупка - от 27.04.2020г. № 10/ЭА-2020
1.3.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Разработано техническое задание
1.3.5.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок, сведения включены в реестр контрактов.
1.3.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Акт сдачи-приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ", значение: 0.0000	-	15.12.2022	06	10	Беляев А.Н.	Акт приемки выполненных работ
1.3.9.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате оказанных услуг (выполненных работ)
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Разработано техническое задание
1.3.11.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2023	05	07	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план-график закупок, сведения включены в реестр контрактов
1.3.12.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.08.2023	06	08	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	07	09	Беляев А.Н.	Акт сдачи-приемки выполненных работ
1.3.14.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	15.12.2023	08	10	Беляев А.Н.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	28.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение об оплате оказанных услуг (выполненных работ)
1.3.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Техническое задание
1.3.17.	Контрольная точка"Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.05.2024	23	25	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.3.18.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2024	24	26	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.11.2024	25	27	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.20.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.12.2024	26	28	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Акт приемки
1.3.21.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.	Мероприятие (результат) "Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации
1.4.1.	Контрольная точка"Сформирован перечень органов государственной власти	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края для проведения плановой проверки соблюдения законодательства в области защиты персональных данных", значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует			
1.4.2.	Контрольная точка"Утвержден перечень органов государственной власти Пермского края для проведения плановой проверки соблюдения законодательства в области защиты персональных данных", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2024	04	08	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.3.	Контрольная точка"Проведены контрольные мероприятия по плановой проверке соблюдения законодательства в области защиты персональных данных", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2024	06	09	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документов
1.4.4.	Контрольная точка"Подготовлено заключение по проведенным мероприятиям по плановой проверке соблюдения законодательства в области защиты персональных данных",	-	29.11.2024	08	11	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						
1.4.5.	Контрольная точка"По результатам проверки подготовлены рекомендации по повышению уровня защищенности персональных данных", Условная единица	-	16.12.2024	09	13	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.6.	Контрольная точка"Произведен контроль соблюдения законодательства в области защиты персональных данных при согласовании технических заданий на создание и/или развитие информационных систем", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2024	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Каргапольцев А.А.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации
1.5.1.	Контрольная точка"Подготовлены предложения для формирования технического задания", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Служебная записка
1.5.2.	Контрольная точка"Сформирован запрос коммерческих предложений, необходимых для проведения закупочных процедур", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.06.2024	01	06	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Запрос коммерческого предложения
1.5.3.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт на закупку товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.09.2024	05	03	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.12.2024	06	07	Беляев А.Н.	Прочий тип документа Акт
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.12.2024	03	08	Беляев А.Н.	Акт приемки выполненных работ
1.5.6.	Контрольная точка"Произведена	-	27.12.2024	07	Взаимосвязь с	Беляев А.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата выполненных работ", значение: 1.0000, Условная единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение