

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мобильный город (Пермский край)	Срок реализации проекта	26.05.2023	31.12.2025
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр транспорта Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Расинский И.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"	0,00	263 414,3 2	263 414,3 2	526 828,6 6	526 828,6 6	526 828,6 6	789 677,1 6	789 677,1 6	789 677,1 6	1 422 518 ,54	1 422 518 ,54	1 422 518,54
ИТОГО:		0,00	263 414,3 2	263 414,3 2	526 828,6 6	526 828,6 6	526 828,6 6	789 677,1 6	789 677,1 6	789 677,1 6	1 422 518 ,54	1 422 518 ,54	1 422 518,54

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мобильный город (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"	26.05.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Количество инфраструктурных проеков, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Путин А.А.	Прочий тип документа Гражданско-правовой договор на поставку электробусов пассажирских большого класса
1.1.2.	Контрольная точка"Выпуск на маршруты регулярных перевозок новых транспортных средств", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Путин А.А.	Акт Акта ввода в эксплуатацию
1.1.3.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Путин А.А.	Распоряжение Распоряжение администрации города Перми
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Вешняков С.В.	Постановление Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						целях софинансирования расходных обязательств субъектов российской федерации по финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них, утверждены Постановлением Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (Приложение № 14 к государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы")
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2023	01	03	Вешняков С.В.	Распоряжение Распределение субсидий, предоставляемых в 2023 - 2025 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них, утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2023 № 798-р
1.1.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная	-	31.12.2023	02	04	Вешняков С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 01.06.2023 № 103-09-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						2023-002
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Расинский И.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Путин А.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024 года"	-	27.06.2024	05	07	Путин А.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2024 года"	-	15.07.2024	06	09	Путин А.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.1.11.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2024 года"	-	15.10.2024	07	09	Путин А.А.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Субсидия
1.1.12.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2024	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Путин А.А.	Прочий тип документа включение в реестр муниципального имущества
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Мобильный город (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах										
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2022	1,00	-	-	-	-	-	-