

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Самойлов Д.И.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Кассина Р.А.	Министр образования и науки Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Дружинина М.А.	Заместитель директора департамента, начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации													
1.1	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	222,41 10	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.														
1.2	Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов,	-	Тысяча человек	0,0000	2020	11,255 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи													
Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)														
1.3	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	693,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.														
1.4	В общеобразовательных организациях введены ставки советников	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность													
Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях														
1.5	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	Единица	0,0000	2021	274,00 00	-	-	-	-	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Да
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	взаимодействию с детскими общественными объединениями								
1.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	83 712,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	83 712,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	83 712,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.1. 4.	местным бюджетам	83 712,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	83 712,32	-	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		99 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 893,85
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		99 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 893,85
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесечный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Мероприятие (результат) "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."	0,00	0,00	0,00	0,00	16 181,53	16 181,53	16 181,53	16 181,53	16 181,53	16 181,53	16 181,53	16 181,53
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"	3 398,52	12 842,09	19 559,54	27 718,88	36 368,26	47 598,18	49 522,11	53 110,54	58 711,81	65 758,32	72 290,50	83 712,32
ИТОГО:		3 398,52	12 842,09	19 559,54	27 718,88	52 549,79	63 779,71	65 703,64	69 292,07	74 893,34	81 939,85	88 472,03	99 893,85

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско- патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.
1.1.1.	Контрольная точка"Патриотическими проектами в 2021 году охвачено	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата детей и молодежи в возрасте до 30 лет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	не менее 20 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет"			контрольными точками отсутствует			патриотическими проектами
1.1.2.	Контрольная точка"Патриотическими проектами в 2021 году охвачено не менее 60 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет"	-	30.06.2021	04	06	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата детей и молодежи в возрасте до 30 лет патриотическими проектами
1.1.3.	Контрольная точка"Патриотическими проектами в 2021 году охвачено не менее 90 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет"	-	30.09.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата детей и молодежи в возрасте до 30 лет патриотическими проектами
1.1.4.	Контрольная точка"Патриотическими проектами в 2021 году охвачено не менее 120 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет", значение: 0.0000	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата детей и молодежи в возрасте до 30 лет патриотическими проектами
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан) ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Хузин Е.И.	Распоряжение Распоряжение руководителя Администрации Пермского края об утверждении Межведомственного плана мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации закона Пермского края от 02.06.2018 №229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края» на 2022-2024 г.г.
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан) ", значение: 0.0000, Человек	-	31.03.2022	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата в I квартале 2022 года
1.1.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о достижении результата во II квартале 2022 года"	-	30.06.2022	15	17	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата во II квартале 2022 года
1.1.8.	Контрольная точка"Подписан протокол краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям"	-	30.08.2022	16	18	Хузин Е.И.	Протокол Протокол краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о достижении результата в III квартале 2022 года"	-	30.09.2022	17	19	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата в III квартале 2022 года
1.1.10.	Контрольная точка"Подготовлен сводный отчет о достижении результата в 2022 году"	-	31.12.2022	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хузин Е.И.	Отчет Сводный отчет о достижении результата в 2022 году
1.1.11.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за I квартал 2023 года", значение: 0.0000, Единица	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата в I квартале 2023 года
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен краевой конкурс социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям ", Единица	-	20.05.2023	15	12	Хузин Е.И.	Протокол Протокол краевого конкурса социальных проектов на предоставление грантов губернатора Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям
1.1.13.	Контрольная точка"Утвержден ежегодный отчет о реализации межведомственного плана мероприятий по реализации	-	30.06.2023	16	17	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Протоколом Межведомственного координационного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Закона Пермского края от 02.06.2018 №229-ПК о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, за 2022 год", значение: 0.0000, Единица						совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, утвержден ежегодный отчет о реализации межведомственного плана мероприятий по реализации Закона Пермского края от 02.06.2018 №229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края» за 2022 год
1.1.14.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за II квартал 2023 года", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	12	18	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата в II квартале 2023 года
1.1.15.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за III	-	30.09.2023	17	19	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2023 года", значение: 0.0000, Единица						
1.1.16.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за 2023 год"	-	30.12.2023	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата за 2023 год
1.1.17.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за I квартал 2024 года"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	16	Кассина Р.А.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата за I квартал 2024 года
1.1.18.	Контрольная точка"Утвержден ежегодный отчет о реализации межведомственного плана мероприятий по реализации Закона Пермского края от 02.06.2018 №229-ПК о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, за 2023 год"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о реализации межведомственного плана мероприятий по реализации Закона Пермского края от 02.06.2018 №229-ПК о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, за 2023 год
1.1.19.	Контрольная точка"Утвержден	-	30.06.2024	15	17	Кассина Р.А.	Отчет Ежеквартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ежеквартальный отчет о достижении результата за II квартал 2024 года"						отчет о достижении результата за II квартал 2024 года
1.1.20.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за III квартал 2024 года"	-	30.09.2024	16	18	Кассина Р.А.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата за III квартал 2024 года
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Годовой отчет об итогах проведения мероприятий, направленных на исполнение результата
1.1.22.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за IV квартал 2024 года"	-	31.12.2024	17	10	Кассина Р.А.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата за IV квартал 2024 года
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и молодежи"						12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)
1.2.1.	Контрольная точка"В общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края реализованы мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, при участии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др. Охват участников - 1500 чел."	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата участников патриотическими проектами при содействии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.
1.2.2.	Контрольная точка"В общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата участников патриотическими проектами при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края реализованы мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, при участии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др. Охват участников - 3000 чел. "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		содействии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.
1.2.3.	Контрольная точка"В общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края реализованы мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, при участии действующих служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей движения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др. Охват участников - 4500 чел. "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата участников патриотическими проектами при содействии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.
1.2.4.	Контрольная точка"В общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	08	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг охвата участников патриотическими проектами при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края реализованы мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, при участии действующих служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей движения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др. Охват участников - 4500 чел. ", значение: 0.0000			точками отсутствует			содействии служащих военных профессий, участников боевых действий, ветеранов ВОВ, представителей общественных организаций, ВВПОД "ЮНАРМИЯ" и др.
1.2.5.	Контрольная точка "Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущих деятельность в сфере формирования уважения к традициям и историческим ценностям Пермского края, принявших участие в конкурсах на реализацию социальных проектов - 68"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Мониторинг социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущих деятельность в сфере формирования уважения к традициям и историческим ценностям Пермского края, принявших участие в конкурсах на реализацию социальных проектов
1.2.6.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Зверева Н.Е.	Протокол Утверждение регионального плана мероприятий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитания детей и молодежи в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование", протоколом рабочей встречи
1.2.7.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан) ", значение: 0.0000, Человек	-	31.03.2022	08	10	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет о достижении результата за 1 квартал 2022 года
1.2.8.	Контрольная точка "Подготовлен	-	30.06.2022	09	11	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о достижении результата за 2 квартал 2022 года "						достижении результата за 2 квартал 2022 года
1.2.9.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о достижении результата за 3 квартал 2022 года "	-	30.09.2022	10	12	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о достижении результата за 3 квартал 2022 года
1.2.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о посещении предприятий в городах трудовой доблести (г. Пермь, г. Лысьва), внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, школьниками и студентами первых курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования "	-	23.12.2022	11	13	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о посещении предприятий в городах трудовой доблести (г. Пермь, г. Лысьва), внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, школьниками и студентами первых курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования
1.2.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о достижении результата за 2022 год"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о достижении результата за 2022 год
1.2.12.	Контрольная точка"Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Утверждение регионального плана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитания детей и молодежи ", Единица			контрольными точками отсутствует			мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитания детей и молодежи в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование"
1.2.13.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за I квартал 2023 года", Единица	-	31.03.2023	07	10	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата за 1 квартал 2023 года
1.2.14.	Контрольная точка"Утвержден	-	30.06.2023	09	11	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ежеквартальный отчет о достижении результата за II квартал 2023 года", Единица						достижении результата за 2 квартал 2023 года
1.2.15.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за III квартал 2023 года", Единица	-	30.09.2023	10	12	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата за 3 квартал 2023 года
1.2.16.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за 2023 год", Единица	-	30.12.2023	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о достижении результата за 2023 год
1.2.17.	Контрольная точка"Организованы посещения предприятий в городах трудовой доблести (г. Пермь, г. Лысьва), внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, школьниками и студентами первых курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования", Единица	-	30.12.2023	12	12	Хузин Е.И.	Отчет Отчет о посещении предприятий в городах трудовой доблести (г. Пермь, г. Лысьва), внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, школьниками и студентами первых курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования
1.2.18.	Контрольная точка"Утвержден	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными	13	Дружинина М.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитания детей и молодежи"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитания детей и молодежи
1.2.19.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за I квартал 2024 года"	-	31.03.2024	11	14	Дружинина М.А.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата за I квартал 2024 года
1.2.20.	Контрольная точка" Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за II квартал 2024 года"	-	30.06.2024	13	15	Дружинина М.А.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата за II квартал 2024 года
1.2.21.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за III	-	30.09.2024	14	16	Дружинина М.А.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата за III квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2024 года"						2024 года
1.2.22.	Контрольная точка"Утвержден ежеквартальный отчет о достижении результата за IV квартал 2024 года"	-	31.12.2024	15	17	Дружинина М.А.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата за IV квартал 2024 года
1.2.23.	Контрольная точка"Организованы посещения предприятий в городах трудовой доблести (г. Пермь, г. Лысьва), внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, школьниками и студентами первых курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования"	-	31.12.2024	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Справка о мероприятиях посещения предприятий в городах трудовой доблести (г. Пермь, г. Лысьва), внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне, школьниками и студентами первых курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования
1.3.	Мероприятие (результат) "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации."						организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.
1.3.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Зверева Н.Е.	Соглашение Предполагается, что данная КТ будет с признаком автосоздание и финансовое соглашение подгрузится из реестра соглашений ФОИВ раздела "Бюджетное планирование"
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	04	05	Зверева Н.Е.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.3.3.	Контрольная точка"Утвержден	-	30.06.2023	01	06	Зверева Н.Е.	Отчет Промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет о реализации результата за I полугодие 2023 года"						отчет за I полугодие 2023 года
1.3.4.	Контрольная точка"Утвержден отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	01.09.2023	05	03	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации
1.3.5.	Контрольная точка"Утвержден итоговый аналитический отчет о реализации результата в 2023 году"	-	29.12.2023	06	07	Зверева Н.Е.	Отчет Итоговый аналитический отчет о реализации результата в 2023 году
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Предполагается форма утвержденного отчета согласно заключенному соглашению между РОИВ и юридическим лицом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России
1.3.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	04	05	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение с ИРО
1.3.9.	Контрольная точка"Утвержден промежуточный отчет о реализации результата за I полугодие 2024 года"	-	30.06.2024	01	06	Кассина Р.А.	Отчет Промежуточный отчет о реализации результата за I полугодие 2024 года
1.3.10.	Контрольная точка"Утвержден отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"	-	30.09.2024	05	07	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных символов Российской Федерации
1.3.11.	Контрольная точка "Утвержден итоговый отчет о реализации результата в 2024 году"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Итоговый отчет о реализации результата в 2024 году
1.3.12.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (ИРО по форме соглашения)
1.4.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность"	15.11.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объединениями в общеобразовательных организациях
1.4.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2022 году
1.4.2.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Кассина Р.А.	Акт Утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.4.3.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	05	Кассина Р.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
1.5.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кассина Р.А.	Бюджетам не менее 80 субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							году составляет не менее 24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.). Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)
1.5.1.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Зверева Н.Е.	Соглашение о предоставлении бюджета Пермского края межбюджетных трансфертов заключено
1.5.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным	-	28.02.2023	06	08	Зверева Н.Е.	Постановление Внесены изменения в постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиям"						Правительства Пермского края о предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края
1.5.3.	Контрольная точка"Утвержден промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за I квартал 2023 года"	-	31.03.2023	07	09	Зверева Н.Е.	Отчет Промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за I квартал 2023 года
1.5.4.	Контрольная точка"Утвержден промежуточный отчет по реализации мероприятия по	-	30.06.2023	08	10	Зверева Н.Е.	Отчет Промежуточный отчет по реализации мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за II квартал 2023 года"						обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за II квартал 2023 года
1.5.5.	Контрольная точка"Утвержден промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за III квартал 2023 года"	-	29.09.2023	09	11	Зверева Н.Е.	Отчет Утвержден промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за III квартал 2023 года
1.5.6.	Контрольная точка"Утвержден итоговый отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	-	29.12.2023	10	05	Зверева Н.Е.	Отчет Итоговый отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2023 год"						взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год
1.5.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	03	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	02	04	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.5.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03	05	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	04	02	Хузин Е.И.	Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Кассина Р.А.	Постановление Постановление о распределении
1.5.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.02.2024	07	09	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России
1.5.13.	Контрольная точка"Утвержден промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за I квартал 2024 года"	-	31.03.2024	08	10	Кассина Р.А.	Отчет Промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за I квартал 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.14.	Контрольная точка"Утвержден промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за II квартал 2024 года"	-	30.06.2024	09	11	Кассина Р.А.	Отчет Промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за II квартал 2024 года
1.5.15.	Контрольная точка"Утвержден промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за III квартал 2024 года"	-	30.09.2024	10	06	Кассина Р.А.	Отчет Промежуточный отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за III квартал 2024 года
1.5.16.	Контрольная точка"Утвержден итоговый отчет по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кассина Р.А.	Отчет Итоговый отчет по реализации мероприятия по обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год"				контрольными точками отсутствует		деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Осинский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Оханский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Очерский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	<i>Пермский муниципальный район</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12.	<i>Сивинский муниципальный округ Пермского края</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	<i>Соликамский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14.	<i>Суксунский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	<i>Уинский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	<i>Чайковский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.17.	<i>Чердынский</i>	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.28.	Верецагинский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.29.	Гайнский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.30.	Куединский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.31.	город Березники	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.32.	город Кизел	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.33.	Горнозаводский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.34.	Губахинский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.35.	Ильинский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.36.	Карагайский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.37.	Кишертский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.38.	Косинский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.39.	Кочевский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.40.	Красновишерский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.41.	Краснокамский	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.1.42.	город Кудымкар	Единица	0	2021	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"										
1.2.1.	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2021	274,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2021	274,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	Нытвенский	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	Октябрьский	Единица	0	2021	8,00	-	-	-	-	-	-
1.2.5.				2021							

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Ординский</i>	Единица	0		4,00	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	<i>Осинский</i>	Единица	0	2021	6,00	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	<i>Оханский</i>	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Очерский</i>	Единица	0	2021	3,00	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2021	96,00	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	<i>Чусовской</i>	Единица	0	2021	9,00	-	-	-	-	-	-
1.2.11.	<i>Сивинский муниципальный округ Пермского края</i>	Единица	0	2021	3,00	-	-	-	-	-	-
1.2.12.	<i>Соликамский</i>	Единица	0	2021	6,00	-	-	-	-	-	-
1.2.13.	<i>Суксунский</i>	Единица	0	2021	3,00	-	-	-	-	-	-
1.2.14.	<i>Уинский</i>	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.15.	<i>Чайковский</i>	Единица	0	2021	10,00	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.26.	Березовский	Единица	0	2021	4,00	-	-	-	-	-	-
1.2.27.	Большесосновский муниципальный округ	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.28.	Верецагинский	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.29.	Гайнский	Единица	0	2021	4,00	-	-	-	-	-	-
1.2.30.	Горнозаводский	Единица	0	2021	3,00	-	-	-	-	-	-
1.2.31.	город Березники	Единица	0	2021	13,00	-	-	-	-	-	-
1.2.32.	город Кизел	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.33.	Ильинский	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.34.	Карагайский	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.35.	Кишертский	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.36.	Косинский	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.37.	Кочевский	Единица	0	2021	4,00	-	-	-	-	-	-
1.2.38.	Красновишерский	Единица	0	2021	2,00	-	-	-	-	-	-
1.2.39.	Краснокамский	Единица	0	2021	7,00	-	-	-	-	-	-
1.2.40.	Куединский	Единица	0	2021	1,00	-	-	-	-	-	-
1.2.41.	Юсьвинский	Единица	0	2021	3,00	-	-	-	-	-	-