

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель Председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	Министр здравоохранения Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи													
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	НП	Процент	37,3000	2019	95,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	НП	Процент	0,0000	2021	95,0000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего	ФП	Процент	91,3000	2019	91,3000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами													
2	Задача: Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность													
2.1.	Младенческая смертность	НП	Промилле (0,1 процента)	5,2000	2017	3,9000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	ФП	Процент	71,0000	2017	75,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	6,1000	2017	5,3000		-	-	-	-			Нет
2.4.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	55,8000	2017	45,0000		-	-	-	-			Нет
3	Задача: Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями													
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с	НП	Процент	48,4000	2017	53,3000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	профилактическими целями													
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	11,2000	2017	90,0000		-	-	-	-			Нет
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	34,5000	2017	90,0000		-	-	-	-			Нет
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	25,3000	2017	90,0000		-	-	-	-			Нет
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней	ФП	Процент	23,6000	2017	90,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	глаза и его придаточного аппарата													
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	66,7000	2017	90,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи													
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	Процент	90,0000	90,5000	91,0000	91,5000	92,0000	92,5000	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	Процент	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000	91,3000
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность													

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи													
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	-	Единица	0,0000	2021	66,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.														
1.2	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения	-	Единица	0,0000	2021	66,000 0	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	беременности, родов и в послеродовый период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог		человек			00							услуг (выполнен ие работ)	
За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019г. получили медицинскую помощь не менее 28 тыс. женщин, что позволило укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе, к 31.12.2024г получают медицинскую помощь не менее 28000 тыс женщин (ежегодно), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.														
2.3	В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.														
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями													
3.1	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)	-	Тысяча человек	0,0000	2019	61,800 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г.														
3.2	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	Тысяча человек	0,0000	2020	516,10 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно- планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно- планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.
1.1.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Камкин Е.В.	Отчет о реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	15.04.2024	07	04	Камкин Е.В.	Исходящее письмо информационное письмо
1.1.3.	Контрольная точка"Руководителю проекта представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения"	-	15.07.2024	04	05	Камкин Е.В.	Отчет представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Пермского края реализовали организационно-планировочные решения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"						внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей"
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	15.07.2024	03	01	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	15.10.2024	01	06	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	31.12.2024	05	07	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.2.	Мероприятие (результат) "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	К концу 2024 г. не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изделиями"						будут дооснащены медицинскими изделиями. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.
1.2.1.	Контрольная точка"Проведен мониторинг дооснащения медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Камкин Е.В.	Отчет о дооснащении медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	15.04.2024	07	04	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	15.07.2024	03	05	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							письмо
1.2.4.	Контрольная точка"Руководителю проекта представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями"	-	15.07.2024	04	05	Камкин Е.В.	Отчет представлена информация о числе детских поликлиник/детских поликлинических отделениях медицинских организаций субъектов Российской Федерации, дооснащенных медицинскими изделиями
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	15.10.2024	05	06	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	31.12.2024	05	07	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
2.	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность						
2.1.	Мероприятие	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Крутень А.В.	К 2024 г. в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 922 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. Подготовлено 3 преподавателя (тренера) для обучения специалистов в симуляционных центрах.
2.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.9.	Контрольная точка "Обучено не менее 70% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 1-3 квартал 2021 г. (от годового плана)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.10.	Контрольная точка"Обучено не менее 100% специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах за 2021 г. (от годового плана)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ощепков Д.Б.	Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК
2.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа предоставлена информация о количестве медицинских работников планируемых к обучению в 2022 году
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа предоставлена информация о количестве медицинских работников планируемых к обучению по итогам 2022 года, обучение специалистов по итогам первого квартала
2.1.13.	Контрольная точка"Услуга	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлена информация о количестве медицинских работников планируемых к обучению по итогам 2022 года, обучение специалистов по итогам второго квартала
2.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	05	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа предоставлена информация о количестве медицинских работников планируемых к обучению по итогам 2022 года, обучение специалистов по итогам третьего квартала
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	05	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа предоставлена информация о количестве медицинских работников планируемых к обучению по итогам 2022 года, обучение специалистов по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							четвертого квартала
2.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	03	Крутень А.В.	Прочий тип документа предоставлена информация о количестве медицинских работников планируемых к обучению по итогам 2022 года, обучение специалистов по итогам года
2.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	04	06	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2023	05	07	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.20.	Контрольная точка"В симуляционных центрах обучено не менее 2 тыс. специалистов в области перинатологии,	-	30.10.2023	06	03	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа В симуляционных центрах обучено не менее 2 тыс. специалистов в области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	неонатологии и педиатрии"						перинатологии, неонатологии и педиатрии
2.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	06	01	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	07	02	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
2.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2024	04	06	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	05	07	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.26.	Контрольная точка"В симуляционных центрах обучено	-	30.10.2024	06	03	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа В симуляционных центрах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	не менее 2 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии"						обучено не менее 2 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии
2.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	07	01	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.1.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	07	02	Ощепков Д.Б.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
2.2.	Мероприятие (результат) "Женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период оказана медицинская помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019г. получили медицинскую помощь не менее 28 тыс. женщин, что позволило

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе, к 31.12.2024г получают медицинскую помощь не менее 28000 тыс женщин (ежегодно), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.
2.2.1.	Контрольная точка"Услуга	-	20.04.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Черкасова Е.В.	Докладная записка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК
2.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК
2.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК
2.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Черкасова Е.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		Федерации за октябрь и ноябрь 2019 г для формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233
2.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК
2.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.06.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК
2.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.09.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Черкасова Е.В.	Докладная записка Докладная записка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК
2.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233
2.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.10.	Контрольная точка "Услуга	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов по итогам первого квартала
2.2.14.	Контрольная точка"Будет оказана	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	03	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов по итогам первого квартала
2.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов по итогам второго квартала
2.2.16.	Контрольная точка"Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.17.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в	-	30.10.2022	06	03	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "						период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	
2.2.19.	Контрольная точка"Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов по итогам второго полугодия
2.2.20.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.21.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "	-	30.06.2023	04	06	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.22.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "	-	30.09.2023	05	07	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	06	02	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
2.2.24.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	01	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания услуги (выполнения работы)
2.2.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.26.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "	-	31.12.2023	02	02	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.27.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.28.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в	-	30.06.2024	04	06	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "						период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.29.	Контрольная точка"Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "	-	30.09.2024	05	07	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.2.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	06	02	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
2.2.31.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	07	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
2.2.33.	Контрольная точка "Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов "	-	31.12.2024	02	01	Черкасова Е.В.	Прочий тип документа Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов
2.3.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	01.01.2021	01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.
2.3.1.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Документ разработан
			30.06.2021				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-		07	09	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)
2.3.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	01.07.2021	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Документ опубликован
3.	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями						
3.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам)"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	С 2021 г. органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 2000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами- гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами- андрологами. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% к 2024 г.
3.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	30.06.2024	02	05	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							письмо
3.1.3.	Контрольная точка"Проведено за первое полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей ."	-	30.06.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	30.09.2024	03	06	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.1.5.	Контрольная точка"Проведено за второе полугодие 2024 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей "	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.2.	Мероприятие (результат) "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет,	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Крутень А.В.	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охваченных профилактическими осмотрами"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95 % к 2024 г., что в свою очередь будет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий и в конечном итоге приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни.
3.2.1.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров в Пермском крае за 1-ый квартал 2024 г."	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.2.2.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров в Пермском крае за 6 месяцев 2024 г."	-	30.06.2024	03	03	Крутень А.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.2.3.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров субъектам РФ за 1-е	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Крутень А.В.	Исходящее письмо информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полугодие 2024 г."			точками отсутствует			
3.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров в Пермском крае за 3-ий квартал 2024 г."	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо
3.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2024	05	06	Камкин Е.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров в Пермском крае за 2024 г.
3.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении профилактических медицинских осмотров в Пермском крае за 2024 г."	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Исходящее письмо Информационное письмо

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

