

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Пермский край)	Срок реализации проекта	07.06.2022	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Ветошкина Ю.А.	Министр по туризму Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Желватых Е.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	
		3	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой													
1.1.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000		-	-	-	-			Нет
2	ОЗР: Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	НП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой													
1.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров.. Настоящий итог	-	Условная единица	6,0000	2023	8,0000	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да
Поддержаны мероприятия по созданию к 2026 году 26 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров (нарастающим итогом), из них в 2024 году - 16 объектов, в 2025 году - 5 объектов, в 2026 году - 5 объектов.														
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
2.1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2023	195,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Введены в эксплуатацию к 31.12.2024 г. 195 номеров в модульных некапитальных средствах размещения, 2023 год - 103 номера, 2024 год - 195 (нарастающим итогом).														
2.2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да
К концу 2024 года планируются к реализации проекты в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок". В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	125 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 704,53
2.1.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	125 704,53	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.1 .1.	бюджет субъекта	125 704,53	-	-	-	-	-	-	
2.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	84 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 532,79
2.2.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	84 532,79	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.2.1 .1.	бюджет субъекта	82 275,79	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	в том числе: межбюджетные	48 275,79	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров."	0,00	0,00	0,00	0,00	122 593,27	193 270,56	196 190,57	196 190,57	337 626,04	337 626,04	361 436,19	697 690,11
2.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей												
2.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	0,00	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53	125 704,53
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,43	34 801,05	36 670,16	82 275,79
ИТОГО:		0,00	125 704,53	125 704,53	125 704,53	248 297,80	318 975,09	321 895,10	321 895,10	497 121,00	498 131,62	523 810,88	905 670,43

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой						
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров."	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Поддержаны мероприятия по созданию к 2026 году 26 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров (нарастающим итогом), из них в 2024 году - 16 объектов, в 2025 году - 5 объектов, в 2026 году - 5 объектов.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Желватых Е.А.	Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	07.04.2024	12	14	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры с приложением писем от администрации Губахинского МО, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	07.07.2024	13	15	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию транспортной инфраструктуры с приложением писем от администрации Губахинского МО, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	07.10.2024	14	10	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию транспортной инфраструктуры с приложением писем от администрации Губахинского МО, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)
1.1.5.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	31.12.2024	15	16	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Заключение гос.экспертизы
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	16	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Отчет 1) Отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 г. 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на 01.01.2025 г.
1.1.7.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	10	11	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Отчетные документы по контрактам на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и строительно-монтажным работам
2.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	20.07.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Введены в эксплуатацию к 31.12.2024 г. 195 номеров в модульных некапитальных средствах размещения, 2023 год - 103 номера, 2024 год - 195 (нарастающим итогом).
2.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Отчет 1) Информационная справка о реализации в 2023 году проектов. 2) Отчеты грантополучателей о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставления Субсидии на 01.01.2024 3) Отчеты грантополучателей о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2024
2.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении в 2023 году субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
2.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Желватых Е.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении в 2024 году субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
2.1.4.	Контрольная точка"Получателями предоставлены квартальные	-	30.04.2024	01	10	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"						обеспечения которых является субсидия
2.1.5.	Контрольная точка"Получателями предоставлены квартальные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	31.07.2024	09	11	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
2.1.6.	Контрольная точка"Получателями предоставлены квартальные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	31.10.2024	10	08	Желватых Е.А.	Отчет Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
2.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Информационная справка о реализации в 2024 году проектов.
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	11	07	Желватых Е.А.	Отчет 1) Отчеты грантополучателей о достижении значений результатов предоставления Субсидии на 01.01.2025

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2) Отчеты грантополучателей о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 01.01.2025
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездов""	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветошкина Ю.А.	К концу 2024 года планируются к реализации проекты в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездов". В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.
2.2.1.	Контрольная точка"Разработаны нормативные-правовые акты в рамках предоставления и расходования единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ветошкина Ю.А.	Постановление Разработаны нормативные-правовые акты в рамках предоставления и расходования единой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета"						субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета
2.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.06.2024	11	12	Ветошкина Ю.А.	Постановление Утверждены нормативные-правовые акты в рамках предоставления и расходования единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета
2.2.3.	Контрольная точка"Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении отбора в рамках предоставления	-	28.06.2024	07	13	Ветошкина Ю.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора на информационных ресурсах Министерства по туризму Пермского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета"						края
2.2.4.	Контрольная точка"Проведен отбор в рамках предоставления единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета"	-	31.08.2024	12	14	Ветошкина Ю.А.	Приказ Приказ о предоставлении единой субсидии организациям, признанным победителями отбора
2.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	13.09.2024	13	10	Ветошкина Ю.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
2.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветошкина Ю.А.	Прочий тип документа Информация о предоставлении получателями субсидии отчетности по реализации проектов
2.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2024	14	08	Ветошкина Ю.А.	Отчет 1) Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"						расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2025 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии на 01.01.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Туристическая инфраструктура (Пермский
край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой										
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров."										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Условная единица	6	2023	8,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Условная единица	6	2023	6,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>Губахинский муниципальный округ</i>	Условная единица	0	2023	6,00	-	-	-	-	-	-
2.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей										
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""										
2.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	1,00	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>проекта)</i>										
2.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	1,00	-	-	-	-	-	-
2.2.3.	<i>Соликамский</i>	Единица	0	2024	1,00	-	-	-	-	-	-