

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов (Пермский край)	Срок реализации проекта	10.01.2019	25.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Борисов А.В.	Заместитель председателя Правительства –министр территориального развития Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Скворцов В.В.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Мурзакаев Р.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экология"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое													
1.1.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом	НП	Миллион человек	0,0000	2018	0,3007		-	-	-	-			Нет
1.2.	Протяженность расчищенных участков русел рек	НП	Километр; тысяча метров	0,0000	2018	19,7600		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое								
1.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети	12 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,30
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	12 571,30	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	бюджет субъекта	12 571,30	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		12 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,30
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		12 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое												
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 571,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 571,30

7. Дополнительная информация

К уникальным водным объектам относятся водные объекты, отвечающие одному из критериев: а) водный объект находится в границах объекта (территории), включенного в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или является непосредственным объектом международного соглашения (меморандумов, договоров и пр.); б) водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения; в) водный объект является средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных; г) водный объект находится в границах поселений и активно используется населением в рекреационных целях.
Показатели ежегодно уточняются при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период с учетом утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.
Показатели рассчитываются нарастающим итогом
Показатель не увеличен с 2022 г. ввиду не подтверждения финансирования из федерального бюджета на 2022-2024гг.
Предложения по показателям 2020-2021 гг. направлены в Росводресурсы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение уникальных водных объектов
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скворцов В.В.	Улучшено экологическое состояние не менее 5 водных объектов. Результат к концу 2024 года.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маковей В.Ф.	
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маковей В.Ф.	
1.1.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Мурзакаев Р.А.	Соглашение В соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует			дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Пермский край)" № 051-2019- G80025-1/3 от 25 ноября 2020 г. реализация мероприятий в 2021 г. на территории Пермского края не предусмотрена.
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Маковей В.Ф.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.12.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маковей В.Ф.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов"
1.1.6.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2022-2024 годы", значение: 1.0000, Единица	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Маковей В.Ф.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							объектов"
1.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	25.12.2022	01	02	Мурзакаев Р.А.	Прочий тип документа План закупок
1.1.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мурзакаев Р.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мурзакаев Р.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Маковей В.Ф.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов"
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	29.12.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Маковей В.Ф.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку проектной документации в соответствии с формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отношений, на реализацию федеральных проектов «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации», «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», а также за счет субвенций, предоставляемых бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области водных отношений
1.1.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Маковей В.Ф.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2023-2024 годы", значение: 0.0000						субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов"
1.1.13.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Маштакова Н.И.	Прочий тип документа План закупок
1.1.14.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.12.2023	06	08	Маштакова Н.И.	Прочий тип документа Реестр закупок
1.1.15.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	07	09	Скворцов В.В.	Прочий тип документа Реестр закупок
1.1.16.	Контрольная точка "Произведена	-	25.12.2023	08	Взаимосвязь с	Гильмутдинова	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	С.И.	Платежное поручение
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	02	04	Скворцов В.В.	Прочий тип документа Техническое задание на разработку проектной документации в соответствии с Регламентом формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области водных отношений, на реализацию федеральных проектов «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации», «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», а также за счет субвенций, предоставляемых бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области водных отношений
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Скворцов В.В.	Акт Комиссионный акт приемки работ.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации подписаны перечни мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" на 2024 год"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Скворцов В.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов"
1.1.20.	Контрольная точка"Утвержден план-график выполнения работ"	-	30.06.2024	10	11	Скворцов В.В.	Прочий тип документа Утвержден план-график выполнения работ по мероприятию расчистка русла реки Гайва
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен земельный участок для складирования донных (иловых) отложений."	-	25.09.2024	09	01	Скворцов В.В.	Прочий тип документа Получено разрешение на размещение объекта
1.1.22.	Контрольная точка"Закупка	-	25.12.2024	03	06	Маштакова Н.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок", значение: 0.0000						План закупок
1.1.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.12.2024	05	07	Маштакова Н.И.	Прочий тип документа Реестр закупок
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	06	08	Скворцов В.В.	Акт Акт приемки работ.
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гильмутдинова С.И.	Прочий тип документа Платежное поручение.
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Единица	-	25.12.2024	11	02	Скворцов В.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов"
1.1.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2024	01	03	Скворцов В.В.	Прочий тип документа Техническое задание в соответствии с Регламентом формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части мероприятий, реализация которых предполагается за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области водных отношений, на реализацию федеральных проектов «Защита от негативного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Российской Федерации», «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», а также за счет субвенций, предоставляемых бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на осуществление части полномочий Российской Федерации в области водных отношений на выполнение работ по расчистке водных объектов.
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2024	02	05	Скворцов В.В.	Акт Комиссионный акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица						приемки работ по мероприятию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1.2.2. «Оценка влияния на достижение показателей
регионального проекта»
Сохранение уникальных водных объектов (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Протяженность расчищенных участков русел рек", Влияние на достижение (процентов)	
1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00