

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
00AA0A345F6DB964D12B6D3A8C2E2E1323  
Владелец: Никифоров Сергей Олегович  
Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                               |                                                       |                                                                         |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)            |                                                       |                                                                         |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации                            | Срок реализации проекта                               | 01.01.2025                                                              | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации |                                                       |                                                                         |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Никифоров С.О.                                                                                | Заместитель председателя Правительства Пермского края |                                                                         |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Крутень А.В.                                                                                  | Министр здравоохранения Пермского края                |                                                                         |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Лесников А.В.                                                                                 | Заместитель министра здравоохранения Пермского края   |                                                                         |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                               |                                                       |                                                                         |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                             | Государственная программа                             | Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |          | Ответственный за достижение                                                                                         | Признак реализации в МО |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030     |                                                                                                                     |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14       | 15                                                                                                                  | 14                      |
| 1     | ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |          |                                                                                                                     |                         |
| 1.1.  | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта | НП, Указ 309       | Процент                     | 25,0000          | 2024 | -           | 35,0000 | 45,0000 | 55,0000 | 60,0000 | 65,0000 | 70,0000  | Крутьень А.В.<br>Министр здравоохранения Пермского края<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br>ПЕРМСКОГО<br>КРАЯ | Нет                     |
| 1.2.  | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %                                                                                                                                                                                       | НП, Указ 309       | Процент                     | 75,2000          | 2024 | -           | 79,2000 | 83,2000 | 88,2000 | 93,2000 | 95,0000 | 100,0000 | Крутьень А.В.<br>Министр здравоохранения Пермского края<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br>ПЕРМСКОГО<br>КРАЯ | Нет                     |
| 1.3.  | Доля населения, которой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | НП, Указ           | Процент                     | 64,8000          | 2024 | -           | 68,8000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 90,0000 | 100,0000 | Крутьень А.В.                                                                                                       | Нет                     |

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                        | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за<br>достижение                                                                                               | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                           |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                              |                                    |
| 1        | 2                                                                                                         | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                           | 14                                 |
|          | доступна первичная<br>медико-санитарная<br>помощь в<br>модернизированных<br>медицинских<br>подразделениях | 309                        |                                   |                  |      |             |         |         |         |         |         |         | Министр<br>здравоохранения<br>Пермского края<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>ПЕРМСКОГО<br>КРАЯ                 |                                    |
| 1.4.     | Удовлетворенность<br>населения медицинской<br>помощью по результатам<br>оценки общественного<br>мнения    | НП, Указ<br>309            | Процент                           | 39,0000          | 2024 | -           | 40,5000 | 41,0000 | 41,5000 | 42,0000 | 42,2000 | 42,4000 | Крутьев А.В.<br>Министр<br>здравоохранения<br>Пермского края<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>ПЕРМСКОГО<br>КРАЯ | Нет                                |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец 2025 года |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
| 1     | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.1.  | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта | Процент                     | 4,4000                       | 7,5000  | 11,5000 | 14,9000 | 18,1000 | 20,8000 | 23,5000 | 25,8000 | 28,8000 | 30,9000 | 33,2000 | 35,0000            |
| 1.2.  | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %                                                                                                                                                                                       | Процент                     | 4,6000                       | 11,2000 | 19,8000 | 28,4000 | 35,0000 | 41,6000 | 46,9000 | 52,1000 | 58,7000 | 66,0000 | 73,3000 | 79,2000            |
| 1.3.  | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях                                                                                                                                                                                                                              | Процент                     | 0,0000                       | 0,0000  | 0,0000  | 0,4000  | 0,4000  | 0,4000  | 0,4000  | 0,4000  | 1,5000  | 5,9000  | 7,8000  | 68,8000            |
| 1.4.  | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения                                                                                                                                                                                                                                                      | Процент                     | 40,9000                      | 40,8000 | 40,5000 | 40,3000 | 40,6000 | 40,7000 | 40,6000 | 40,3000 | 39,9000 | 41,0000 | 40,3000 | 40,5000            |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                | Признак<br>реализации<br>в МО |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|---------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                   |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8       | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи                                                                                                                                                                                                     |                        |                                          |                  |      |             |         |      |      |      |      |      |                                                                   |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.<br>Нарастающий итог | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 1,0000  | -    | -    | -    | -    | -    | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Нет                           |
| Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                          |                  |      |             |         |      |      |      |      |      |                                                                   |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Созданы объекты первичного звена здравоохранения.<br>Нарастающий итог                                                                                                                                                                                                                   | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 17,0000 | -    | -    | -    | -    | -    | Строительство (реконструкция, техническое                         | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                      | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |             |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                                  | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                     |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                                                                  | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                          |                  |      |             |             |      |      |      |      |      | перевоору<br>жение,<br>приобрете<br>ние)<br>объекта<br>недвижим<br>ого<br>имущества |                               |
| Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                          |                  |      |             |             |      |      |      |      |      |                                                                                     |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Приобретено<br>оборудование в<br>медицинские<br>организации,<br>оказывающие<br>первичную медико-<br>санитарную помощь,<br>а также в<br>медицинские<br>организации,<br>расположенные в<br>сельской местности,<br>поселках городского<br>типа и малых городах<br>с численностью | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 24,000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | Приобрете<br>ние<br>товаров,<br>работ,<br>услуг                                     | Нет                           |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия (результата)              | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                       |                        |                                          | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                               |
| 1        | 2                                                     | 3                      | 4                                        | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                            |
|          | населения до 100 тыс.<br>человек.<br>Нарастающий итог |                        |                                          |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                                    |                               |

Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

|     |                                                                                                                                                                                                                      |   |         |        |      |   |        |   |   |   |   |   |                                    |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---|--------|---|---|---|---|---|------------------------------------|-----|
| 1.4 | Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК.<br>Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 7,0000 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---|--------|---|---|---|---|---|------------------------------------|-----|

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                                                                   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |              |      |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024                                                            | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                               | 4            | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1          | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи                                                                                                                                                                                |                                                                 |              |      |      |      |      |      |                     |
| 1.1        | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | 0,00                                                            | 215 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00          |
| 1.1.1      | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | 215 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00          |
| 1.1.1.1.   | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 215 000,00   | -    | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 201 648,50   | -    | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.1.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.1.3    | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.2        | Созданы объекты первичного звена здравоохранения                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 1 993 955,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 955,95        |
| 1.2.1      | Консолидированный бюджет                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | 1 993 955,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 955,95        |

[illegible]

| № п/п                           | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                          | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |              |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                 | 2024                                                            | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                               | 4            | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                     |
| 1.3.2<br>.                      | <i>бюджеты государственных<br/>внебюджетных фондов<br/>Российской Федерации, всего</i>                                                                                                          | 0,00                                                            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.3.3<br>.                      | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.4                             | Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК | 0,00                                                            | 36 297,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 297,30              |
| 1.4.1<br>.                      | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                            | 0,00                                                            | 36 297,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 297,30              |
| 1.4.1<br>.1.                    | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                                          | 0,00                                                            | 36 297,30    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.4.1<br>.1.1.                  | <i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 34 043,24    | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.4.2<br>.                      | <i>бюджеты государственных<br/>внебюджетных фондов<br/>Российской Федерации, всего</i>                                                                                                          | 0,00                                                            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.4.3<br>.                      | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | -            | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 2 567 517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 517,11           |
| в том числе:                    |                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                            | 2 567 517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 517,11           |

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                        | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |            |            |            |            |              |              |              |              | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | янв.                                             | фев. | мар. | апр.       | май        | июнь       | июль       | авг.         | сен.         | окт.         | ноя.         |                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                | 4    | 5    | 6          | 7          | 8          | 9          | 10           | 11           | 12           | 13           | 14                                     |
| 1.    | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |      |            |            |            |            |              |              |              |              |                                        |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 23 889,00  | 47 778,00  | 71 667,00  | 95 556,00  | 119 445,00   | 143 334,00   | 167 223,00   | 191 112,00   | 215 000,00                             |
| 1.2.  | Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 221 550,60 | 443 101,32 | 664 651,98 | 886 202,64 | 1 107 753,30 | 1 329 303,96 | 1 550 854,62 | 1 772 405,28 | 1 993 955,95                           |
| 1.3.  | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"   | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 35 807,09  | 71 614,19  | 107 421,18 | 143 228,27 | 179 035,36   | 214 842,45   | 250 649,54   | 286 456,63   | 322 263,86                             |
| 1.4.  | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том                                                                                            | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 4 033,00   | 8 066,10   | 12 099,10  | 16 132,10  | 20 165,10    | 24 198,10    | 28 231,10    | 32 264,10    | 36 297,30                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  | Всего на<br>конец 2025<br>года (тыс.<br>рублей) |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                       | янв.                                             | фев. | мар. | апр.           | май            | июнь           | июль             | авг.             | сен.             | окт.             | ноя.             |                                                 |
| 1      | 2                                     | 3                                                | 4    | 5    | 6              | 7              | 8              | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14                                              |
|        | числе приобретение ПМК"               |                                                  |      |      |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                                                 |
| ИТОГО: |                                       | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 285 279,6<br>9 | 570 559,6<br>1 | 855 839,2<br>6 | 1 141 119<br>,01 | 1 426 398<br>,76 | 1 711 678<br>,51 | 1 996 958<br>,26 | 2 282 238<br>,01 | 2 567 517,11                                    |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации

План реализации регионального проекта

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.     | К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.   | Мероприятие<br>(результат) "Осуществлен<br>капитальный ремонт зданий<br>медицинских организаций и их<br>обособленных структурных<br>подразделений, расположенных в<br>том числе в сельской местности,<br>рабочих поселках, поселках<br>городского типа и малых городах<br>с численностью населения до 100<br>тыс. человек" | 01.01.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Лесников А.В.                | Капитальный ремонт<br>зданий медицинских<br>организаций и их<br>обособленных<br>структурных<br>подразделений,<br>расположенных в том<br>числе в сельской<br>местности, рабочих<br>поселках, поселках<br>городского типа и малых<br>городах с численностью<br>населения до 100 тыс.<br>человек с целью<br>улучшения условий<br>получения первичной<br>медико-санитарной,<br>медицинской помощи<br>для всех групп населения |
| 1.1.1. | Контрольная<br>точка"Опубликована закупка"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 04.03.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | 07                                                                                                 | Лесников А.В.                | 1 В единой<br>информационной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                             |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                         | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                       | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                  |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует |                                                                                                    |                              | системе в сфере закупок<br>опубликована закупка                                                                          |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Государственный контракт на строительно-монтажные работы заключен"                                                                             | -                | 06.05.2025    | 12                                                      | 07                                                                                                 | Лесников А.В.                | 1 Заключен<br>государственный<br>контракт                                                                                |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Периодический мониторинг"                                                                                                                      | -                | 03.09.2025    | 12                                                      | 07                                                                                                 | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Периодический<br>мониторинг                                                                      |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Работы приняты"                                                                                                                                | -                | 30.11.2025    | 09                                                      | 07                                                                                                 | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Предоставлена<br>информация о принятии<br>работ                                                  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)" | -                | 02.12.2025    | 08                                                      | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Лесников А.В.                | Отчет Предоставлен<br>отчет о реализации<br>региональных проектов<br>модернизации<br>первичного звена<br>здравоохранения |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Произведена оплата"                                                                                                                            | -                | 20.12.2025    | 12                                                      | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Произведена оплата                                                                               |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 2                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                     |                  |               |                                                                                                 | точками отсутствует                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.  | Мероприятие<br>(результат) "Созданы объекты<br>первичного звена<br>здравоохранения" | 01.01.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Лесников А.В.                | Строительство<br>(реконструкция)<br>объектов капитального<br>строительства<br>медицинских<br>организаций;<br>приобретение объектов<br>недвижимого<br>имущества, с даты ввода<br>в эксплуатацию которых<br>прошло более 5 лет, и<br>некапитальных<br>строений, с даты<br>завершения<br>строительства которых<br>прошло более 5 лет, а<br>также земельных<br>участков, на которых<br>они находятся, для<br>размещения<br>медицинских<br>организаций;<br>приобретение и монтаж<br>быстровозводимых<br>модульных конструкций<br>врачебных амбулаторий,<br>центров (отделений)<br>общей врачебной |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                              |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                          | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                        | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                             |                  |               |                                                          |               |                              | практики (семейной<br>медицины),<br>фельдшерско-<br>акушерских пунктов,<br>фельдшерских пунктов,<br>фельдшерских<br>здравпунктов;<br>строительство (в том<br>числе с использованием<br>быстровозводимых<br>модульных конструкций)<br>некапитальных строений<br>медицинских<br>организаций. В<br>результате создания<br>объектов медицинских<br>организаций население<br>может получать<br>первичную медико-<br>санитарную<br>медицинскую помощь с<br>приближением к месту<br>жительства, месту<br>обучения или работы,<br>исходя из потребностей<br>всех групп населения. |
| 1.2.1. | Контрольная<br>точка"Опубликована закупка"                  | -                | 04.03.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и | 08            | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Источник данных<br>Единая информационная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                   |
|        |                                                                                                                                         |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    |                                                                                     |                           | система в сфере закупок                                                             |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"                                                                    | -                | 06.05.2025    | 09                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.             | Прочий тип документа<br>Заключены государственные контракты                         |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Периодический мониторинг"                                                                                             | -                | 03.09.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 11                                                                                  | Лесников А.В.             | Прочий тип документа<br>Предоставлена информация о периодическом мониторинге        |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Приняты работы"                                                                                                       | -                | 30.11.2025    | 12                                                                                  | 07                                                                                  | Лесников А.В.             | Прочий тип документа<br>Приняты работы                                              |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | -                | 02.12.2025    | 08                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.             | Прочий тип документа<br>Предоставлен отчет о достижении значений                    |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности"                                                          | -                | 31.12.2025    | 10                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Лесников А.В.             | Прочий тип документа<br>Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.  | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек" | 01.01.2025       | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.             | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |               |                              | лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения"" | -                | 04.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 11            | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Представлен документ об утверждении региональной программы Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения"                                                                                              |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Опубликована закупка"                                                                             | -                | 06.05.2025    | 12                                                                                  | 08            | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Опубликована закупка                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Заключены государственные контракты"                                                              | -                | 02.07.2025    | 12                                                                                  | 08            | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Заключены государственные контракты                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Периодический мониторинг"                                                                                                                                                                               | -                | 03.09.2025    | 12                                                                                  | 08                                                                                  | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Периодический мониторинг                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"                                                                                   | -                | 10.12.2025    | 09                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.                | Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия соответствующего проекта                                                                                                                                                           |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                      | -                | 29.12.2025    | 07                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Предоставлена информация о реализации мероприятия соответствующего проекта                                                                                                                                   |
| 1.4.   | Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК" | 01.01.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.                | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                      |                              |                                                                                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                    |                              | несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. |
| 1.4.1. | Контрольная точка"Утверждена региональная программа Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения"" | -                | 04.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 11                                                 | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Утверждена региональная программа Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения"                          |
| 1.4.2. | Контрольная точка"Опубликована закупка"                                                                             | -                | 06.05.2025    | 12                                                                                  | 08                                                 | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Опубликована закупка                                                                                                      |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Заключены государственные контракты"                                                              | -                | 02.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 07                                                 | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Заключены государственные контракты                                                                                       |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Периодический мониторинг"                                                                         | -                | 03.09.2025    | 12                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Периодический мониторинг                                                                                                  |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи                                                                       |                              |                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                | 3                | 4             | 5               | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                  |                  |               |                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                                                                 |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)" | -                | 10.12.2025    | 09              | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Предоставлена информация о реализации мероприятия регионального проекта |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                             | -                | 29.12.2025    | 07              | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Лесников А.В.                | Прочий тип документа<br>Услуга оказана (работы выполнены)                                       |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/<br>п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                              | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цели на дистансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках дистансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, с<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передовиком подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передовикого подразделения, %",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
|              | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек   | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00                                                                                                                                                                                             | 20,00                                                                                                                                                      | 20,00                                                                                                                              | 80,00                    |
| 2            | Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК                                                                   | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00                                                                                                                                                                                             | 20,00                                                                                                                                                      | 20,00                                                                                                                              | 80,00                    |
| 3            | Созданы объекты первичного звена здравоохранения                                                                                                                                                                                                                   | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00                                                                                                                                                                                             | 20,00                                                                                                                                                      | 20,00                                                                                                                              | 80,00                    |
| 4            | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00                                                                                                                                                                                             | 20,00                                                                                                                                                      | 20,00                                                                                                                              | 80,00                    |

