

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00CE082FCB78D6BB535F9A69162D854B5A
Владелец: Смертин Александр Николаевич
Действителен: с 24.10.2024 по 17.01.2026

П А С П О Р Т

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.			
4.	Куратор регионального проекта	Смертин А.Н.	И.о. руководителя Администрации губернатора Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Баландина Ю.Ф.	Руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Залазаева Ю.И.	Заместитель руководителя		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	ФП	Процент	0,0000	2023	-	10,5800	11,7400	12,9000	14,0600	15,2200	16,3800		Нет
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	ФП	Процент	0,0000	2023	-	48,4500	53,7600	59,0700	64,3800	69,6900	75,0000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,5000	1,3000	2,2000	2,7000	3,5000	4,0000	4,2000	4,5000	6,0000	8,0000	9,0000	10,5800
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Процент	0,8000	2,4000	6,5000	11,3000	16,2000	18,6000	21,1000	24,3000	32,4000	38,1000	43,0000	48,4500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	242,42 80	242,42 80	242,42 80	242,42 80	242,42 80	242,42 80	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек.														
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе	-	Миллион единиц	0,0000	2023	-	0,0889	0,0889	0,0889	0,0889	0,0889	0,0889	Проведени е информац ионно- коммуник ационной кампании	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационн ой сети "Интернет"													
Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год.														
2.2	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Ежегодно поддержано не менее 20 субъектов Российской Федерации, которые реализуют практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность								
1.1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	0,00	8 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,44
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	8 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,44
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	8 043,44	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	8 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,44
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	8 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,44

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мы вместе (Воспитание гармонично развитой
личности) (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ "Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата "	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Дорожная карта по достижению значений результата
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2025	05	06	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Нормативный акт, утверждающий перечень ответственных
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2025	01	02	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет за первое полугодие
1.1.4.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2025	06	03	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждены документы, необходимые для достижения показателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2025	02	04	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал о достижении показателей
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет об итогах достижения результата за 2025 год
			30.03.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата "	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Дорожная карта по достижению значений результата
1.1.8.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Нормативный акт, утверждающий перечень ответственных
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет за первое полугодие
1.1.10.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждены документы, необходимые для достижения показателя

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение охвата патриотическими проектами."						
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал о достижении показателей
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет об итогах достижения результата за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата "	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению результата (план мероприятий)
1.1.14.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г.
1.1.16.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены необходимые для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		достижения результата документы
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартала
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2027 года (с	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен годовой отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению результата
1.1.20.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет за 1 полугодие о достижении результата
1.1.22.	Контрольная точка"Разработаны	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Разработаны и утверждены документы необходимые для достижения результата
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет по итогам 3 кварталов
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен годовой отчет о достижении результатов проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению результата (план мероприятий)
1.1.26.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		полугодие 2025 г.
1.1.28.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены необходимые документы для достижения результата
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартала
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет по итогам года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению результата
1.1.32.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата за 1 полугодие 2025 г."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		для достижения результата за 1 полугодие 2025 г.
1.1.34.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, необходимые для достижения результата
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах обеспечения	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен годовой отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата
2.	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность						
2.1.	Мероприятие (результат) "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ежегодно размещено не менее 1 000 информационных материалов в год.
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта достижения результата "	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Сформирована дорожная карта достижения результата
2.1.2.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2025	05	06	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия 2025 года (с учетом описания количественно- качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в	-	30.07.2025	01	02	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет за 1 полугодие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	привязке к ОЗР)."						
2.1.4.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2025	06	03	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждены документы для достижения результата
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2025	02	04	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет за 3 квартал
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе	-	26.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет по итогам года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта достижения результата"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта достижения результата (план мероприятий)
2.1.8.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет за I полугодие 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.10.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, необходимые для достижения результата
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет по итогам 3 кварталов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2026 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен годовой отчет
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта достижения результата"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта достижения результата
2.1.14.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				точками отсутствует		
2.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)."	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет о достижении результата за I полугодие
2.1.16.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, необходимые для достижения результата
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Баландина Ю.Ф.	Отчет Утвержден отчет по итогам реализации мероприятий по достижению результата за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"				точками отсутствует		
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2027 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий по достижению результата за год
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта достижения результата"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта достижения результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.20.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
2.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)."	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по итогам I полугодия
2.1.22.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы по достижению результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Интернет". "						
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятия по достижению результата за 3 квартал
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2028 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет о реализации мероприятий по достижению результата за год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.25.	Контрольная точка" Утверждена дорожная карта достижения результата"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта достижения результата
2.1.26.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
2.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)."	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия 2029 года
2.1.28.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы,	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждены документы, необходимые для достижения результата
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2029 года
2.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Интернет", по итогам IV квартала 2029 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2029 года
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта достижения результата"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта достижения результата
2.1.32.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
2.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия (с учетом описания	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)."						добровольчества (волонтерства) по итогам I полугодия (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР).
2.1.34.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". "	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, необходимые для достижения результата
2.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"						телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2030 года
2.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2030 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2030 года
2.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""						реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Ежегодно поддержано не менее 20 субъектов Российской Федерации, которые реализуют практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".
2.2.1.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации утвержден список ответственных за реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства	-	30.03.2025	03	05	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Регион добрых дел""						
2.2.2.	Контрольная точка"Утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел""	-	17.06.2025	04	06	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Утвержден перечень документов, необходимых для достижения результата
2.2.3.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении результата по итогам 3 кварталов "	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о достижении результата по итогам 3 кварталов
2.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации конкурсного отбора в 2025 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)"	-	26.12.2025	05	01	Баландина Ю.Ф.	Отчет Предоставлен отчет по итогам года
2.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2025	06	02	Баландина Ю.Ф.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии ЮЛ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						
2.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о выполнении соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческ Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	0,00	5,00	5,00
2	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	100,00	0,10	100,10
3	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0,00	5,00	5,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	10,10	110,10