

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 454EB15B11204449C51CA2C485773E1C

Владелец: Чибисов Алексей Валерьевич

Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Человек труда (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Человек труда (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Человек труда (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Популяризация рабочих профессий, повышение информированности населения			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Фокин П.С.	Министр труда и социального развития Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Баранова Н.В.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышен престиж рабочих профессий													
1.1.	Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	РП	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-			Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышен престиж рабочих профессий													
1.1.	Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего									

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Человек труда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышен престиж рабочих профессий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""	01.01.2025	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Проведены очные соревнования по 20 профессиям (номинациям конкурса) в субъектах Российской Федерации с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Баранова Н.В.	Распоряжение Сформирован оргкомитет по проведению федерального этапа конкурса
1.1.2.	Контрольная точка "Информирование по	-	30.04.2025	01	07	Баранова Н.В.	Исходящее письмо Приглашение и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вопросам участия в федеральном этапе Конкурса в номинации Сварщик "						доведение до субъектов РФ информации по участию в Федеральном этапе конкурса в номинации сварщик
1.1.3.	Контрольная точка"Проведение регионального этапа Конкурса "Лучший по профессии""	-	30.05.2025	05	06	Баранова Н.В.	Протокол Протокол заседания экспертной комиссии по определению Призеров регионального этапа Конкурса, занявших 1,2,3 места
1.1.4.	Контрольная точка"Проведение заседания рабочей группы по утверждению списков участников Конкурса"	-	17.09.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баранова Н.В.	Протокол Проведение заседания рабочей группы по утверждению списков участников Конкурса по результатам региональных этапов
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	06	04	Баранова Н.В.	Прочий тип документа Подготовлена информация о проведении Федерального этапа Конкурса
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	30.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Фокин П.С.	Соглашение Соглашение о финансировании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Фокин П.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Фокин П.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Человек труда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00