

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3C0F8250562A274A11E6024119D7A70C

Владелец: Черников Алексей Леопидович

Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Создание номерного фонда (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России			
4.	Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Ветошкина Ю.А.	Министр по туризму Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Желватых Е.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	НП	Миллион штук	0,9200	2023	-	1,1000	1,2000	1,3000	1,4000	1,4000	1,5000	Ветошкина Ю.А. Министр по туризму Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ПО ТУРИЗМУ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
1.1.	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации	Миллион штук	0,0926	0,1747	0,2869	0,3656	0,4397	0,5295	0,6646	0,7904	0,8780	0,9600	1,0297	1,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха													
1.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров. Нарастающий итог	-	Единица	6,0000	2023	-	7,0000	8,0000	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
В целях развития туристических кластеров к 2030 году будет создано 46 объектов (с учетом ранее введенных) инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом): в 2025 году - 2 посредством капитального строительства, 3 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2026 году - 4 посредством капитального строительства, 3 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2027 году - 4 посредством капитального строительства; в 2028 году - 1 посредством капитального строительства, 2 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2029 году - 2 посредством капитального строительства; в 2030 году - 9 посредством капитального строительства, 6 посредством мероприятия по технологическому присоединению.														
2	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России													
2.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках	-	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации													

В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России								
1.1	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	105 151,10	105 151,10	105 151,10	0,00	0,00	0,00	315 453,30
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	105 151,10	105 151,10	105 151,10	0,00	0,00	0,00	315 453,30
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	105 151,10	105 151,10	105 151,10	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха								
2.1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	0,00	561 410,23	300 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	861 514,40
2.1.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	561 410,23	300 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	861 514,40

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	0,00	0,00	233 991,9 6	233 991,9 6	233 991,9 6	291 271,2 7	346 544,2 5	371 222,4 3	396 117,5 1	411 866,3 7	539 760,4 2	561 410,23
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России												
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 151,1 0	105 151,1 0	105 151,1 0	105 151,10
ИТОГО:		0,00	0,00	233 991,9 6	233 991,9 6	233 991,9 6	291 271,2 7	346 544,2 5	371 222,4 3	501 268,6 1	517 017,4 7	644 911,5 2	666 561,33

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание номерного фонда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха						
1.1.	Мероприятие (результат) "Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветошкина Ю.А.	В целях развития туристических кластеров к 2030 году будет создано 46 объектов (с учетом ранее введенных) инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом): в 2025 году - 2 посредством капитального строительства, 3 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2026 году - 4 посредством капитального строительства, 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2027 году - 4 посредством капитального строительства; в 2028 году - 1 посредством капитального строительства, 2 посредством мероприятия по технологическому присоединению; в 2029 году - 2 посредством капитального строительства; в 2030 году - 9 посредством капитального строительства, 6 посредством мероприятия по технологическому присоединению.
1.1.1.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка" Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	15.04.2025	04	07	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры с приложением писем от заказчиков, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"	-	15.07.2025	06	08	Желватых Е.А.	Справка Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию транспортной инфраструктуры с приложением писем от заказчиков, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)
1.1.4.	Контрольная	-	15.10.2025	07	09	Желватых Е.А.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлены промежуточные отчеты о ходе выполнения работ"						Информационная справка о ходе выполнения работ по созданию транспортной инфраструктуры с приложением писем от заказчиков, исполнителей работ по контрактам, промежуточных актов выполненных работ (при наличии)
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Отчет 1) Отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 2) Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии на 01.01.2026
1.1.6.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	31.12.2025	08	05	Желватых Е.А.	Акт акт о приемке выполненных работ, в том числе по форме КС- 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветошкина Ю.А.	В рамках единой субсидии мероприятия (результаты), обеспечивающие вклад в достижение показателя "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", определяются субъектами Российской Федерации самостоятельно в рамках следующих направлений: а) государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; б) поддержка и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации; в) реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города; г) реализация проектов по созданию объектов инфраструктуры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							автомобильных туристских маршрутов.
2.1.1.	Контрольная точка"Разработаны нормативные-правовые акты в рамках предоставления и расходования единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Желватых Е.А.	Постановление Разработаны нормативные-правовые акты в рамках предоставления и расходования единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета
2.1.2.	Контрольная точка"Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении отбора в рамках предоставления единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета"	-	30.05.2025	03	05	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Извещение о проведении отбора на информационных ресурсах Министерства по туризму Пермского края
2.1.3.	Контрольная точка"Проведен	-	31.07.2025	04	06	Желватых Е.А.	Приказ Приказ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отбор в рамках предоставления единой субсидии из бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которой в том числе являются средства федерального бюджета"						предоставлении единой субсидии организациям, признанным победителями отбора
2.1.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.08.2025	05	01	Желватых Е.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	06	02	Желватых Е.А.	Прочий тип документа Информация о предоставлении получателями субсидии отчетности по реализации проектов
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Желватых Е.А.	Отчет 1) Отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на 01.01.2026 2) Отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							использования Субсидии на 01.01.2026

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Создание номерного фонда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество туристических поездок по территории Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров	15,00	15,00
2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	35,00	35,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	50,00	50,00