

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 454EB15B11204449C51CA2C485773E1C

Владелец: Чибисов Алексей Валерьевич

Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Чуксина Т.П.	Министр экономического развития и инвестиций Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Познянская М.В.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, Крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Единица	0,1700	0,1700	0,1900	0,3600	0,3600	0,3600	0,5300	0,5300	0,7000	0,7000	0,8700	1,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	-	Условно я единица	0,0000	2025	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет
По данным информационной системы "Онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0" 85 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Пермском крае

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	По данным информационной системы "Онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0" 85 субъектами Российской Федерации внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.1.	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.1900, Условная единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Чуксина Т.П.	Паспорт проекта Документ опубликован на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.3600, Условная единица	-	04.04.2025	05	07	Чуксина Т.П.	Прочий тип документа Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	04.07.2025	06	08	Чуксина Т.П.	Прочий тип документа Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.5300, Условная единица						
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.7000, Условная единица	-	05.09.2025	07	09	Чуксина Т.П.	Прочий тип документа Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	07.11.2025	08	10	Чуксина Т.П.	Прочий тип документа Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.8700, Условная единица						
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Прочий тип документа Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.
			31.12.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Паспорт проекта Документ опубликован на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.
1.1.8.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Паспорт проекта Документ опубликован на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.
1.1.9.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Паспорт проекта Документ опубликован на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.
1.1.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чуксина Т.П.	Паспорт проекта Документ опубликован на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.
1.1.11.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чуксина Т.П.	Паспорт проекта Документ опубликован на сайте Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития и инвестиций Пермского края.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	
1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	0.00