

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 454EB15B11204449C51CA2C485773E1C

Владелец: Чибисов Алексей Валерьевич

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)

Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Быкова А.А.	Руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Черноморцева Е.В.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Берсенев И.В. Консультант АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0500	0,1000	0,1500	0,2000	0,2500	0,3000	0,3500	0,4000	0,4500	0,5000	0,5500

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	6,2400	2024	-	4,6800	4,7000	4,7500	4,7700	4,7800	4,7800	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 4,78 млрд рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	811,1200	2024	-	677,1000	674,9000	684,6000	683,9000	683,9000	683,9000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 683,9 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	0,0700	0,1100	0,0400	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 0,04 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	8,0000	2024	-	8,0000	8,0000	8,0000	12,000 0	18,000 0	20,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 20 единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	9,9000	2024	-	1,4680	1,4680	1,4680	1,4680	1,4680	1,4680	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,468 тыс. ед.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы (Пермский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 4,78 млрд рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Увеличен уставной капитал АО "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края" в целях	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Берсенов И.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края бюджетных инвестиций АО "Корпорация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	увеличения капитализации гарантийного фонда, предназначенного для предоставления гарантий субъектам МСП"						развития малого и среднего предпринимательства Пермского края"
1.1.2.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 1 квартале 2025 года"	-	10.04.2025	04	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 6 месяцев 2025 года"	-	10.07.2025	05	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) за 9 месяцев 2025 года"	-	10.10.2025	06	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	04	09	Берсенов И.В.	Отчет о результатах выполнения мероприятия
1.1.6.	Контрольная точка"Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) в 2025 году"	-	31.12.2025	09	03	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.1.7.	Контрольная точка"Разработаны и действуют продукты или	-	31.12.2025	04	03	Берсенов И.В.	Протокол Политика предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	специальные условия для субъектов МСП"						поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 683,9 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка "Увеличен уставной капитал АО "Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края" в целях реализации механизма финансовой аренды (лизинга) для субъектов МСП"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Берсенов И.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края бюджетных инвестиций АО "Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края"
1.2.2.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 1 квартале 2025 г."	-	10.04.2025	03	08	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 1 полугодие 2025 г."	-	10.07.2025	04	06	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.4.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам за 9 месяцев 2025 г."	-	10.10.2025	05	07	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	03	08	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.6.	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам в 2025 г."	-	31.12.2025	06	08	Берсенов И.В.	Отчет О результатах реализации мероприятий регионального проекта
1.2.7.	Контрольная точка "Разработаны и действуют финансовые продукты на льготных условиях для субъектов МСП"	-	31.12.2025	03	07	Берсенов И.В.	Протокол Правила предоставления финансовых продуктов для субъектов МСП
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"						промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 0,04 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 20 единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Направлена предварительная заявка на проект по созданию и (или) развитию	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	07	Черноморцева Е.В.	Исходящее письмо О направлении предварительной заявки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка"			контрольными точками отсутствует			
2.2.2.	Контрольная точка"Направление заявки на проект по созданию и (или) развитию индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка"	-	30.06.2025	04	06	Черноморцева Е.В.	Исходящее письмо О направлении заявки
2.2.3.	Контрольная точка"Утверждение нормативного правового акта о Порядке предоставления субсидии из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	-	30.09.2025	06	03	Черноморцева Е.В.	Постановление об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края управляющим компаниям промышленных парков на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, бизнес-парков, технопарков,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							промышленных технопарков в целях создания и (или) развития производственных и инновационных компаний
2.2.4.	Контрольная точка"Утверждение нормативного правового акта по отбору резидентов (потенциальных резидентов) индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка"	-	30.10.2025	05	07	Черноморцева Е.В.	Постановление о Порядке отбора резидентов (потенциальных резидентов) индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка
2.2.5.	Контрольная точка"Направление ФЭО к проекту закона о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на включение мероприятия по реализации проекта по развитию бизнес-парка, индустриального (промышленного) парка,	-	31.10.2025	04	08	Черноморцева Е.В.	Исходящее письмо О направлении в Минфин Пермского края ФЭО к проекту закона Пермского края о бюджете

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технопарк "						
2.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2025	05	08	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края
2.2.7.	Контрольная точка"Внесение изменений в государственную программу Пермского края по утверждению мероприятия о реализации проекта по развитию и (или) созданию бизнес-парка, индустриального (промышленного) парка, технопарк "	-	31.12.2025	04	09	Черноморцева Е.В.	Постановление О внесении изменений в государственную программу
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства предоставлены услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес, 1,468 тыс. ед.
2.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из	-	31.03.2025	05	06	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке "						бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке
2.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на оказание информационно- консультационной поддержки субъектам МСП "	-	31.03.2025	04	06	Черноморцева Е.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» на оказание информационно- консультационной поддержки субъектам МСП
2.3.3.	Контрольная точка"Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести	-	10.04.2025	05	07	Черноморцева Е.В.	Отчет НО "ПФРП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2025 года"						
2.3.4.	Контрольная точка"Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2025 года"	-	10.07.2025	06	08	Черноморцева Е.В.	Отчет НО "ПФРП"
2.3.5.	Контрольная точка"Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев 2025 года"	-	10.10.2025	07	09	Черноморцева Е.В.	Отчет НО "ПФРП"
2.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	05	09	Черноморцева Е.В.	Отчет о результатах реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионального проекта
2.3.7.	Контрольная точка "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2025 год"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черноморцева Е.В.	Отчет НО "ПФРП"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	33.30	33.30
2	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	0.00	0.00
3	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	33.30	33.30

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	33.30	33.30
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0.10	0.10
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00