

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 454EB15B11204449C51CA2C485773E1C

Владелец: Чибисов Алексей Валерьевич

Действителен: с 19.02.2024 по 14.05.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Производительность труда                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                            |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Производительность труда (Пермский край)                                                                                                                                                                                                                                    | Срок реализации проекта                                                                   | 01.01.2025                                                                                 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда |                                                                                           |                                                                                            |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Чибисов А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                | Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края |                                                                                            |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Дегтярева Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                              | Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края                      |                                                                                            |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Оксюта А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начальник отдела                                                                          |                                                                                            |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                            |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | Государственная программа                                                                 | Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                                                        | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |          |          |          |          |          |          | Ответственный за достижение                                                                                                                     | Признак реализации в МО |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                                                                                                                                                 |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8        | 9        | 10       | 12       | 13       | 14       | 15                                                                                                                                              | 14                      |
| 1     | Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                    |                             |                  |      |             |          |          |          |          |          |          |                                                                                                                                                 |                         |
| 1.1.  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением                                   | ФП                 | Процент                     | 50,0000          | 2023 | -           | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | 50,0000  | Дегтярева Е.В.<br>Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края<br>МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | Нет                     |
| 2     | Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                               |                    |                             |                  |      |             |          |          |          |          |          |          |                                                                                                                                                 |                         |
| 2.1.  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях                                                                                  | ФП                 | Процент                     | 100,0000         | -    | -           | 101,7000 | 102,5000 | 103,3000 | 103,7000 | 104,3000 | 105,0000 |                                                                                                                                                 | Нет                     |

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          | На конец 2025 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.     |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14       | 15                 |
| 1     | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                    |
| 1.1.  | Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением                           | Процент                     | 50,0000                      | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000  | 50,0000            |
| 2     | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                               |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                    |
| 2.1.  | Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях                                                                          | Процент                     | 0,0000                       | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  | 101,7000 | 101,7000           |

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                       | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |              |              |              |              |              |              | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14                                          | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства |                        |                                          |                  |      |             |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта        | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 14,000<br>0  | 14,000<br>0  | 14,000<br>0  | 14,000<br>0  | 14,000<br>0  | 14,000<br>0  | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                  |      |             |              |              |              |              |              |              |                                             |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей                                                                                                                                                                                              | -                      | Единица                                  | 136,0000         | 2024 | -           | 154,00<br>00 | 172,00<br>00 | 190,00<br>00 | 206,00<br>00 | 220,00<br>00 | 234,00<br>00 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен              | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                             | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |             |             |             |             |              |              | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029         | 2030         |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12           | 13           | 14                                          | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог                                                                                                                            |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |              |              | ие работ)                                   |                               |
| Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |              |              |                                             |                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                     |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |              |              |                                             |                               |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2025 | -           | 16,000<br>0 | 40,000<br>0 | 64,000<br>0 | 88,000<br>0 | 120,00<br>00 | 160,00<br>00 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Обеспечено вовлечение медицинских организаций для реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |              |              |                                             |                               |

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п                                             | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                                                                            | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                                            | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                               | 4         | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                     |
| 1                                                 | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства    |                                                                 |           |      |      |      |      |      |                        |
| 1.1                                               | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | 0,00                                                            | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 850,00              |
| 1.1.1<br>.                                        | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 850,00              |
| 1.1.1<br>.1.                                      | бюджет субъекта                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 33 850,00 | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.2<br>.                                        | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                                                           | 0,00                                                            | -         | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| 1.1.3<br>.                                        | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | -         | -    | -    | -    | -    | -    |                        |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 850,00              |
| в том числе:<br>Консолидированный бюджет субъекта |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                            | 33 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 850,00              |

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Производительность труда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.    | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства                                 |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта<br>"Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи |                              |                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                                 |               |                              | методиками,<br>утверждёнными<br>автономной<br>некоммерческой<br>организацией<br>"Федеральный центр<br>компетенций в сфере<br>производительности<br>труда". |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены<br>нормативно-правовые акты,<br>необходимые для оказания<br>услуги"                                                                           | -                | 28.02.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | 08            | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Порядок предоставления<br>субсидии из бюджета<br>Пермского края Фонду<br>РЦИ                                                       |
| 1.1.2. | Контрольная точка"С субъектами<br>Российской Федерации<br>заключены соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>межбюджетных трансфертов" | -                | 31.03.2025    | 03                                                                                              | 04            | Дегтярева Е.В.               | Соглашение<br>Соглашение<br>о предоставлении<br>бюджетам субъектов РФ<br>МБТ                                                                               |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение"                                        | -                | 30.04.2025    | 08                                                                                              | 05            | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>РЦК в Пермском крае<br>сформирован в 2017 году                                                                                     |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                    | -                | 30.04.2025    | 09                                                                                              | 03            | Дегтярева Е.В.               | Протокол<br>Протоколы<br>выполнения                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |                                         | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи                           |                              |                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5               | 6                                       | 7                            | 8                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                           |                  |               |                 |                                         |                              | мероприятий по<br>соглашению                                                                                                                 |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу (соглашение<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому лицу)" | -                | 30.04.2025    | 04              | 05                                      | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение<br>о предоставлении<br>субсидии РЦК                                                                                    |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                   | -                | 30.07.2025    | 05              | 06                                      | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол<br>выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                                                                              |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)", Условная единица                       | -                | 30.09.2025    | 03              | 06                                      | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение<br>о сотрудничестве в целях<br>реализации<br>федерального и<br>регионального проектов<br>"Производительность<br>труда" |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                   | -                | 30.10.2025    | 01              | 10                                      | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протоколы<br>выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                                                                             |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                   | -                | 26.12.2025    | 10              | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протоколы<br>выполнения<br>мероприятий по                                                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              | соглашению                                                                        |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                     | -                | 26.12.2025    | 06                                                                                  | 07                                                                                  | Дегтярева Е.В.               | Отчет о достижении результатов, показателей субсидии                              |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"                                                                     | -                | 27.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края |
| 1.1.12. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ                             |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                | 30.04.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                     |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                               |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)" | -                | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение о предоставлении субсидии РЦК                                                                        |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                       | -                | 30.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                                                   |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                     | -                | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда" |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                       | -                | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                                                   |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения                                                                                               | -                | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Дегтярева Е.В.            | Отчет о достижении результатов,                                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                       |
|         | о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу"                                                                                  |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | показателей субсидии                                                                    |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                           | -                | 29.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протоколы<br>выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                        |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Утверждены<br>нормативно-правовые акты,<br>необходимые для оказания<br>услуги"                                                  | -                | 26.02.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Порядок предоставления<br>субсидии из бюджета<br>Пермского края |
| 1.1.21. | Контрольная точка"С субъектами<br>Российской Федерации<br>заключены соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации" | -                | 31.03.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение<br>о предоставлении<br>бюджетам субъектов РФ<br>МБТ               |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены) "                                                                                          | -                | 30.04.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол<br>выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                                                                                 |
| 1.1.23. | Контрольная точка" Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)" | -                | 30.04.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение о предоставлении субсидии РЦК                                                                        |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                | 30.07.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                                                   |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                      | -                | 30.09.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда" |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                | 29.10.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                                                   |
|         |                                                                                                                                                             |                  | 28.12.2027    |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                |               | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению          |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                     | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет о достижении результатов, показателей субсидии       |
| 1.1.29. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.03.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "                                                                                                       | -                | 28.04.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению           |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания                                                                             | -                | 28.04.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа Порядок предоставления субсидии из бюджета  |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                            | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                                                          | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                               |
|         | услуги"                                                                                                                                                    |                  |            | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           | Пермского края                                                                                                  |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)" | -                | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение о предоставлении субсидии РЦК                                                                        |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                       | -                | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                                                   |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                      | -                | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда" |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                       | -                | 27.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                                                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                              |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                                                          |
| 1.1.36. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                   |
| 1.1.37. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                     | -                | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчёт о достижении результатов, показателей субсидии                               |
| 1.1.38. | Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"                                                                     | -                | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края Фонду РЦИ |
| 1.1.39. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о представлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов " | -                | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение Соглашение о представлении бюджетам субъектов РФ МБТ                          |
| 1.1.40. | Контрольная точка "Услуга                                                                                                                                    | -                | 27.04.2029 | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Дегтярева Е.В.            | Протокол Протоколы                                                                       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                              |
| 1       | 2                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                            |
|         | оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                               |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                                                                                                   |
| 1.1.41. | Контрольная точка"Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу (соглашение<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому лицу)" | -                | 27.04.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение<br>о предоставлении<br>субсидии РЦК                                                                                    |
| 1.1.42. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                   | -                | 27.07.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол<br>выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                                                                              |
| 1.1.43. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренны, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"                                        | -                | 28.09.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение<br>о сотрудничестве в<br>целях реализации<br>федерального и<br>регионального проектов<br>"Производительность<br>труда" |
| 1.1.44. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены) "                                                                                                                  | -                | 26.10.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями                                                            | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол<br>выполнения<br>мероприятий по                                                                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                            |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              | соглашению                                                                                           |
| 1.1.45. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                    | -                | 27.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол вы<br>выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                                   |
| 1.1.46. | Контрольная точка"Представлен<br>отчет о выполнении соглашения<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу"                                         | -                | 27.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет о<br>достижении результатов,<br>показателей субсидии                                     |
| 1.1.47. | Контрольная точка"Утверждены<br>нормативно-правовые акты,<br>необходимые для оказания<br>услуги"                                                                           | -                | 28.02.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Порядок предоставления<br>субсидии из бюджета<br>Пермского края фонду<br>РЦИ |
| 1.1.48. | Контрольная точка"С субъектами<br>Российской Федерации<br>заключены соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской Федерации<br>межбюджетных трансфертов" | -                | 29.03.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение<br>о предоставлении<br>бюджетам субъектов РФ<br>МБТ                            |
|         |                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                            |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                          |
| 1.1.49. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                       | -                | 26.04.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению                                                                     |
| 1.1.50. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)" | -                | 30.04.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии РЦК                                                                        |
| 1.1.51. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                       | -                | 26.07.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол выполнения мероприятий                                                                                   |
| 1.1.52. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                      | -                | 30.09.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда" |
| 1.1.53. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                       | -                | 25.10.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол выполнения                                                                                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                                                       |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | мероприятий по<br>соглашению                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.54. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                               | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Протокол Протокол<br>выполнения<br>мероприятий по<br>соглашению                                                                                                                                                                                |
| 1.1.55. | Контрольная точка"Предоставлен<br>отчет о выполнении соглашения<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу"                                   | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчёт о<br>достижении результатов,<br>показателей субсидии                                                                                                                                                                               |
| 1.2.    | Мероприятие<br>(результат) "Вовлечены<br>предприятия базовых несырьевых<br>отраслей экономики для<br>реализации проектов по<br>повышению производительности<br>труда" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Обеспечено вовлечение<br>предприятий базовых<br>несырьевых отраслей<br>экономики для<br>реализации проектов по<br>повышению<br>производительности<br>труда. Субъектами<br>Российской Федерации<br>заключены с<br>предприятиями<br>соглашения о |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                              |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 31.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий                                                                                                                                                                        |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 30.06.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий                                                                                                                                                                        |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте                                             | -                | 30.09.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий                                                                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                       |
|        | "Производительность труда" на ИТ-платформе"                                                                                                                  |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными точками отсутствует                                                    |                              |                                                                                                         |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 10.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение о взаимодействии при реализации ФП "Производительность труда" (Соглашение "ФЦК-предприятие") |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение "РЦК-предприятие"                                                                            |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                       | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение о взаимодействии при реализации ФП "ПТ" (Соглашение "Регион-предприятие")                    |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий                                                       |
|        |                                                                                                                                                              |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                         |
| 1.2.8.  | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 31.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий                                                                                         |
| 1.2.9.  | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 30.06.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий                                                                                         |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 30.09.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий                                                                                         |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                       | -                | 30.10.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий Федерального проекта "Производительность труда" (Регион-предприятие) |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 10.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение о сотрудничестве в целях                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                           |
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                              |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | реализации<br>федерального и<br>регионального проектов<br>«Производительность<br>труда» (Архив<br>соглашений<br>"ФЦК-предприятие")                                        |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                      | -                | 28.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение о сотрудничестве в целях<br>реализации<br>федерального и<br>регионального проектов<br>«Производительность<br>труда» (Архив<br>соглашений<br>"РЦК-предприятие") |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Обеспечена<br>подача заявок предприятий-<br>кандидатов текущего года на<br>участие в федеральном проекте<br>"Производительность труда" на<br>ИТ-платформе" | -                | 28.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок<br>предприятий                                                                                                                      |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Обеспечена<br>подача заявок предприятий-<br>кандидатов текущего года на<br>участие в федеральном проекте<br>"Производительность труда" на<br>ИТ-платформе" | -                | 31.03.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок<br>предприятий                                                                                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                 |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 31.03.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 30.06.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 30.09.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                       | -                | 30.10.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение "Регион-предприятие"     |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 10.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашения "ФЦК-предприятие"        |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                                                              |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                                                                      | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение<br>Соглашение<br>"РЦК-предприятие"        |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Обеспечена<br>подача заявок предприятий-<br>кандидатов текущего года на<br>участие в федеральном проекте<br>"Производительность труда" на<br>ИТ-платформе" | -                | 31.03.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок<br>предприятий |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Обеспечена<br>подача заявок предприятий-<br>кандидатов текущего года на<br>участие в федеральном проекте<br>"Производительность труда" на<br>ИТ-платформе" | -                | 30.06.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок<br>предприятий |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Обеспечена<br>подача заявок предприятий-<br>кандидатов текущего года на<br>участие в федеральном проекте<br>"Производительность труда" на<br>ИТ-платформе" | -                | 29.09.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок<br>предприятий |
|         |                                                                                                                                                                              |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                        | -                | 30.10.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение<br>Соглашение<br>"Регион-предприятие"     |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 10.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение<br>Соглашение<br>"ФЦК-предприятие"        |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 27.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок<br>предприятий |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Соглашение<br>Соглашение<br>"РЦК-предприятие"        |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на                                                                           | -                | 30.03.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Дегтярева Е.В.               | Прочий тип документа<br>Реестр заявок<br>предприятий |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                 |
|         | участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"                                                                                    |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           |                                                   |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 29.06.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 28.09.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                        | -                | 30.10.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение "Регион-предприятие"     |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 10.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение "ФЦК-предприятие"        |
|         |                                                                                                                                                              |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                 |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 27.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение "РЦК-предприятие"        |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 29.03.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 28.06.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.38. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на                                                                           | -                | 30.09.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                 |
|         | участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"                                                                                    |                  |            | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           |                                                   |
| 1.2.39. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                        | -                | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение "Регион-предприятие"     |
| 1.2.40. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 10.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение "ФЦК-предприятие"        |
| 1.2.41. | Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе" | -                | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Прочий тип документа<br>Реестр заявок предприятий |
| 1.2.42. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                         | -                | 28.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Соглашение<br>Соглашение "РЦК-предприятие"        |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                |
| 2.     | Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы                                                                                                                                       |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                  |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"                         | 01.01.2025       | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Обеспечено вовлечение медицинских организаций для реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. |
| 2.1.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                | -                | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края                                                                                          |
| 2.1.2. | Контрольная точка "В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 15.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                  |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                       |
| 2.1.3. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 01.08.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.4. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 31.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.5. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные                                                                | -                | 19.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                       |
|        | подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                         |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                  | -                | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                 | -                | 13.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.8. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.9. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на                                                                                                                                                                                                              | -                | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                       |
|         | увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"                                                          |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           | здравоохранения Пермского края                          |
| 2.1.10. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 30.10.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                  | -                | 28.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.12. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного                                                                                                                                                                | -                | 28.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                       |
|         | наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"                                                                                                       |                  |            | точками отсутствует                                                                 | контрольными точками отсутствует                                                    |                           |                                                         |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                | -                | 15.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.14. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 15.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.15. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев                                                                                                                                | -                | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                       |
|         | 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"                                                                                                                                         |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                         |
| 2.1.16. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"  | -                | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.17. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | здравоохранения<br>Пермского края                                |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"                                                                                                                                                                | -                | 15.03.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |
| 2.1.20. | Контрольная точка"В реализации<br>проектов, направленных на<br>увеличение случаев<br>проведенного диспансерного<br>наблюдения, по итогам 3 месяцев<br>2028 года приняли участие<br>медицинские организации<br>(структурные подразделения),<br>оказывающие первичную<br>медико-санитарную помощь" | -                | 14.04.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |
| 2.1.21. | Контрольная точка"В реализации<br>проектов, направленных на<br>увеличение случаев<br>проведенного диспансерного<br>наблюдения, по итогам 6 месяцев<br>2028 года приняли участие<br>медицинские организации<br>(структурные подразделения),                                                       | -                | 01.08.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                |
|         | оказывающие первичную<br>медико-санитарную помощь"                                                                                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                  |
| 2.1.22. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"  | -                | 01.11.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |
| 2.1.23. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 20.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 29.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                         |
| 2.1.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                 | -                | 15.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.26. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 13.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.27. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 13.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.            | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                |
| 2.1.28. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"  | -                | 01.11.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |
| 2.1.29. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 20.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |
| 2.1.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет<br>Министерства<br>здравоохранения<br>Пермского края |
| 2.1.31. | Контрольная точка"Утверждены                                                                                                                                                                                                                                           | -                | 15.03.2030    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                       |
|         | (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                                             |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует               |                              | Министерства здравоохранения Пермского края             |
| 2.1.32. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 15.04.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.33. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 01.08.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.34. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев                                                                                                                                                                                           | -                | 01.11.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения                |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                       |
|         | проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"                                                                              |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              | Пермского края                                          |
| 2.1.35. | Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь" | -                | 20.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |
| 2.1.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                   | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дегтярева Е.В.               | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                       | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   | я предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением<br>Влияние на достижение (процентов) | "Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1        | Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     |
| 2        | Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     |
| 3        | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00                                                                                                                                                                                                         | 100,00                   |
|          | ИТОГО обеспеченность показателей<br>федерального проекта,<br>%                                                                                                                                                                                    | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00                                                                                                                                                                                                         | 100,00                   |