

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3C0F8250562A274A11E6024119D7A70C

Владелец: Черников Алексей Леопидович

Действителен: с 30.11.2023 по 22.02.2025

П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Шиловских П.А.	Министр информационного развития и связи Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Хорошев А.И.	Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	2023	-	95,9100	98,2400	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Хорошев А.И. Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ИНФОРМАЦИО ННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,8500	91,7000	92,5500	93,4000	94,2500	95,1000	95,9100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошев А.И.	Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Хорошев А.И.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"", значение: 1.0000, Условная единица	-	07.05.2025	05	07	Хорошев А.И.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2025	06	08	Хорошев А.И.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти	-	03.09.2025	07	09	Хорошев А.И.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации"", значение: 1.0000, Условная единица						используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"", значение: 1.0000, Условная единица	-	06.11.2025	08	04	Хорошев А.И.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошев А.И.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Отечественные решения (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечен мониторинг показателя "Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации"	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00