

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00C7709E848DD20C2393774EBCAFA0062A
Владелец: Алякринский Андрей Владимирович
Действителен: с 19.12.2024 по 14.03.2026

П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Вешняков С.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Захарова С.С.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП, Указ 309	Человек	2,0000	2023	-	1,8900	1,7800	1,6600	1,5500	1,4400	1,3400	Вешняков С.В. Министр МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,1700	0,2400	0,3100	0,4000	0,5100	0,6500	0,8300	1,0600	1,2800	1,4800	1,6600	1,8900

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.														
1.2	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления													
В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах Российской Федерации.														
1.3	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Докумен т	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.														
1.4	Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	-	Условная единица	1,0000	2022	-	18,0000	6,0000	6,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Повышена безопасность участников дорожного движения путем обустройства пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи общеобразовательных учреждений. На 2025 год запланировано обустройство не менее 18 пешеходных переходов.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Пермский
край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.
1.1.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Документ	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств
1.1.2.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма", значение: 1.0000, Документ	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.1.4.	Контрольная точка"Определение победителя отбора ", Документ	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по отбору
1.1.5.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего проведение отбора на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора
1.1.6.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ				точками отсутствует		информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий
1.1.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств
1.1.8.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.9.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края "Развитие транспортной системы""						
1.1.10.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего проведение отбора на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора
1.1.11.	Контрольная точка"Определение победителя отбора ", Документ	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по отбору
1.1.12.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с перечнем мероприятий
1.1.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств
1.1.14.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.15.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.1.16.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего проведение отбора на	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кассина Р.А.	Приказ Министерства образования и науки Пермского края,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		устанавливающий проведение отбора
1.1.17.	Контрольная точка "Определение победителя отбора ", Документ	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по отбору
1.1.18.	Контрольная точка "Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий
1.1.19.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", Документ	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кассина Р.А.	Соглашение (договор), регулирующее предоставление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджетных средств
1.1.20.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.1.21.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол управляющего совета
1.1.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора
1.1.23.	Контрольная точка"Определение победителя отбора "	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по отбору

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий
1.1.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств
1.1.26.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма",	-	25.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ				точками отсутствует		детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.27.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.1.28.	Контрольная точка"Определение победителя отбора ", Документ	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по отбору
1.1.29.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего проведение отбора на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора
1.1.30.	Контрольная точка"Сбор	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий
1.1.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Соглашение (договор), регулирующее предоставление бюджетных средств
1.1.32.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.1.33.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.34.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего проведение отбора на предоставление бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Документ	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Приказ Министерства образования и науки Пермского края, устанавливающий проведение отбора
1.1.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по отбору
1.1.36.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детского дорожно-транспортного травматизма", Документ						по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия в субъектах Российской Федерации.
1.2.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.2.2.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"", Документ	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.2.3.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по БДД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	движения в Пермском крае "						
1.2.4.	Контрольная точка"Согласование Положения об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.5.	Контрольная точка"Информирование исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения", Документ	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.6.	Контрольная точка"Формирование программы профильной смены по безопасности дорожного движения", Документ	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Программа профильной смены по безопасности дорожного движения
1.2.7.	Контрольная точка"Издание (подписание) протокола	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кассина Р.А.	Протокол (решение) по итогам проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(решения) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения", Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.2.9.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"", Документ	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.2.10.	Контрольная точка"Согласование Положения об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.11.	Контрольная	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Информирование исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.12.	Контрольная точка"Формирование программы профильной смены по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Программа профильной смены по безопасности дорожного движения
1.2.13.	Контрольная точка"Издание (подписание) протокола (решения) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол (решение) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"", Документ	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.2.16.	Контрольная точка"Согласование Положения об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.17.	Контрольная точка"Информирование исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.18.	Контрольная	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Формирование программы профильной смены по безопасности дорожного движения"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Программа профильной смены по безопасности дорожного движения
1.2.19.	Контрольная точка"Издание (подписание) протокола (решения) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол (решение) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	14.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.2.21.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"", Документ	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.2.22.	Контрольная точка"Согласование	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Положение об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Положения об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.23.	Контрольная точка"Информирование исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.24.	Контрольная точка"Формирование программы профильной смены по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Программа профильной смены по безопасности дорожного движения
1.2.25.	Контрольная точка"Издание (подписание) протокола (решения) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кассина Р.А.	Протокол (решение) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	движения"				точками отсутствует		движения
1.2.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.2.27.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"", Документ	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.2.28.	Контрольная точка"Согласование Положения об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.29.	Контрольная точка"Информирование исполнительных и распорядительных органов,	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Письмо Министерства образования и науки Пермского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		направлении информации о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.30.	Контрольная точка"Формирование программы профильной смены по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Программа профильной смены по безопасности дорожного движения
1.2.31.	Контрольная точка"Издание (подписание) протокола (решения) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол (решение) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.2.33.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"", Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка"Согласование Положения об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Положение об организации и проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.2.35.	Контрольная точка"Информирование исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Информирование исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении региональных профильных смен по безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.36.	Контрольная точка"Формирование программы профильной смены по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Программа профильной смены по безопасности дорожного движения
1.2.37.	Контрольная точка"Издание (подписание) протокола (решения) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол (решение) по итогам проведения региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественности в мероприятия по профилактике детского- дорожно-транспортного травматизма.
1.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", Документ	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.2.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"", Документ	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол управляющего совета
1.3.3.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах", Документ						предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.4.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края", Документ	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организациях Пермского края
1.3.5.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")", Документ	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")
			31.12.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")", Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")
1.3.7.	Контрольная точка"Направление в исполнительно-распорядительные органы, осуществляющие муниципальное	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управление в сфере образования, методические материалы (в том числе наглядные учебные материалы) , в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		направлении методических материалов (в том числе наглядных учебных материалов), в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)
1.3.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.9.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.11.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении анализа эффективности реализации дополнительных	-	05.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении анализа эффективности реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края"						дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края
1.3.12.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	при перевозках в транспортных средствах")"						привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"
1.3.13.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							перевозках в транспортных средствах")
1.3.14.	Контрольная точка"Направление в исполнительно-распорядительные органы, осуществляющие муниципальное управление в сфере образования, методические материалы (в том числе наглядные учебные материалы) , в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении методических материалов (в том числе наглядных учебных материалов), в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)
1.3.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.16.	Контрольная точка"Вопрос о ходе	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Протокол управляющего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		совета
1.3.17.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.18.	Контрольная	-	06.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кассина Р.А.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Информирование исполнительно- распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края
1.3.19.	Контрольная точка"Информирование исполнительно- распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в соответствии с перечнем	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"						травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")
1.3.20.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"						"организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"
1.3.21.	Контрольная точка"Направление в исполнительно-распорядительные органы, осуществляющие муниципальное управление в сфере образования, методические материалы (в том числе наглядные учебные материалы) , в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении методических материалов (в том числе наглядных учебных материалов), в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.23.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""	-	12.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол управляющего совета
1.3.24.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	средствах"						им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.25.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края"	-	05.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края
1.3.26.	Контрольная точка"Информирование	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"
1.3.27.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"						реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"
1.3.28.	Контрольная точка"Направление в исполнительно-распорядительные органы, осуществляющие муниципальное управление в сфере образования, методические материалы (в том числе наглядные учебные материалы) , в том числе предусматривающие вопросы организации работы по	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении методических материалов (в том числе наглядных учебных материалов), в том числе предусматривающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)"						вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)
1.3.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.30.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы""	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол управляющего совета
1.3.31.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, предусматривающий, в том	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"						транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.32.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных	-	05.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях Пермского края"						пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края
1.3.33.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							средствах")
1.3.34.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")
1.3.35.	Контрольная точка"Направление в исполнительно-	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распорядительные органы, осуществляющие муниципальное управление в сфере образования, методические материалы (в том числе наглядные учебные материалы) , в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Пермского края о направлении методических материалов (в том числе наглядных учебных материалов), в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)
1.3.36.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
1.3.37.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Протокол управляющего совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края "Развитие транспортной системы""						
1.3.38.	Контрольная точка"Издание документа, устанавливающего перечень мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Документ, устанавливающий перечень мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, предусматривающий, в том числе, организацию работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
1.3.39.	Контрольная точка"Информирование исполнительно-распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования,	-	05.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края"						проведении анализа эффективности реализации дополнительных общеразвивающих программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения в образовательных организациях Пермского края
1.3.40.	Контрольная точка"Информирование исполнительно- распорядительных органов, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"						родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"
1.3.41.	Контрольная точка"Сбор промежуточных результатов по реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, установленных перечнем мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе по направлению: "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении информации о реализации мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с перечнем мероприятий (в том числе по направлению "организация работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах")
1.3.42.	Контрольная точка "Направление в исполнительно-распорядительные органы, осуществляющие муниципальное управление в сфере образования, методические материалы (в том числе наглядные учебные материалы) , в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Исходящее письмо Министерства образования и науки Пермского края о направлении методических материалов (в том числе наглядных учебных материалов), в том числе предусматривающие вопросы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными представителями)
1.4.	Мероприятие (результат) "Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Повышена безопасность участников дорожного движения путем обустройства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вблизи общеобразовательных учреждений. На 2025 год запланировано обустройство не менее 18 пешеходных переходов.
1.4.1.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", Документ	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Министерства транспорта Пермского края
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ
1.4.3.	Контрольная точка"Вопрос о ходе	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Вешняков С.В.	Протокол управляющего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п", Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		совета
1.4.4.	Контрольная точка "Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае", Документ	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.4.5.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ", Документ	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Документ	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.4.7.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.4.8.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.4.9.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.4.11.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.4.12.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.4.15.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Приказ Министерства транспорта Пермского края
1.4.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Вешняков С.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работ
1.4.17.	Контрольная точка"Вопрос о ходе реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" рассмотрен на заседании управляющего совета государственной программы Пермского края Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1323-п"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол управляющего совета
1.4.18.	Контрольная точка"Вопрос о влиянии мероприятий на состояние аварийности в Пермском крае, в том числе на основные причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий с погибшими рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пермском крае
1.4.19.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ
1.4.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вешняков С.В.	Акт приемки выполненных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	25,00	25,00
2	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	25,00	25,00
3	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	25,00	25,00
4	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	25,00	25,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00