

П А С П О Р Т
регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи через социально-активную деятельность, патриотические и волонтерские проекты			
4.	Куратор регионального проекта	Смертин А.Н.	Исполняющий обязанности руководителя		
5.	Руководитель регионального проекта	Баландина Ю.Ф.	Руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Дружинина М.А.	Заместитель директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края, начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	ФП	Процент	0,0000	2024	-	10,5800	11,7400	12,9000	14,0600	15,2200	16,3800	Баландина Ю.Ф. Руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	ФП	Процент	0,0000	2024	-	48,4500	53,7600	59,0700	64,3800	69,6900	75,0000	Баландина Ю.Ф. Руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2	ОЗР: Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и	НП,ГП, Указ 309	Процент	43,0000	2024	-	43,3000	43,7000	44,0000	44,3000	44,7000	45,0000	Баландина Ю.Ф. Руководитель Агентства по	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	общественную деятельность												делам молодежи Пермского края АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1.	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность	Процент	0,5400	2,3600	3,2500	4,8700	5,4900	6,2600	7,8800	8,6600	9,3600	10,2800	10,9700	11,7400
1.2.	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	Процент	1,3900	4,1700	10,9800	14,4800	20,8000	28,3000	32,9500	35,9900	40,6300	45,2500	48,8500	53,7600
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1.	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	Процент	8,7400	10,9300	13,9800	18,3500	23,1600	36,2700	38,4600	41,0800	41,5200	42,3900	43,2600	43,7000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей													
1.1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	-	Тысяча человек	0,0000	2023	-	242,42 80	218,24 30	242,47 30	242,47 30	242,47 30	242,47 30	Проведени е массовых мероприят ий	Нет
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления.														
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность													
2.1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведени е массовых мероприят ий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"													
Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Ежегодно поддержано не менее 20 субъектов Российской Федерации, которые реализуют практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей								
1.1	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность								
2.1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	0,00	8 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,44
2.1.1.	консолидированный бюджет	0,00	8 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043,44

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Мы вместе (Воспитание гармонично развитой
личности) (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления.
1.1.1.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2028 года"	-	19.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет по итогам 3 кварталов
1.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет за III квартал 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		за 3 квартала
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2026 года"	-	22.10.2026	07	09	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал о достижении показателей
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.09.2026	06	08	Сальникова А.В.	Распоряжение Утверждены документы, необходимые для достижения показателя (Приказ об ответственном и распоряжение о Стратегии реализации молодежной политики)
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Отчет об итогах достижения результата за 2026 год
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен годовой отчет
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен	-	26.12.2025	03	Взаимосвязь с	Сальникова А.В.	Отчет Отчет об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет за IV квартал 2025 года"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		достижения результата за 2025 год
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен годовой отчет о достижении результатов проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет по итогам года
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен годовой отчет о достижении результата
1.1.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы необходимые для достижения результата
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	29.04.2027	05	06	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата "	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Дорожная карта по достижению значений результата
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата "	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Дорожная карта по достижению значений результата
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата "	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению результата (план мероприятий)
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		результата
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению результата (план мероприятий)
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по достижению результата"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта по достижению результата
1.1.20.	Контрольная точка"ФГБУ "Роспатриотцентр" утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	-	30.04.2025	05	06	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Нормативный акт, утверждающий перечень ответственных
1.1.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	30.04.2026	05	06	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Нормативный акт, утверждающий перечень ответственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение"						
1.1.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
1.1.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2025	01	02	Сальникова А.В.	Отчет Отчет за первое полугодие
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2026г."	-	30.07.2026	01	07	Сальникова А.В.	Отчет Отчет за первое полугодие
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие о достижении результата
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г.
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г."	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет об итогах реализации мероприятий для достижения результата за 1 полугодие 2025 г.
1.1.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2025	06	03	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Утверждены документы, необходимые для достижения показателя
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены необходимые для достижения результата документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены необходимые документы для достижения результата
1.1.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены документы, необходимые для достижения результата
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2025 года"	-	30.10.2025	02	04	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал о достижении показателей
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2029 года"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартала
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2030 года "	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сальникова А.В.	Отчет Предоставлен отчет за 3 квартал
2.	Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хузин Е.И.	Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Ежегодно поддержано не менее 20 субъектов Российской Федерации, которые реализуют практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".
2.1.1.	Контрольная точка"Представлен отчет об уровне контрактации	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дружинина М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	средств федерального бюджета "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"Росмолодежью утвержден перечень документов, необходимых для организации и проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел""	-	17.06.2025	06	05	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Утвержден перечень документов, необходимых для достижения результата
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	04	01	Дружинина М.А.	Отчет Предоставлен отчет по итогам года
2.1.4.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации утвержден список ответственных за реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел""	-	30.03.2025	03	04	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Утвержден список ответственных за достижение результата
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлена информация о достижении результата по итогам 3 кварталов "	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о достижении результата по итогам 3 кварталов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	05	02	Дружинина М.А.	Соглашение о предоставлении субсидии ЮЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	100,00	10,00	30,00	140,00
2	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты	0,00	90,00	70,00	160,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание", Влияние на достижение (процентов)	"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	100,00	300,00