

П А С П О Р Т
регионального проекта

Медицинские кадры (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ		
6.	Администратор регионального проекта	Рожнев Е.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	41,0000	2023	-	41,0000	41,2000	41,6000	41,9000	42,3000	42,7000	Крутьев А.В. МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	ФП	Человек	79,8000	2023	-	79,9000	80,1000	80,3000	80,5000	80,7000	81,8000	Крутьев А.В. МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000	Крутьев А.В. МИНИСТР	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	медицинских организациях субъектов Российской Федерации												ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	118,00 00	118,00 00	106,00 00	101,00 00	101,00 00	107,00 00	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.														
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подраздела)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ения)	
Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	22,000 0	44,000 0	66,000 0	87,000 0	108,00 00	129,00 00	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет
При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.														
2.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде	-	Человек	39,0000	2023	-	49,000 0	59,000 0	69,000 0	79,000 0	89,000 0	99,000 0	Социальн ое обеспечен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог												ие и иные выплаты населению	
В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.														
2.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального	-	Единица	1 505,000 0	2023	-	1 895,0 000	1 900,0 000	1 900,0 000	1 900,0 000	1 900,0 000	1 900,0 000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образования													
Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Настоящий итог	-	Человек	9,0000	2023	-	40,000 0	50,000 0	99,000 0	199,00 00	405,00 00	699,00 00	Проведен ие образоват ельных мероприят ий	Нет
В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских	-	Человек	0,0000	2023	-	485,00 00	485,00 00	485,00 00	485,00 00	485,00 00	485,00 00	Проведен ие образоват ельных мероприят	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи												ий	

Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.

2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	-	Человек	0,0000	2023	-	150,00 00	150,00 00	150,00 00	150,00 00	150,00 00	150,00 00	Проведен ие образоват ельных мероприят ий	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-----

Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462- ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей- стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка"Отчет по трудоустройству ординаторов 2-го года обучения на должности врачей-стажеров в 1 полугодии 2026 года"	-	01.07.2026	01	05	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о трудоустройстве
1.1.2.	Контрольная точка"Отчет по трудоустройству ординаторов 2-го года обучения на должности врачей-стажеров по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	01.10.2026	05	07	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о трудоустройстве
1.1.3.	Контрольная точка"ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Вагнера Е.А." Минздрава России направлен отчет в Министерство	-	10.09.2026	04	06	Рожнев Е.В.	Входящее письмо Письмо ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Вагнера Е.А." Минздрава России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения Пермского края о количестве решений о допуске ординаторов 2-го обучения к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров"						
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	19.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
1.1.5.	Контрольная точка"В ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Вагнера Е.А." Минздрава России направлено письмо о потребности в трудоустройстве ординаторов 2-го года обучения на должности врачей-стажеров"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо Письмо в ФГБОУ ВО "ПГМУ им. ак. Вагнера Е.А." Минздрава России
1.1.6.	Контрольная точка"Отчет по трудоустройству ординаторов 2-го года обучения на должности врачей-стажеров в 2026 году"	-	22.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о трудоустройстве
1.1.7.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и квалификации"			контрольными точками отсутствует			
1.1.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
1.1.9.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.04.2025	01	03	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
1.1.10.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.06.2025	02	04	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	03	04	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации
1.1.12.	Контрольная точка"Отчет по трудоустройству ординаторов 2-го года обучения на должности врачей-стажеров в 1 квартале 2026 года"	-	31.03.2026	02	04	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о трудоустройстве
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	31.10.2025	04	06	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR- подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно- методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рассчитывается нарастающим итогом.
2.1.1.	Контрольная точка"Разработаны и утверждены должностные инструкции сотрудников регионального кадрового центра"	-	12.08.2026	04	06	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Должностные инструкции
2.1.2.	Контрольная точка"Создан региональный кадровый центр"	-	23.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о создании регионального кадрового центра
2.1.3.	Контрольная точка"Утверждено положение о региональном кадровом центре"	-	29.05.2026	02	04	Рожнев Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации
2.1.5.	Контрольная точка"Отчет о реализации плана мероприятий по созданию регионального кадрового центра за 1 полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	03	05	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о реализации плана мероприятий по созданию регионального кадрового центра
2.1.6.	Контрольная точка"Отчет о реализации плана мероприятий по	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о реализации плана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	созданию регионального кадрового центра за 9 месяцев 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий по созданию регионального кадрового центра
2.1.7.	Контрольная точка "Подготовлен и утвержден план мероприятий по созданию регионального центра"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рожнев Е.В.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Пермского края
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации.
2.2.1.	Контрольная точка"Отчет о направлении врачей в медицинские организации Пермского края в рамках проекта "выездная поликлиника" в 1 полугодии 2026 года"	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о направлении врачей
2.2.2.	Контрольная точка"Направлено информационное письмо в адрес руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края о планируемом направлении врачей в МО во втором полугодии 2026 года"	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо Направлено информационное письмо в адрес руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края
2.2.3.	Контрольная точка"Отчет о направлении врачей в медицинские организации Пермского края в рамках проекта "выездная поликлиника" в 1 квартале 2026 года"	-	07.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о направлении врачей
2.2.4.	Контрольная точка"Отчет о направлении врачей в медицинские организации Пермского края в рамках проекта "выездная поликлиника" по итогам 9 месяцев 2026 года"	-	07.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о направлении врачей
2.2.5.	Контрольная точка"Направлено	-	09.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационное письмо в адрес руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края о планируемом направлении врачей в МО в первом полугодии 2026 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Направлено информационное письмо в адрес руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края
2.2.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
2.2.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
2.2.8.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
2.2.9.	Контрольная точка"Отчет о направлении врачей в медицинские организации"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о направлении врачей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края в рамках проекта "выездная поликлиника" в 2026 году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.10.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.2.11.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.2.12.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.2.13.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации
2.3.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Крутень А.В.	В соответствии с частью

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.
2.3.1.	Контрольная точка"Подведены итоги предоставления мер поддержки в виде жилья в 2025 году"	-	04.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет об обеспечении медицинских работников жильем
2.3.2.	Контрольная точка"Направлено письмо в адрес глав муниципальных образований Пермского края об обеспечении медицинских работников служебным жильем"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо Письмо Министерства здравоохранения Пермского края
2.3.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 1 полугодие текущего года"	-	10.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
2.3.5.	Контрольная точка"Подготовлен промежуточный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 2025 год"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
2.3.6.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении медицинских работников жильем в 2026 году"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет об обеспечении медицинских работников жильем в 1 квартале 2026 года
2.3.7.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении медицинских работников жильем в 1 квартале 2026 года"	-	27.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет об обеспечении медицинских работников жильем
2.3.8.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Крутень А.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(техническое задание, спецификация)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.9.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении медицинских работников жильем за 9 месяцев 2026 года"	-	28.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет об обеспечении медицинских работников жильем
2.3.10.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении медицинских работников жильем в 1 полугодии 2026 года"	-	29.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет об обеспечении медицинских работников жильем
2.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	1 Прочая документация
2.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	1 Прочая документация
2.3.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.4.1.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной кадровой программы в 1 квартале 2026 года"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о реализации региональной кадровой программы
2.4.2.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной кадровой программы в 1 полугодии 2026 года"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о реализации региональной кадровой программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.4.3.	Контрольная точка"Отчет о реализации региональной кадровой программы за 9 месяцев 2026 года"	-	01.10.2026	05	07	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о реализации региональной кадровой программы
2.4.4.	Контрольная точка"Утверждена региональная кадровая программа Пермского края"	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Приказ Приказ об утверждении региональной кадровой программы
2.4.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об исполнении мероприятий региональной кадровой программы за 1 полугодие 2025 года"	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Ведомственная статистика
2.4.6.	Контрольная точка"Актуализация региональной кадровой программы"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рожнев Е.В.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края об актуализации региональной кадровой программы
2.4.7.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации мероприятий региональной кадровой программы по итогам 2025 года"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рожнев Е.В.	Отчет Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.4.8.	Контрольная точка "Отчет о реализации региональной кадровой программы в 2026 году"	-	22.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет о реализации региональной кадровой программы
2.4.9.	Контрольная точка "Актуализация региональной кадровой программы"	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края об актуализации региональной кадровой программы
2.4.10.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.4.11.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.4.12.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	органами и организациями"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.
2.5.1.	Контрольная точка"Сформированы предложения для заключения договоров о целевом обучении на основании заявок государственных учреждений здравоохранения Пермского края"	-	03.07.2026	03	05	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о размещении предложений
2.5.2.	Контрольная точка"Утверждены контрольные цифры приема на	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Рожнев Е.В.	Приказ Приказ Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2026 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		образования и науки Пермского края
2.5.3.	Контрольная точка"Направлен запрос в Министерство образования и науки Пермского края о требуемом количестве КЦП "	-	13.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо Письмо в Министерство образования и науки Пермского края
2.5.4.	Контрольная точка"Направлен запрос в адрес руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края для определения требуемого количества КЦП"	-	17.04.2026	02	04	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо Руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края
2.5.5.	Контрольная точка"Принято участие в заседании комиссии по распределению КЦП"	-	18.11.2026	05	07	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о проведении заседания комиссии
2.5.6.	Контрольная точка"Согласован план распределения КЦП между образовательными организациями СПО"	-	22.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о плане распределения КЦП
2.5.7.	Контрольная точка"Сформировано количество КЦП по медицинским специальностям"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.5.8.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.5.9.	Контрольная точка "КЦП распределены между образовательными организациями СПО"	-	28.07.2026	04	06	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о распределении КЦП
2.5.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.5.11.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.5.12.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	03	04	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации
2.5.13.	Контрольная точка "Направлен"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	запрос в Министерство образования Пермского края по формированию КЦП по медицинским специальностям на 2027 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ведомственная статистика
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.6.1.	Контрольная точка"Направлено информационное письмо о сборе	-	01.09.2026	04	Взаимосвязь с иными	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заявок для размещения предложений для заключения договоров о целевом обучении на портале "Работы России""				(результатами) и контрольными точками отсутствует		в адрес руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края
2.6.2.	Контрольная точка"Размещены предложения для заключения договоров о целевом обучении на портале "Работы России""	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о размещении предложений о заключении договоров о целевом обучении на портале "Работа России"
2.6.3.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении"	-	03.07.2026	03	05	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении
2.6.4.	Контрольная точка"Заключены договоры о целевом обучении по программам среднего профессионального образования"	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
2.6.5.	Контрольная точка"Размещены предложения для заключения договоров о целевом обучении на портале "Работы России""	-	12.05.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о размещении предложений на портале "Работа России"
2.6.6.	Контрольная точка"Подведены итоги по обучению лиц по	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству, в 2025 году"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		статистика
2.6.7.	Контрольная точка "Направлено информационное письмо о сборе заявок для размещения предложений для заключения договоров о целевом обучении на портале "Работы России""	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рожнев Е.В.	Исходящее письмо Информационное письмо в адрес руководителей государственных учреждений здравоохранения Пермского края
2.6.8.	Контрольная точка "Отчет по заключенным договорам о целевом обучении"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении
2.6.9.	Контрольная точка "Подведены итоги по заключению трудовых договоров с лицами, обучающимися в рамках договоров о целевом обучении"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Ведомственная статистика
2.6.10.	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и квалификации"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.6.11.	Контрольная точка"Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.6.12.	Контрольная точка"Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.06.2025	05	02	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.6.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации
2.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.
2.7.1.	Контрольная точка"Отчет о количестве медицинских работников, обученных в 1 квартале 2026 года"	-	01.04.2026	02	04	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Отчет о количестве обученных медицинских работников
2.7.2.	Контрольная точка"Отчет о количестве медицинских работников, обученных в 1 полугодии 2026 года"	-	01.07.2026	04	06	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве обученных медицинских работников
2.7.3.	Контрольная точка"Отчет о	-	01.10.2026	05	07	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количестве медицинских работников, обученных за 9 месяцев 2026 года"						обученных медицинских работников за 9 месяцев 2026 года
2.7.4.	Контрольная точка"Организован сбор заявок для обучения медицинских работников на циклах повышения квалификации в 2027 году"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о сборе заявок на обучение в 2027 году
2.7.5.	Контрольная точка"Отчет о количестве медицинских работников, обученных в 2026 году"	-	22.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве обученных медицинских работников в 2026 году
2.7.6.	Контрольная точка"Представлен отчет об обучении медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь в 2025 году"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет с портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.7.7.	Контрольная точка"Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.8.	Контрольная точка"Осуществлен сбор заявок для обучения медицинских работников на циклах повышения квалификации в 2027 году"	-	29.05.2026	03	05	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Итоговая заявка на обучение медицинских работников в 2027 году
2.7.9.	Контрольная точка"Представлен отчет об обучении медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет с портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.7.10.	Контрольная точка"Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.7.11.	Контрольная точка"Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.7.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.7.13.	Контрольная точка"Представлен отчет об обучении медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь за 9 месяцев 2025 года"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет с портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.
2.8.1.	Контрольная точка"Отчет о количестве медицинских работников, обученных в 1 квартале 2026 года"	-	01.04.2026	04	06	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве обученных медицинских работников
2.8.2.	Контрольная точка"Отчет о количестве медицинских работников, обученных в 1 полугодии 2026 года"	-	01.07.2026	06	08	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве обученных медицинских работников
2.8.3.	Контрольная точка"Отчет о количестве медицинских работников, обученных за 9 месяцев 2026 года"	-	01.10.2026	07	09	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве обученных медицинских работников за 9 месяцев 2026 года
2.8.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Крутень А.В.	1 Прочая документация
2.8.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.8.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	1 Прочая документация
2.8.16.	Контрольная точка"Организован сбор заявок для обучения медицинских работников на циклах повышения квалификации в 2027 году"	-	20.03.2026	01	05	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о сборе заявок на обучение в 2027 году
2.8.17.	Контрольная точка"Отчет о количестве медицинских работников, обученных в 2026 году"	-	22.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет о количестве обученных медицинских работников в 2026 году
2.8.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о повышении квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в 2025 году"	-	25.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет с портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.8.19.	Контрольная точка"Осуществлен сбор заявок для обучения	-	29.05.2026	05	07	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Итоговая заявка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских работников на циклах повышения квалификации в 2027 году"						обучение медицинских работников в 2027 году
2.8.20.	Контрольная точка"Представлен отчет о повышении квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет с портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.8.21.	Контрольная точка"Начато оказание образовательных мероприятий"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	1 Прочая документация
2.8.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Прочий тип документа Информация о ходе реализации
2.8.23.	Контрольная точка"Представлен отчет о повышении квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рожнев Е.В.	Отчет Отчет с портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сахарным диабетом за 9 месяцев 2025 года"						Министерства здравоохранения Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Медицинские кадры (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	5,000	5,000	5,000	15,000
2	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	5,000	5,000	5,000	15,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
3	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации	5,000	5,000	5,000	15,000
4	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	5,000	5,000	5,000	15,000
5	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	5,000	5,000	5,000	15,000
6	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	5,000	5,000	5,000	15,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		" Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации ", Влияние на достижение (процентов)	
7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	5,000	5,000	5,000	15,000
8	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации	5,000	5,000	5,000	15,000
9	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	5,000	5,000	5,000	15,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	45,000	45,000	45,000	135,000