

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) за счет модернизации коммунальной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Алякринский А.В.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселева Н.В.	МИНИСТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ		
6.	Администратор регионального проекта	Чернышева К.В.	Заместитель начальника отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	НП,ГП, Указ 309	Штука	11,0000	2024	-	12,0000	14,0000	15,0000	17,0000	19,0000	21,0000	Киселева Н.В. МИНИСТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Да
1.2.	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	НП,ГП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0234	0,0558	0,1008	0,1638	0,2484	0,3600	Киселева Н.В. МИНИСТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙ СТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	3,0000	8,0000	12,000 0	27,000 0	46,000 0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Да
1.1.1	Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, по которым завершено	-	Километр ; тысяча метров	-	-	-	-	109,000 0	229,900 0	292,400 0	445,700 0	579,660 0	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2. 3	Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	-	Километр ; тысяча метров	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, а также мероприятий, реализуемых в рамках механизма концессионных соглашений, предусмотренных региональными комплексными планами, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году												
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами."	0,00	69 157,86	129 791,44	211 960,77	295 498,90	312 773,52	366 452,92	405 208,66	479 162,13	569 589,62	726 148,91	743 386,41
1.2.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту"	0,00	0,00	16 558,95	59 309,99	87 810,68	117 449,57	117 449,57	117 449,57	117 449,57	117 449,57	206 721,20	206 721,20
ИТОГО:		0,00	69 157,86	146 350,39	271 270,75	383 309,57	430 223,09	483 902,49	522 658,23	596 611,70	687 039,19	932 870,11	950 107,61

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация коммунальной
инфраструктуры (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами."	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством строительства, реконструкции (модернизации) объектов тепло- водоснабжения и водоотведения в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Чернышева К.В.	Отчет отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						Российской Федерации
1.1.2.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Чернышева К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"	-	28.12.2026	06	01	Чернышева К.В.	Акт приемки выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.12.2026	08	04	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Закон о бюджете Пермского края, программа модернизации коммунальной инфраструктуры
1.1.5.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	30.04.2026	07	06	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта Модернизация коммунальной	-	30.09.2026	05	08	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка о реализации проекта "Модернизация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инфраструктуры в части мероприятия (результата) соответствующего проекта"						коммунальной инфраструктуры"
1.1.7.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	30.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской	-	31.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(бюджетам муниципальных образований).
1.1.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.1.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(бюджетам муниципальных образований)
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.1.18.	Контрольная точка"С субъектами	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с иными	Чернышева К.В.	Соглашение С

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, а также мероприятий, реализуемых в рамках механизма концессионных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соглашений, предусмотренных региональными комплексными планами, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре
1.2.1.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Чернышева К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.2.2.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	06.03.2026	13	16	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Муниципальный контракт на строительно-монтажные работы
1.2.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2 квартал 2026 г."	-	30.06.2026	14	17	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Информационная справка о реализации регионального проекта Модернизация коммунальной инфраструктуры за 2 квартал 2026 г.
1.2.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.09.2026	16	18	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 3 квартал 2026 г."						о реализации регионального проекта Модернизация коммунальной инфраструктуры за 3 квартал 2026 г.
1.2.5.	Контрольная точка"Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ"	-	30.12.2026	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Акт Акта приемки выполненных работ
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2026 г."	-	30.12.2026	17	15	Чернышева К.В.	Справка Информационная справка о реализации регионального проекта Модернизация коммунальной инфраструктуры за 2026 г.
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	05	07	Чернышева К.В.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	06	08	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чернышева К.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о	-	31.12.2030	09	11	Чернышева К.В.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	10	12	Чернышева К.В.	Прочий тип документа Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	31.12.2030	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чернышева К.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				контрольными точками отсутствует		(муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Модернизация коммунальной
инфраструктуры (Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года										
1.1.	Чусовской муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0175	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	Пермский муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0014	0,0043	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.	Нытвенский муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0057	0,0057	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Кунгурский муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0032	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Чайковский	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0075	0,0080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.6.	Чернушинский муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0014	0,0021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.7.	Ординский	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.8.	Очерский муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0039	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.9.	Краснокамский муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0236	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.10.	Вережагинский муниципальный округ	Миллион человек	0,00	2024	0,0000	0,0042	0,0044	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года										
2.1.	Верещагинский муниципальный округ	Штука	0,00	2024	0,0000	1,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Пермский муниципальный округ	Штука	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Чайковский	Штука	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	Губахинский муниципальный округ	Штука	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	Чусовской муниципальный округ	Штука	0,00	2024	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	Краснокамский муниципальный округ	Штука	0,00	2024	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Чернушинский муниципальный округ	Штука	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.8.	Ординский	Штука	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.9.	Кунгурский муниципальный округ	Штука	0,00	2024	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

[illegible]

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.	Краснокамский муниципальный округ	Единица	0	2025	-	-	-	-	1,00	-	-
1.2.4.	Очерский муниципальный округ	Единица	0	2025	-	-	-	-	1,00	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Модернизация коммунальной инфраструктуры (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ", Влияние на достижение (процентов)	
1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту	0,00	100,000	100,000
2	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.	100,000	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000