

П А С П О Р Т
регионального проекта

Поддержка семьи (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Фокин П.С.	Министр труда и социального развития		
6.	Администратор регионального проекта	Петроградских И.В.	Заместитель министра, начальник управления реализации государственных гарантий социальной защиты Министерства труда и социального развития Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов			

		на человека, работающие родители, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми , семьи с одним и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека , семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми		
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"
		2	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП, ГП, Указ 309	Единица	1,5060	2024	-	1,5360	1,5490	1,5790	1,6090	1,6390	1,6700	Петроградских И.В. Заместитель министра, начальник управления реализации государственных гарантий социальной защиты Министерства труда и социального развития Пермского края МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Уровень бедности среди многодетных семей	НП, Указ 309	Процент	16,8000	2024	-	-	16,1000	15,7000	13,9000	12,0000	11,9000	Петроградских И.В. Заместитель министра, начальник управления реализации государственных гарантий	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													социальной защиты Министерства труда и социального развития Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	
1.3.	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с рождением ребенка, от числа обратившихся и имеющих право на получение таких мер	РП	Процент	0,0000	2025	-	100,0000	100,0000	-	-	-	-	Петроградских И.В. Заместитель министра, начальник управления реализации государственных гарантий социальной защиты Министерства труда и социального развития Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
воспитанием ребенка (далее - ежемесячное пособие). Ежемесячное пособие назначается с применением комплексной оценки нуждаемости, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности. Полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия переданы Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Из бюджета Пермского края бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предоставляется субвенция на осуществление выплаты ежемесячного пособия.														
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1	Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Построены дошкольные образовательные организации на основании поручений (указаний) Президента Российской Федерации, актов и (или) поручений Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации														
2.2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	8,0000	12,0000	12,0000	-	-	Благоустройство территории	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дошкольных образовательных организаций. Настоящий итог												и, ремонт объектов недвижим ого имуществ а	
Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью								
2.1	Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	152 802,68	357 842,67	337 454,34	0,00	0,00	0,00	848 099,69
2.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	152 802,68	357 842,67	337 454,34	0,00	0,00	0,00	848 099,69
2.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	127 479,48	303 311,46	255 911,25	0,00	0,00	0,00	686 702,19
2.2.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	127 479,48	303 311,46	255 911,25	0,00	0,00	0,00	686 702,19
2.2.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	127 479,48	303 311,46	255 911,25	0,00	0,00	0,00	686 702,19
2.2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из	0,00	152 802,68	357 842,67	337 454,34	0,00	0,00	0,00	848 099,69

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации"	645 539,40	1 291 078,80	1 936 618,20	2 904 927,30	3 227 697,00	3 873 236,40	4 518 775,80	5 164 315,20	5 809 854,60	6 455 394,00	7 100 933,40	7 746 472,40
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	0,00	0,00	84 500,57	95 454,82	99 552,92	105 291,46	227 795,57	249 004,82	265 608,05	303 081,92	303 081,92	303 311,46
ИТОГО:		645 539,40	1 291 078,80	2 021 118,77	3 000 382,12	3 327 249,92	3 978 527,86	4 746 571,37	5 413 320,02	6 075 462,65	6 758 475,92	7 404 015,32	8 049 783,86

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи с новорожденными детьми обеспечены подарочным комплектом детских принадлежностей"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина Н.Е.	Акция «Подарок новорожденному», направлена на обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей. Состав подарочного комплекта представлен текстильными принадлежностями считающимися необходимыми для ребенка в период первого года жизни: одеяло детское всесезонное; одеяло-плед для коляски или люльки; комплект одежды для новорожденного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(ползунки, пинетки, боди, чепчик); комплект детского постельного белья (пододеяльник, наволочка, простынь на резинке); полотенце-уголок с варежкой для купания; комплекты легких и теплых пеленок. Подарочный комплект предоставляется семьям с новорождёнными детьми, при условии регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Пермского края и при наличии у родителей (единственного родителя) регистрации по месту жительства в пределах Пермского края. Выдача подарочного комплекта осуществляется органами записи актов гражданского состояния Пермского края в день государственной регистрации рождения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ребенка.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Лузгина Н.Е.	Прочий тип документа Государственный контракт: Поставка подарочных комплектов детских принадлежностей в рамках проведения мероприятия «Проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному»
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2025	01	04	Лузгина Н.Е.	Отчет Отчет
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2025	03	05	Лузгина Н.Е.	Отчет Отчет
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2025	04	06	Лузгина Н.Е.	Отчет Отчет
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лузгина Н.Е.	Отчет Отчет
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лузгина Н.Е.	Прочий тип документа Служебное письмо об осуществлении поставки подарочных комплектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		детских принадлежностей
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации"	01.06.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петроградских И.В.	Нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, предоставляется пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (далее - ежемесячное пособие). Ежемесячное пособие назначается с применением комплексной оценки нуждаемости, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности. Полномо чия по назначению и выплате ежемесячного пособия переданы Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Из бюджета Пермского края бюджету Фонда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							пенсионного и социального страхования Российской Федерации предоставляется субвенция на осуществление выплаты ежемесячного пособия.
1.2.1.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	12.03.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.2.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	25.07.2025	02	09	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.3.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	25.10.2025	08	10	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.4.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	25.12.2025	09	07	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществлены"					И.В.	численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.5.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.04.2026	05	08	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.6.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.7.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Петроградских И.В.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.9.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.10.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Петроградских И.В.	Отчет о численности получателей и расходах на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка
1.2.11.	Контрольная точка"Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Петроградских И.В.	Постановление О предоставлении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в Пермском крае
1.2.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	-	31.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петроградских И.В.	Соглашение о предоставлении субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета г. Байконура, бюджета федеральной территории «Сириус» бюджету

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Построены дошкольные образовательные организации на основании поручений (указаний) Президента Российской Федерации, актов и (или) поручений Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации
2.1.1.	Контрольная точка"Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
2.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Зверева Н.Е.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал (полугодие)
2.2.2.	Контрольная точка"Заключен договор на ремонтные работы"	-	25.04.2025	09	11	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Договор на ремонтные работы
2.2.3.	Контрольная точка"Ремонтные работы начаты"	-	25.06.2026	08	07	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка
2.2.4.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	25.08.2025	11	13	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
2.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Зверева Н.Е.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.2.6.	Контрольная точка"Ремонтные работы начаты"	-	26.06.2025	10	12	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта, %"	-	26.08.2027	08	10	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
2.2.8.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Кассина Р.А.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
2.2.9.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	27.03.2026	09	10	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка
2.2.10.	Контрольная точка"Заключен договор на ремонтные работы"	-	27.04.2026	06	09	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Договор на ремонтные работы
2.2.11.	Контрольная точка"Заключен договор на ремонтные работы"	-	27.04.2027	06	08	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Договор на ремонтные работы
2.2.12.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	27.10.2025	12	01	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Информационная справка/письмо
2.2.13.	Контрольная точка"Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	27.10.2026	07	03	Зверева Н.Е.	Справка Информационная справка
2.2.14.	Контрольная точка"Техническая	-	27.10.2027	09	03	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	готовность объекта, %"						Информационная справка/письмо
2.2.15.	Контрольная точка"Ремонтные работы начаты"	-	28.06.2027	07	09	Зверева Н.Е.	Прочий тип документа Информационная справка
2.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт о завершении ремонтных работ
2.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кассина Р.А.	Прочий тип документа Акт о завершении ремонта объекта
2.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Акт о завершении ремонтных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Пермский край)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью										
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2023	-	2,00	8,00	12,00	12,00	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	-	2,00	8,00	6,00	-	-	-
1.1.3.	<i>Губахинский муниципальный округ</i>	Единица	0	2023	-	-	2,00	-	-	-	-
1.1.4.	<i>Куединский</i>	Единица	0	2023	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.5.	<i>муниципальный округ "Город Березники"</i>	Единица	0	2023	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Пермский</i>	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	6,00	-	-	-
1.1.7.	<i>Пермский муниципальный округ</i>	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Поддержка семьи (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с рождением ребенка, от числа обратившихся и имеющих право на получение таких мер", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень бедности среди многодетных семей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	0,00	1,000	0,00	1,000
2	Обеспечено предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	10,000	10,000	10,000	30,000
3	Семьи с новорожденными детьми обеспечены подарочным комплектом детских принадлежностей	0,00	1,000	0,00	1,000
4	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	5,000	0,00	5,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с рождением ребенка, от числа обратившихся и имеющих право на получение таких мер", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень бедности среди многодетных семей", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	10,000	17,000	10,000	37,000