

П А С П О Р Т

регионального проекта

Человек труда (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Человек труда (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Человек труда (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Популяризация рабочих профессий, направленная на их востребованность среди граждан при трудоустройстве, повышение информированности населения			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Фокин П.С.	Министр труда и социального развития		
6.	Администратор регионального проекта	Баранова Н.В.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышен престиж рабочих профессий для граждан													
1.1.	Проведены региональные этапы и федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	РП	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	13,0000	1,0000	-	-	-	Баранова Н.В. Начальник управления МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышен престиж рабочих профессий для граждан													
1.1.	Проведены региональные этапы и федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	12,0000	12,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышен престиж рабочих профессий для граждан												
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы федеральные и региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833,39	16 247,97	16 962,33	17 470,63	17 470,63	17 559,91	17 559,91	17 561,35
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	15 833,39	16 247,97	16 962,33	17 470,63	17 470,63	17 559,91	17 559,91	17 561,35

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Человек труда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышен престиж рабочих профессий для граждан						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы федеральные и региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии""	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Проведены очные соревнования по 20 профессиям (номинациям конкурса) в субъектах Российской Федерации с участием экспертной комиссии, профессионального сообщества, студентов, представителей партнеров производственных сфер
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Фокин П.С.	Положение Положение о Конкурсе
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	02.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Фокин П.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Проведено заседания федеральной рабочей группы по утверждению списков участников федерального этапа Конкурса"	-	04.09.2026	09	03	Баранова Н.В.	Протокол Проведение заседания федеральной рабочей группы по утверждению списка участников Конкурса по результатам региональных этапов
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Баранова Н.В.	Распоряжение Сформирован оргкомитет по проведению федерального этапа конкурса
1.1.5.	Контрольная точка"Проведение заседания рабочей группы по утверждению списков участников Конкурса"	-	17.09.2025	02	03	Баранова Н.В.	Протокол Проведение заседания рабочей группы по утверждению списков участников Конкурса по результатам региональных этапов
1.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.07.2025	08	07	Фокин П.С.	Положение Положение о проведении федерального этапа конкурса
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	07	04	Баранова Н.В.	Прочий тип документа Подготовлена информация о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерального этапа Конкурса
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	02	04	Фокин П.С.	Протокол Протоколы Оргкомитета по федэтапу и регэтапам Конкурса
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	02	04	Фокин П.С.	Протокол Протокол по федэтапу и регэтапам Конкурса
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Баранова Н.В.	Протокол Протокол Оргкомитета Конкурса по утверждению федеральной экспертной комиссии
1.1.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.05.2026	08	10	Фокин П.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии ГАУ "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения" на организацию и проведение федерального и региональных этапов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
1.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Фокин П.С.	Положение Положение об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
1.1.14.	Контрольная точка"Проведено информирование субъектов РФ по вопросам участия в федеральном этапе Конкурса по номинации Сварщик "	-	30.03.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баранова Н.В.	Исходящее письмо Приглашение и доведение до субъектов РФ информации по участию в Федеральном этапе конкурса по номинации "Сварщик"
1.1.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2027	01	03	Фокин П.С.	Положение Положение об организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
1.1.16.	Контрольная точка"Для оказания	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фокин П.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Информирование по вопросам участия в федеральном этапе Конкурса в номинации Сварщик "	-	30.04.2025	01	08	Баранова Н.В.	Исходящее письмо Приглашение и доведение до субъектов РФ информации по участию в Федеральном этапе конкурса в номинации сварщик
1.1.18.	Контрольная точка"Проведение регионального этапа Конкурса "Лучший по профессии""	-	30.05.2025	06	07	Баранова Н.В.	Протокол Протокол заседания экспертной комиссии по определению Призеров регионального этапа Конкурса, занявших 1,2,3 места
1.1.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Соглашение Соглашение о финансировании
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Фокин П.С.	Отчет Отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		результатов предоставления Субсидии
1.1.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Фокин П.С.	Соглашение о предоставлении субсидии ГАУ "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения" на организацию и проведение федерального и региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
1.1.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.27.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	
1.1.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Фокин П.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фокин П.С.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Человек труда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Проведены региональные этапы и федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы федеральные и региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000