

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Никифоров С.О.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Крутень А.В.	МИНИСТР		
6.	Администратор регионального проекта	Лесников А.В.	Заместитель министра здравоохранения Пермского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	93,0000	2024	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП, Указ 309	Процент	38,2900	2024	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	ФП, Указ 309	Процент	3,9000	2024	-	7,8000	7,8000	7,8000	7,8000	7,8000	7,8000	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП, Указ 309	Процент	1,3900	2024	-	5,1000	6,0000	6,0000	6,0000	13,0000	15,0000	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.5.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С,	ФП, Указ 309	Процент	3,8200	2024	-	3,8200	5,4000	5,5000	7,0000	9,0000	10,0000	Камкин Е.В. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Процент	92,0000	92,0000	92,0000	92,5000	92,5000	92,5000	93,0000	93,0000	93,0000	93,5000	93,5000	93,5000
1.2.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	95,0000
1.3.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	0,5200	1,0400	1,5600	2,5900	3,1100	3,6300	4,1500	4,6700	5,1900	5,7000	6,2200	7,8000
1.4.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,1400	0,8600	1,7100	2,5700	3,1400	4,0000	4,5700	5,4300	6,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,1000	0,2000	0,3000	0,4000	0,6000	0,9000	1,2000	1,8000	2,4000	3,6000	4,8000	5,4000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	590,0000	2024	-	503,00 00	1 337,0 000	1 367,0 000	1 390,0 000	1 390,0 000	1 390,0 000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.														
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	-	Человек	236,0000	2024	-	590,00 00	1 302,0 000	1 302,0 000	1 302,0 000	1 302,0 000	1 302,0 000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

[illegible]

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

1.3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.														
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	768,0000	2024	-	1 016,0 000	2 468,0 000	2 509,0 000	2 544,0 000	2 558,0 000	2 558,0 000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.														
1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	68 614,00 00	2024	-	137 22 8,0000	137 22 8,0000	137 22 8,0000	137 22 8,0000	137 22 8,0000	137 22 8,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.														
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков
распространения данного заболевания
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутьнев А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 25000 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Человек	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Человек	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.1.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Человек	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.1.4.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Человек	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Человек	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Человек	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Человек	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результатам закупок
1.1.8.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.1.9.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.1.10.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	03.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.1.11.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	03.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования	-	03.04.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек				контрольными точками отсутствует		результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.1.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , Человек	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.1.15.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Соглашение на предоставление субсидий
1.1.16.	Контрольная точка"Заключено	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными	09	Лесников А.В.	Соглашение Заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидий" , Человек			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			соглашение о предоставлении субсидий
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	08.04.2026	08	10	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	08.07.2026	09	07	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)." ,	-	08.09.2026	10	11	Лесников А.В.	Отчет Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000 , Единица						
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	08.10.2026	07	01	Лесников А.В.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.1.22.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий
1.1.23.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.1.26.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , Человек	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		оказанных услуг
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.1.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , Человек	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	29.12.2026	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.1.33.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг" , Человек			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		выполненных работ, оказанных услуг
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.1.35.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , Миллион рублей	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.1.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Человек	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.1.37.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Принято обязательство (%)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.38.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Человек	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.1.39.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Принято обязательство (%)
1.1.40.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Человек	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.1.41.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Принято обязательство (%)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.42.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , Человек	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.1.43.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , Человек	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
1.1.44.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Принято обязательство (%)
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. № 70н "Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования". Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, в условиях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дневного стационара. В результате ежегодно не менее 33 333 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Российской Федерации будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. В том числе, в городе Москве в период 2025-2030 гг. будет пролечено ежегодно не менее 3 054 больных с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							принятых в целях их достижения.
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана" , Человек	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений	-	03.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							принятых в целях их достижения.
1.2.11.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	04.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.2.12.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	04.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.2.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.2.14.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	04.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.2.15.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана" , Человек	-	04.07.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.2.21.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания " , Человек	-	04.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.2.22.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания " , Человек	-	04.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							распространения данного заболевания
1.2.23.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания " , Человек	-	04.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.2.24.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания " , Человек	-	04.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.2.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта " , Человек	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.04.2026	02	04	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.2.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" ,	-	08.07.2026	03	05	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Человек						
1.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.09.2026	04	06	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.10.2026	05	01	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана"	-	11.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана
1.2.31.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет
1.2.32.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет
1.2.33.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 2028 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.2.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.2.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнены)
1.2.39.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.2.40.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	31.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 89 субъектах Российской Федерации будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель - обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения. К 2030 году в каждом субъекте будет обеспечено внесение данных не менее, чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Условная единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	03.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижения.
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования	-	03.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	03.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	03.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижения.
1.3.10.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Условная единица	-	04.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.3.11.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Условная единица	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.3.12.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Условная единица	-	04.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.3.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Условная единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Условная единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.3.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Условная единица	-	04.07.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	04.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	04.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	принятых в целях их достижения." , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Условная единица	-	04.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.3.20.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Условная единица	-	04.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.3.21.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Условная единица	-	04.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.22.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Условная единица	-	04.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.3.23.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Условная единица	-	04.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.3.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта" , Человек	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение о реализации регионального проекта
1.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Условная единица	-	06.10.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.26.	Контрольная точка"Услуга	-	08.04.2026	02	04	Лесников А.В.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , Человек						Информационная справка
1.3.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.07.2026	03	05	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.3.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.09.2026	04	06	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.10.2026	05	03	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Условная единица	-	10.09.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.3.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.3.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Условная единица	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Крутень А.В.	В субъектах Российской Федерации организовано оказание медицинской помощи, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"			точками отсутствует	точками отсутствует		лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выздоровление более 55 тысяч пациентов ежегодно начиная с 2026 года и в 2030 году не менее 56306 человек.
1.4.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.4.2.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	03.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.4.3.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	03.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							принятых в целях их достижения.
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" ,	-	03.10.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Человек				(результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнены)
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	03.10.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лесников А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Человек	-	04.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий
1.4.14.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Человек	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий
1.4.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	04.04.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений	-	04.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.4.21.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	04.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.4.22.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	04.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.4.23.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	04.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							распространения данного заболевания
1.4.24.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	04.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.4.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта" , Человек	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение о реализации регионального проекта
1.4.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.04.2026	02	04	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.07.2026	03	05	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана" , Человек	-	08.09.2026	04	06	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.4.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.10.2026	05	03	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)." ,	-	10.09.2025	03	Взаимосвязь с иными	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Человек				(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.4.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.4.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.4.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.4.35.	Контрольная точка"Услуга	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с	Камкин Е.В.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка
1.4.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа 5. Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Во всех субъектах Российской Федерации проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 8 миллионов граждан в возрасте 25 лет и старше. К 2030 году будет обследовано не менее 47 722 840 человек в указанной возрастной категории.
1.5.1.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий", Человек	-	02.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.5.2.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении	-	02.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидий" , Человек			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		представлении субсидий
1.5.3.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	02.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.5.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Человек	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	принятых в целях их достижения." , Человек			точками отсутствует	точками отсутствует		использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	03.10.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений	-	03.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	03.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							принятых в целях их достижения.
1.5.14.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	04.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.5.15.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Человек	-	04.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.5.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	04.07.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования	-	04.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.5.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Человек	-	04.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижения.
1.5.22.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	04.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.5.23.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	04.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.5.24.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Человек	-	04.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.5.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта" , Человек	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.5.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.04.2026	02	04	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.5.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.07.2026	03	05	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.5.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.09.2026	04	06	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.5.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	08.10.2026	05	01	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.5.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	10.09.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана
1.5.31.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет
1.5.32.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательного медицинского страхования за 2027 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.33.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет
1.5.34.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	Прочий тип документа Отчет
1.5.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.37.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лесников А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.5.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.5.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Человек	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крутень А.В.	В 89 субъектах Российской Федерации разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распространения данного заболевания"						организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в каждом субъекте Российской Федерации.
1.6.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Единица	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий
1.6.2.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	03.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	03.10.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	03.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	03.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	03.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.12.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Единица	-	04.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий
1.6.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий" , Единица	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о представлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.14.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий" , Единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субсидий
1.6.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.6.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	04.07.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	04.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования	-	04.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения." , Единица	-	04.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения.
1.6.21.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Единица	-	04.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболевания
1.6.22.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Единица	-	04.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.6.23.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Единица	-	04.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.6.24.	Контрольная точка"Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" , Единица	-	04.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Прочий тип документа Утвержден Региональный проект Пермского края Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
1.6.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации регионального проекта" , Единица	-	05.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Лесников А.В.	Соглашение Заключено соглашение о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			
1.6.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	08.04.2026	02	04	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.6.27.	Контрольная точка"Услуга оказана" , Единица	-	08.07.2026	03	05	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.6.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	08.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.6.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	08.10.2026	05	01	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.6.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	10.09.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана
1.6.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана
1.6.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа услуга оказана
1.6.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Камкин Е.В.	Прочий тип документа услуга оказана
1.6.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лесников А.В.	Входящее письмо Информационная справка
1.6.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Камкин Е.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
2	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
4	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
5	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процентов)	
6	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	900,000