

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Дегтярева Е.В.	Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Оксюта А.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Крупный бизнес, Предприниматели и представители деловых объединений, Представители организаций бизнеса, Работники бюджетной сферы			

Производительность труда

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Дегтярева Е.В. Первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Мелехова О.Б. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2.2.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800	Буховец М.А. Заместитель министра	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	одного работника организации												МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ	
2.3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП, Указ 309	Единица	4 006,0000	2023	-	-	4 256,0000	4 522,0000	4 522,0000	4 522,0000	4 522,0000	Санников Д.М. Заместитель министра труда и социального развития Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2.4.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	ФП, Указ 309	Человек	185,0000	2024	-	-	198,5000	203,7000	210,0000	216,3000	221,7000	Миусская И.В. Заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2.5.	Увеличение оборота койки	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Мелехова О.Б. Заместитель министра здравоохранения	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	
2.6.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000	Мелехова О.Б. Заместитель министра здравоохранения Пермского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
2.7.	Количество образовательных организаций, тиражировавших не менее 1 лучшей практики повышения производительности труда	РП	Единица	0,0000	2025	-	-	10,0000	29,0000	235,0000	500,0000	781,0000	Зверева Н.Е. ИСПОЛНЯЮЩИ Й ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	96,6000	96,6000	96,6000	101,7000	101,7000	101,7000	101,7000	101,7000	101,7000	102,0000	102,5000	102,5000
2.2.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	65,0000	78,0000	87,0000	98,0000	116,1300
2.3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 328,6800	2 328,6800	2 328,6800	4 256,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	187,900 0	187,900 0	187,900 0	187,900 0	187,900 0	187,900 0	187,900 0	198,500 0	198,5000
2.5.	Увеличение оборота койки	Процент	0,0000	91,7000	91,7000	101,700 0	101,700 0	101,700 0	101,700 0	101,700 0	101,700 0	102,000 0	102,500 0	102,5000
2.6.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	0,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000
2.7.	Количество образовательных организаций, тиражировавших не менее 1 лучшей практики повышения производительности труда	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	10,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	14,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
1.1. 1	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения	-	Человек	-	-	-	-	196,000 0	196,000 0	196,000 0	196,000 0	196,000 0	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"													
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	136,0000	2024	-	154,00 00	170,00 00	186,00 00	203,00 00	220,00 00	234,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
1.2. 1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и	-	Единица	-	-	-	-	28,0000	30,0000	33,0000	36,0000	36,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предприятием													
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	-	Единица	0,0000	2025	-	16,000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Обеспечено вовлечение медицинских организаций для реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.														
2.2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в	-	Единица	0,0000	2024	-	-	10,000 0	29,000 0	235,00 00	500,00 00	781,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог													
При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур														
2.3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	3,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Нарастающий итог													

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда

2.4	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	5,0000	25,000 0	63,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	-------------	-------------	---	-----

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда

2.5	Организовано	-	Единица	0,0000	2023	-	-	8,0000	31,000	87,000	180,00	267,00	Оказание	Нет
-----	--------------	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог								0	0	00	00	услуг (выполнен ие работ)	
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда														
2.6	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно- методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	решения), основанные на технологиях бережливого производства.													

При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	0,00	9 072,94	9 072,94	18 145,89	18 145,89	18 145,89	27 218,83	27 218,83	27 218,83	36 291,77	36 291,77	36 291,77
ИТОГО:		0,00	9 072,94	9 072,94	18 145,89	18 145,89	18 145,89	27 218,83	27 218,83	27 218,83	36 291,77	36 291,77	36 291,77

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".
1.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	03	04	Дегтярева Е.В.	Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	23.12.2026	07	03	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2026	03	11	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	23.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о достижении результатов, показателей субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"				контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Дегтярева Е.В.	Постановление Постановление Правительства Пермского края от 21.01.2025 N 35-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края автономной некоммерческой организации "Пермский научно-образовательный центр" на достижение результатов федерального проекта "Производительность труда" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.04.2030	09	10	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий
1.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "	-	26.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению
1.1.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	08	09	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о достижении результатов, показателей субсидии
1.1.12.	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты,	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	09	Дегтярева Е.В.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	необходимые для оказания услуги"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			Правительства Пермского края от 21.01.2025 N 35-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края автономной некоммерческой организации "Пермский научно-образовательный центр" на достижение результатов федерального проекта "Производительность труда" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края"
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению
1.1.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии РЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому лицу)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о достижении результатов, показателей субсидии
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		по соглашению
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчёт о достижении результатов, показателей субсидии
1.1.21.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края Фонду РЦИ
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Дегтярева Е.В.	Постановление Постановление Правительства Пермского края от 21.01.2025 N 35-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края автономной некоммерческой организации "Пермский научно-образовательный центр" на достижение результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального проекта "Производительность труда" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края"
1.1.23.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Дегтярева Е.В.	Постановление Постановление Правительства Пермского края от 21.01.2025 N 35-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края автономной некоммерческой организации "Пермский научно-образовательный центр" на достижение результатов федерального проекта "Производительность труда" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края"
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены) "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнения мероприятий по соглашению
1.1.25.	Контрольная точка "Утверждены нормативно-правовые акты, необходимые для оказания услуги"	-	28.04.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Постановление Постановление Правительства Пермского края от 21.01.2025 N 35-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края автономной некоммерческой организации "Пермский научно-образовательный центр" на достижение результатов федерального проекта "Производительность труда" и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края"
1.1.26.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии РЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическом) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве и целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда"
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о достижении результатов, показателей субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчёт о достижении результатов, показателей субсидии
1.1.33.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.35.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о представлении бюджетам субъектов РФ МБТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов "			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.36.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2025	10	07	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа РЦК в Пермском крае сформирован в 2017 году
1.1.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	11	02	Дегтярева Е.В.	Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению
1.1.38.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)"	-	30.04.2025	06	07	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии РЦК
1.1.39.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	10	07	Дегтярева Е.В.	Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению
1.1.40.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)"	-	30.04.2026	09	06	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии РЦК
1.1.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.42.	Контрольная точка" Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии РЦК
1.1.43.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии РЦК
1.1.44.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2025	07	08	Дегтярева Е.В.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.45.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2026	06	01	Дегтярева Е.В.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.46.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.47.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.09.2025	02	08	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Условная единица						реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда"
1.1.48.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2026	07	08	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда"
1.1.49.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда"
1.1.50.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда"
1.1.51.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации федерального и регионального проектов "Производительность труда"
1.1.52.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2025	01	12	Дегтярева Е.В.	Протокол Протоколы выполнения мероприятий по соглашению
1.1.53.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	01	03	Дегтярева Е.В.	Протокол Протокол выполнения мероприятий по соглашению
1.1.54.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2025	05	06	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ
1.1.55.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	05	10	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ
1.1.56.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						
1.1.57.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ МБТ
1.1.58.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Дегтярева Е.В.	
1.1.59.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	
1.1.60.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.1.61.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
1.1.62.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.63.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
1.1.64.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.1.65.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
1.1.66.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.67.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2025	05	02	Дегтярева Е.В.	Соглашение о взаимодействии при реализации ФП "Производительность труда" (Соглашение "ФЦК-предприятие")
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2026	01	04	Дегтярева Е.В.	Соглашение о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов «Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда» (Архив соглашений "ФЦК- предприятие")
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашения "ФЦК-предприятие"
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "ФЦК-предприятие"
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "ФЦК-предприятие"
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "ФЦК-предприятие"
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга	-	23.12.2026	03	Взаимосвязь с иными	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о сотрудничестве в целях реализации федерального и регионального проектов «Производительность труда» (Архив соглашений "РЦК- предприятие")
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "РЦК-предприятие"
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации ФП "ПТ" (Соглашение "Регион- предприятие")
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.2.11.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок	-	28.06.2030	04	06	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 2 квартал 2030 года"						предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 3 квартал 2029 года"	-	28.09.2029	05	01	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "РЦК-предприятие"
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "РЦК-предприятие"
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "РЦК-предприятие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение "РЦК-предприятие"
1.2.17.	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 1 квартал 2030 года"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.18.	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"	-	29.06.2029	04	06	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.19.	Контрольная точка "Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в	-	29.09.2028	05	01	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 3 квартал 2028 года"						труда"
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 1 квартал 2029 года"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.2.22.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе 2 квартал 2026 года"	-	30.06.2026	04	06	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечена	-	30.06.2027	04	07	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 2 квартал 2027 года"						Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 2 квартал 2028 года"	-	30.06.2028	04	06	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на	-	30.09.2026	05	01	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТ-платформе за 3 квартал 2026 года"						
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 3 квартал 2027 года"	-	30.09.2027	06	01	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.28.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 3 квартал 2030 года"	-	30.09.2030	05	01	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2026	06	03	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий Федерального проекта "Производительность труда" (Регион-предприятие)
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "Регион-предприятие"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "Регион-предприятие"
1.2.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "Регион-предприятие"
1.2.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Соглашение Соглашение "Регион-предприятие"
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Реестр заявок предприятий
1.2.35.	Контрольная точка"Обеспечена	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	05	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 1 квартал 2026 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.36.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 1 квартал 2027 года"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
1.2.37.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в федеральном проекте "Производительность труда" на ИТ-платформе за 1 квартал 2028 года"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Дегтярева Е.В.	Прочий тип документа Справка о количестве предприятий-участников ФП "Производительность труда"
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-	01.01.2025	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дегтярева Е.В.	Обеспечено вовлечение медицинских организаций для реализации проектов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"			точками отсутствует	точками отсутствует		направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.
2.1.1.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края
2.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края
2.1.3.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные	-	15.04.2025	01	05	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.4.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края
2.1.6.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дегтярева Е.В.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов Российской Федерации и г. Байконур
2.2.1.	Контрольная точка"Сформирован план-график тиражирования на следующий год"	-	15.12.2026	06	17	Зверева Н.Е.	Входящее письмо План-график тиражирования на следующий год
2.2.2.	Контрольная точка"Сформирован план-график тиражирования на следующий год"	-	15.12.2027	06	18	Зверева Н.Е.	Входящее письмо Сформирован план-график тиражирования на следующий год
2.2.3.	Контрольная точка"Сформирован план-график тиражирования на следующий год"	-	15.12.2028	05	19	Зверева Н.Е.	Входящее письмо План-график тиражирования на следующий год
2.2.4.	Контрольная точка"Сформирован план-график тиражирования на следующий год"	-	17.12.2029	05	20	Зверева Н.Е.	Входящее письмо План-график тиражирования на следующий год
2.2.5.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование "	-	18.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация о тиражировании в сфере образования
2.2.6.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование "	-	18.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.7.	Контрольная точка"Организации	-	19.12.2029	05	Взаимосвязь с	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	завершили тиражирование"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документация по тиражированию в сфере образования
2.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.12.2030	04	22	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.9.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование "	-	19.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.10.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование"	-	20.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация о тиражировании в сфере образования
2.2.11.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных от Министерства образования и науки Пермского края"	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Зверева Н.Е.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве образования и науки Пермского края
2.2.12.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	14	Зверева Н.Е.	Приказ Список ответственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	РОИВ"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			сотрудников в Министерстве образования и науки Пермского края
2.2.13.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	28.04.2028	06	04	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.14.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Зверева Н.Е.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве образования и науки Пермского края
2.2.15.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	15	Зверева Н.Е.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве образования и науки Пермского края
2.2.16.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Зверева Н.Е.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве образования и науки Пермского края
2.2.17.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к	-	30.04.2026	07	05	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тиражированию"						тиражированию в сфере образования
2.2.18.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2027	07	05	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.19.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2029	06	04	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.20.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2030	05	09	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.21.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2026	02	06	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.22.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2027	04	06	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.23.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2029	15	05	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.24.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к	-	30.07.2030	21	04	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тиражированию"						образования
2.2.25.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2026	05	17	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.26.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2027	05	18	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.27.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2028	04	19	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.28.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2029	04	20	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.29.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2030	09	22	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.2.30.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	31.07.2028	14	05	Зверева Н.Е.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере образования
2.3.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик	01.02.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Санников Д.М.	При поддержке субъектов Российской Федерации организован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		охват организаций социального обслуживания, медико- социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда
2.3.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере социального обслуживания
2.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере социального обслуживания
2.3.3.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве труда и социального развития Пермского края "	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Санников Д.М.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве труда и социального развития Пермского края
2.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2027	05	03	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тиражированию в сфере социального обслуживания
2.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	02	03	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере социального обслуживания
2.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере социального обслуживания
2.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы , необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санников Д.М.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве труда и социального развития Пермского края
2.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2026	04	06	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере социального обслуживания
2.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере социального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			обслуживания
2.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	05	03	Санников Д.М.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере социального обслуживания
2.3.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	02	04	Санников Д.М.	Входящее письмо План - график работ по тиражированию
2.3.12.	Контрольная точка "Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве труда и социального развития Пермского края "	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Санников Д.М.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве труда и социального развития Пермского края
2.4.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда
2.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	03	Миусская И.В.	Входящее письмо План-график тиражирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
2.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Миусская И.В.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.4.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2029	02	32	Миусская И.В.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.4.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Миусская И.В.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.4.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Миусская И.В.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчет о завершении тиражирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 4 квартал
2.4.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 4 квартал
2.4.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 4 квартал
2.4.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 4 квартал
2.4.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	02	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
2.4.12.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Миусская И.В.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края
2.4.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2027	05	23	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 3 квартал
2.4.14.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Миусская И.В.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края
2.4.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 1 квартал
2.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 1 квартал
2.4.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 1 квартал
2.4.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	03	06	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 2 квартал
2.4.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2026	05	15	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 3 квартал 2026 года
2.4.21.	Контрольная точка "Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Миусская И.В.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края
2.4.22.	Контрольная точка "Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Миусская И.В.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пермского края"			точками отсутствует			физической культуры и спорта Пермского края
2.4.23.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Миусская И.В.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края
2.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	04	06	Миусская И.В.	Прочий тип документа Отчетная документация за 2 квартал
2.4.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	03	06	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 2 квартал
2.4.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	04	06	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 2 квартал
2.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2030	03	06	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 2 квартал
2.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2028	03	02	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 3 квартал
2.4.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2029	05	32	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 3 квартал
2.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2030	05	32	Миусская И.В.	Отчет Отчетная документация за 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал
2.5.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буховец М.А.	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда
2.5.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.4.	Контрольная точка "Услуга	-	21.12.2029	05	Взаимосвязь с иными	Буховец М.А.	Отчет Отчетная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.6.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Буховец М.А.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края
2.5.7.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Буховец М.А.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края
2.5.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Буховец М.А.	Отчет План-график тиражирования
2.5.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.04.2027	05	04	Буховец М.А.	Входящее письмо План- график тиражирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"						
2.5.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2028	05	04	Буховец М.А.	Входящее письмо План- график тиражирования
2.5.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2029	05	04	Буховец М.А.	Входящее письмо План- график тиражирования
2.5.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2030	05	04	Буховец М.А.	Входящее письмо План- график тиражирования
2.5.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2026	01	05	Буховец М.А.	Входящее письмо План- график тиражирования
2.5.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2028	01	06	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2029	01	06	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2030	01	06	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для	-	30.10.2026	04	03	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"						
2.5.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2027	04	03	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2028	06	03	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2029	06	03	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.24.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2030	06	03	Буховец М.А.	Входящее письмо План-график тиражирования
2.5.25.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Буховец М.А.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края
2.5.26.	Контрольная точка"Утвержден	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	06	Буховец М.А.	Приказ Список

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края
2.5.27.	Контрольная точка"Утвержден список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Буховец М.А.	Приказ Список ответственных сотрудников в Министерстве культуры Пермского края
2.5.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	04	05	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.5.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2030	04	05	Буховец М.А.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере культуры
2.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в	01.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мелехова О.Б.	При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."						внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи
2.6.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.2.	Контрольная точка"Для оказания	-	15.03.2027	01	Взаимосвязь с	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мелехова О.Б.	Отчет Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	28	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2026	01	03	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.04.2030	27	29	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение"						
2.6.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.04.2029	01	03	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.04.2028	01	03	Мелехова О.Б.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Пермского края
2.6.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2030	05	29	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	28	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.04.2028	02	05	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.10.2027	05	03	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							тиражированию в сфере медицины
2.6.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	02	05	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2027	02	05	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2030	28	29	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2027	04	06	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.07.2030	04	06	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.25.	Контрольная точка"Услуга	-	30.10.2026	05	03	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2026	04	06	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2028	04	06	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2029	04	06	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины
2.6.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2028	05	03	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация за 3 квартал
2.6.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2029	05	03	Мелехова О.Б.	Отчет Отчетная документация по тиражированию в сфере медицины

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Производительность труда (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, тиражировавших не менее 1 лучшей практики повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, тиражировавших не менее 1 лучшей практики повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000
3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, тиражировавших не менее 1 лучшей практики повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
4	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.	33,000	0,00	0,00	33,000	0,00	0,00	0,00	33,000	99,000
5	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, тиражировавших не менее 1 лучшей практики повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
6	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	0,00	0,00	0,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100
7	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	0,00	0,100	0,00	0,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,200

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, тиражировавших не менее 1 лучшей практики повышения производительности и труда", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
8	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	50,000	0,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
	и т.о. Обеспеченность показателей регионального проекта, %	33,000	50,100	100,000	83,200	100,000	100,000	100,000	33,000	599,300