

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Быкова А.А.	Министр агропромышленного комплекса Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Леденцов Д.Ю.	Начальник отдела реализации программ комплексного развития сельских территорий и кадрового потенциала		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	9,7000	10,2000	10,7000	11,7000	13,6000	14,6000	Леденцов Д.Ю. Начальник отдела реализации программ комплексного развития сельских территорий и кадрового потенциала МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	90,0000	90,9000	91,9000	92,9000	94,9000	Леденцов Д.Ю. Начальник отдела реализации программ комплексного развития сельских территорий и кадрового потенциала МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ	
1.3.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	89,4000	90,3000	91,3000	92,3000	93,3000	94,0000	Леденцов Д.Ю. Начальник отдела реализации программ комплексного развития сельских территорий и кадрового потенциала МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ- ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет
1.4.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	81,5000	82,5000	82,5000	83,5000	84,5000	85,5000	Леденцов Д.Ю. Начальник отдела реализации программ комплексного развития сельских территорий и кадрового потенциала МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ-	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ	

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,2000
1.2.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000
1.3.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,3000
1.4.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	Процент	81,5000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,5000	82,5000	82,5000	82,5000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	192,88 00	192,88 00	192,88 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.														
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего	-	Человек	0,0000	2024	-	12,000 0	15,000 0	15,000 0	42,000 0	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	характера. Нарастающий итог													

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.

1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0040	2023	-	0,0140	0,0290	0,0470	0,0650	0,0650	0,0650	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	----------------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.														
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях. Настоящий итог	-	Тысяча человек	0,5020	2023	-	0,0590	0,2090	0,3620	0,5120	0,5120	0,5120	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	10 739,59	26 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460,63
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	10 739,59	26 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460,63
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	10 739,59	26 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 460,63
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	489,90	2 906,98	1 248,33	1 111,46	0,00	0,00	5 756,67
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	489,90	2 906,98	1 248,33	1 111,46	0,00	0,00	5 756,67
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	489,90	2 906,98	1 248,33	1 111,46	0,00	0,00	5 756,67

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	196,04	1 424,58	1 591,98	1 608,54	0,00	0,00	4 821,14
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	196,04	1 424,58	1 591,98	1 608,54	0,00	0,00	4 821,14
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	196,04	1 424,58	1 591,98	1 608,54	0,00	0,00	4 821,14
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим	0,00	1 594,48	2 564,90	933,02	2 622,81	0,00	0,00	7 715,21

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,86	1 126,86	1 126,86	1 126,86	2 564,90	2 564,90
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,98	2 906,98
1.3.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	25,52	25,52	1 424,58	1 424,58
1.4.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 436,50	14 853,89	14 853,89	26 721,04	26 721,04	26 721,04

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	агропромышленного комплекса"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,88	16 006,27	16 006,27	27 873,42	33 617,50	33 617,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.
1.1.1.	Контрольная точка "Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Утвержденный руководителем исполнительного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	08	05	Леденцов Д.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.1.3.	Контрольная точка"Проведён отбор заявок"	-	14.05.2026	10	08	Леденцов Д.Ю.	Протокол Протокол об отборе
1.1.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2025	10	02	Киласония А.В.	Соглашение Заключенные соглашения о предоставлении субсидии
1.1.5.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	16.04.2026	06	07	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен	-	17.11.2025	06	02	Киласония А.В.	Отчет отчет за 9 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации результата проекта за 9 месяцев 2025 года"						2025
1.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта РФ межбюджетных трансфертов"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Киласония А.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.8.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	20.11.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Сводный реестр получателей субсидии
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата проекта за 1 полугодие 2025 года"	-	21.07.2025	05	07	Киласония А.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие 2025
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен отбор заявок"	-	22.09.2025	09	06	Киласония А.В.	Протокол Протокол завершения отбора
1.1.11.	Контрольная точка"Фотомониторинг по приведению помещений агротехнологических классов в соответствие с методическими рекомендациями Минсельхоза России и руководством по использованию фирменного стиля для оформления пространств агротехнологических классов"	-	25.08.2026	07	02	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Фотографии помещений агротехнологических классов и закупленного оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для подготовки обучающихся по профильным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							агротехнологическим предметам
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	Приказ Приказ о распределении бюджетных ассигнований между получателями субсидии
1.1.14.	Контрольная точка"Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)"	-	30.03.2026	09	10	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей и информацией о количестве.
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлен проект постановления об утверждении порядка"	-	30.04.2025	08	09	Киласония А.В.	Постановление Утверждение Порядка
1.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киласония А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.
1.2.1.	Контрольная точка"Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список квалифицированных работников для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	03.08.2026	08	01	Леденцов Д.Ю.	Протокол Протокол подведения итогов на предоставление субсидии
1.2.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	09	05	Леденцов Д.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
1.2.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2025	07	10	Киласония А.В.	Соглашение Заключение соглашения с СХТП
1.2.4.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт	-	16.04.2026	06	08	Леденцов Д.Ю.	Акт Нормативный правовой акт субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"						Российской Федерации
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата проекта за 9 месяцев 2025 года"	-	17.11.2025	01	04	Киласония А.В.	Отчет отчет за 9 месяцев
1.2.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта РФ межбюджетных трансфертов"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Киласония А.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.2.7.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	20.11.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Реестр выплат
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата проекта за 1 полугодие 2025 года"	-	21.07.2025	06	07	Киласония А.В.	Отчет отчет за полугодие
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждён перечень школ на 2026 год"	-	22.07.2026	07	09	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен отбор заявок"	-	22.09.2025	09	01	Киласония А.В.	Протокол информация о завершении отбора
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.2.13.	Контрольная точка"Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов (на очередной финансовый год и плановый период)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей и информацией о количестве.
1.2.14.	Контрольная точка"Подготовлен проект постановления об утверждении порядка"	-	30.04.2025	08	09	Киласония А.В.	Постановление утверждение порядка
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Киласония А.В.	Отчет Отчет итогов по результату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.2.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	08	04	Леденцов Д.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено	-	15.12.2025	05	08	Киласония А.В.	Соглашение Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						соглашения с схтп
1.3.3.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	16.04.2026	05	07	Леденцов Д.Ю.	Акт Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата проекта за 9 месяцев 2025 года"	-	17.11.2025	02	01	Киласония А.В.	Отчет отчет за 9 месяцев
1.3.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта РФ межбюджетных трансфертов"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Киласония А.В.	Соглашение Заключено соглашение
1.3.6.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	20.11.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Сводный реестр получателей субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата проекта за 1 полугодие 2025 года"	-	21.07.2025	04	05	Киласония А.В.	Отчет отчет за 1 полугодие
1.3.8.	Контрольная точка"Проведен отбор заявок"	-	22.09.2025	07	02	Киласония А.В.	Протокол протокол завершения отбора
1.3.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.3.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	
1.3.12.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	29.10.2026	07	02	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.3.13.	Контрольная точка"Определено	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными	06	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количество обучающихся и сроки прохождения практики и (или) обучения, согласовано с образовательной организацией и направлено в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Письмо в Минсельхоз России заявителей с информацией о количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения
1.3.14.	Контрольная точка"Подготовлен проект постановления об утверждении порядка"	-	30.04.2025	06	07	Киласония А.В.	Постановление разработка и утверждение Порядка
1.3.15.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.09.2026	06	08	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ о проведении отбора получателей субсидии
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	Отчет отчет итогов результата
1.3.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.3.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.4.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Леденцов Д.Ю.	Обучающиеся по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	09	05	Леденцов Д.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	15.12.2025	05	08	Киласония А.В.	Соглашение Заключение соглашения с СХТП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.4.3.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	16.04.2026	06	08	Леденцов Д.Ю.	Акт Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата проекта за 9 месяцев 2025 года"	-	17.11.2025	02	01	Киласония А.В.	Отчет Отчет за 9 месяцев
1.4.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта РФ межбюджетных трансфертов"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Киласония А.В.	Соглашение Заключение соглашения
1.4.6.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены"	-	20.11.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Реестр получателей субсидии
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата проекта за 1 полугодие 2025 года"	-	21.07.2025	04	05	Киласония А.В.	Отчет Отчет за 1 полугодие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.8.	Контрольная точка "Проведен отбор заявок"	-	22.09.2025	07	02	Киласония А.В.	Протокол Итоговый протокол заявочной кампании
1.4.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	
1.4.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.4.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леденцов Д.Ю.	
1.4.12.	Контрольная точка "Завершен отбор получателей субсидий"	-	29.10.2026	08	02	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Протокол подведения итогов отбора
1.4.13.	Контрольная точка "Определено количество обучающихся и сроки прохождения практики и (или) обучения, согласовано с	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	07	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Письмо в Минсельхоз России заявителей с информацией о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательной организацией и направлено в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей"			точками отсутствует			количестве обучающихся и сроках прохождения практики и (или) обучения
1.4.14.	Контрольная точка"Подготовлен проект постановления об утверждении порядка"	-	30.04.2025	06	07	Киласония А.В.	Постановление Утвержден Порядок
1.4.15.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.09.2026	07	09	Леденцов Д.Ю.	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИБ о проведении отбора получателей субсидии
1.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	Отчет Информация о достижении результата
1.4.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Киласония А.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.4.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киласония А.В.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры в АПК (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	20,000	20,000	20,000	60,000
2	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	60,000	0,00	0,00	40,000	100,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
3	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	40,000	20,000	20,000	20,000	100,000
4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	20,000	20,000	20,000	60,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	60,000	60,000	100,000	320,000