

П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" (Пермский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" (Пермский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Научные разработки в селекции и генетике (Пермский край)	Срок реализации проекта	09.12.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение уровня обеспеченности Российской Федерации семенами отечественной селекции, племенным маточным поголовьем крупного рогатого скота молочных пород отечественной репродукции, отечественной племенной продукцией в птицеводстве (мясные кроссы кур) за счет стимулирования научных исследований и разработок в агропромышленном комплексе, а также развития современной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Чибисов А.В.	Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Быкова А.А.	Министр агропромышленного комплекса Пермского края		
6.	Администратор регионального проекта	Потанина И.И.	Заместитель начальника управления, начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе													
1.1.	В Пермском крае проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота	РП	Единица	0,0000	2025	-	1,0000	-	-	-	-	-	Быкова А.А. Министр агропромышлен- ного комплекса Пермского края МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ- ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе													
1.1	Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота	-	Единица	0,0000	2024	-	-	5 590,0 000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.1.1	Количество крупного рогатого скота, в отношении которого проведены молекулярно-генетические исследования	-	Тысяча голов	-	-	-	1,7910	-	-	-	-	-	-	-

По результатам проведения молекулярно-генетической экспертизы будет: - достоверно установлено родство животных с заявленными предками, что позволит избежать близкого родства при последующем участии в воспроизводстве и повысить достоверность прогноза племенной ценности животных с учетом передающей способности хозяйственно-полезных признаков предков; - определен перечень поголовья, являющегося носителями генетически детерминированных заболеваний, с последующим исключением их из воспроизводства; - эмбриональной смертности и дефектности потомства; - установлено поголовье, которое является носителями хозяйственно-полезных признаков (повышенное содержание жира и белка в молоке, генетической комолости и др.) с целью последующего формирования племенного ядра из таких животных. Проведение молекулярно-генетической экспертизы и сбор данных в ФГИАС ПР позволит внедрить инструменты геномной селекции, способствующих ускорению генетического прогресса сельскохозяйственных животных.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,54	18 923,54
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,54	18 923,54

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Научные разработки в селекции и генетике
(Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота"	09.12.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быкова А.А.	По результатам проведения молекулярно-генетической экспертизы будет: - достоверно установлено родство животных с заявленными предками, что позволит избежать близкого родства при последующем участии в воспроизводстве и повысить достоверность прогноза племенной ценности животных с учетом передающей способности хозяйственно-полезных признаков предков; - определен перечень поголовья, являющегося носителями генетически

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							детерминированных заболеваний, с последующим исключением их из воспроизводства; - эмбриональной смертности и дефектности потомства; - установлено поголовье, которое является носителями хозяйственно-полезных признаков (повышенное содержание жира и белка в молоке, генетической комолости и др.) с целью последующего формирования племенного ядра из таких животных. Проведение молекулярно-генетической экспертизы и сбор данных в ФГИАС ПР позволит внедрить инструменты геномной селекции, способствующих ускорению генетического прогресса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сельскохозяйственных животных.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждено Решение о порядке предоставления субсидии"	-	09.12.2026	06	08	Потанина И.И.	Приказ Приказ об утверждении перечня СХТП между которыми распределена Субсидия на возмещение части затрат на проведение молекулярно- генетических исследований
1.1.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Потанина И.И.	Соглашение Соглашение между МСХ РФ и Минагро ПК
1.1.3.	Контрольная точка"Сформирован план проведения молекулярно-генетических исследований в племенном скотоводстве в 2026 году"	-	14.05.2026	07	04	Потанина И.И.	Прочий тип документа План проведения молекулярно- генетических исследований направленный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							официальным письмом в МСХ РФ.
1.1.4.	Контрольная точка"Субъектам доведены средства федерального бюджета Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию геномной селекции в области племенного животноводства"	-	20.11.2026	06	10	Потанина И.И.	Прочий тип документа Министерством сельского хозяйства Российской Федерации доведены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию геномной селекции в области племенного животноводства в Пермском крае.
1.1.5.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	25.09.2026	04	10	Потанина И.И.	Прочий тип документа Опубликовано объявление о проведении отбора получателей субсидии на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе "Бюджет") и официальном сайте Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							агропромышленного комплекса Пермского края.
1.1.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Потанина И.И.	Соглашение Соглашения между Минагро ПК и сельскими хозяйствами о предоставлении из бюджета Пермского края субсидии на возмещение части затрат племенных хозяйств на проведение молекулярной генетической экспертизы в 2026 году.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Научные разработки в селекции и генетике (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"В Пермском крае проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота	99,000	99,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	99,000	99,000