

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование комфортной городской среды		
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Удальев Антон Вадимович, Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Шицын Александр Борисович, Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
Администратор регионального проекта	Русакова Татьяна Сергеевна, Заместитель министра, начальник Управления городской среды		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5FDCD0535A18DB376BFBC536BA3D4F08CB443339
Владелец: Удальев Антон Вадимович
Действителен: с 28.06.2019 по 28.09.2020

2. Цель и показатели регионального проекта

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Пермский край)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.6	Количество благоустроенных дворовых территорий, шт	Дополнительный показатель	960,0000	01.01.2019	1 060,0000	1 160,0000	1 260,0000	1 360,0000	1 460,0000	1 560,0000
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %										
1.1	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2019	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	30,0000
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*										
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.* , ЕД	Основной показатель	103,0000	01.01.2019	83,0000	153,0000	217,0000	273,0000	273,0000	273,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*										
1.3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*, ЕД	Основной показатель	1,0000	31.12.2020	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Количество городов с благоприятной городской средой										
1.5	Количество городов с благоприятной городской средой , ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2019	6,0000	8,0000	10,0000	11,0000	13,0000	15,0000
Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %										
2.1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, ПРОЦ	Основной показатель	5,0000	01.01.2018	9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. на 31.12.2020 - 1 шт	31.12.2020	Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			людей;- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019		
2.1	В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД	01.02.2019	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024		
3.1	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД	01.03.2024	Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД	31.03.2024	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.1	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды на 31.12.2019 - 183 ЕД на 31.12.2020 - 253 ЕД на 31.12.2021 - 317 ЕД на 31.12.2022 - 373 ЕД на 31.12.2023 - 473 ЕД на 31.12.2024 - 573 ЕД	31.12.2024	Ежегодно на территории муниципальных образований будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;- усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров;- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
6.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 0 УСЛ ЕД	31.12.2024	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;- улучшено качество управления городским хозяйством.
7	Собственные результаты		
7.1	Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 31.12.2019 - 100 шт на 31.12.2020 - 200 шт на 31.12.2021 - 300 шт на 31.12.2022 - 400 шт на 31.12.2023 - 500 шт на 31.12.2024 - 600 шт	31.12.2024	

[illegible]

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев Антон Вадимович	40
2	Администратор регионального проекта	Русакова Т. С.	Заместитель министра, начальник Управления городской среды	Шицын Александр Борисович	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев Антон Вадимович	40
4	Администратор	Русакова Т. С.	Заместитель министра, начальник Управления городской среды	Шицын Александр Борисович	30
Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А. В.	40

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А. В.	40
В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А. В.	40
Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А. В.	40
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А. В.	40

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шицын А. Б.	Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Удальев А. В.	40

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	-	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.	-
1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
1.1.1	Проведение исследования по вопросу формирования порядка определения рейтингового голосования	13.01.2019	18.01.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
1.2	КТ: Документ разработан	-	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
1.2.1	Разработка проекта нормативного правового акта Пермского края, регламентирующего порядок проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ	27.12.2018	14.01.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
1.3.1	Обеспечение процедуры голосования проекта нормативного правового акта Пермского края, регламентирующего порядок проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ с соответствующими структурными ведомствами Правительства Пермского края	14.01.2019	31.01.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
1.4.1	Принятие проекта нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ на заседании Правительства Пермского края	31.01.2019	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Документ опубликован	-	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
1.5.1	Опубликование Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru	01.02.2019	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		РНП
1.6	КТ: Документ опубликован	-	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	-	01.03.2024	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
2.1.1	Актуализация проектов муниципальных программ по благоустройству с целью из размещения на административных сайтах администраций муниципальных образований Пермского края -участников приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году	01.01.2019	01.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Постановление	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
2.2.1	Размещение проектов муниципальных программ по благоустройству на административных сайтах администраций муниципальных образований Пермского края - участников приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Прочий тип документа	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
2.3.1	Проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ по благоустройству с целью определения территорий, планируемых к реализации в 2019 году	01.03.2019	01.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Протокол	РНП
3	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	-	31.03.2024	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
3.1.1	Формирование перечня объектов благоустройства (дворовых и (или) общественных территорий с целью их включения в муниципальные программы по благоустройству 2018-2022 г.г.	01.01.2019	01.02.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Постановление Проект постановлений муниципальных образований об утверждении муниципальных программ по благоустройству на 2018-2024 гг.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: Документ разработан	-	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
3.2.1	Подготовка проектов муниципальных программ по благоустройству с перечнем объектов благоустройства для реализации в текущем 2019 году, в целях их утверждения	01.02.2019	01.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Постановление Проект муниципальных программ по благоустройству на 2018-2024 гг.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
3.3.1	Проведение общественных обсуждений муниципальных программ по благоустройству на 2018-2024 гг.	01.03.2019	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Протокол Протокол общественных обсуждений	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
3.4.1	Утверждение муниципальных программ по благоустройству с перечнем объектов благоустройства для реализации в текущем 2019 году.	31.03.2019	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Постановление Постановление об утверждении муниципальных программ по благоустройству 2018- 2024 гг.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	КТ: Документ опубликован	-	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края		
3.5.1	Опубликование утвержденных муниципальных программ по благоустройству с перечнем объектов благоустройства для реализации в текущем 2019 году на административных сайтах администраций муниципальных образований	31.03.2019	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Прочий тип документа Административные сайты муниципальных программ по благоустройству 2018-2024 гг.	РНП
4	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	-	31.12.2024		Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019			
4.1.1	Актуализация муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2018-2024 гг.	01.01.2019	31.03.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Постановление Постановление об утверждении муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий на 2018-2024 гг.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019			
4.2.1	Заключение соглашений между субъектом и муниципальными образованиями - участниками проекта в 2019 году о предоставлении средств субсидии из бюджета субъекта бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий в 2019 году	01.04.2019	15.04.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Соглашение о предоставлении средств субсидии на реализацию мероприятий	РРП
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019			
4.3.1	Реализованы (благоустроены) 83 общественных пространств	01.07.2019	31.12.2019	Шицын А. Б., Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края	Отчет о достижении значений регионального проекта, акты приемки-сдачи объектов	РРП
4.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020			
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020			
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020			
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021			
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021			
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021			
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.10	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022			
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022			
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022			
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций	-	01.03.2022			
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023			
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.15	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023			
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023			
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024			
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024			
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024			
4.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.20	КТ: В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта	-	31.12.2024			
4.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации УСЛ ЕД							
$N = \sum_{i=1}^n \cdot \frac{N_i}{n}$							
1	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	N - Значение индекса качества городской среды , усл ед	Индекс качества городской среды	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Города	до 1 ноября Ежегодно	Среднее значение индекса качества городской среды формируется на основе среднего значения индекса по субъектам Российской Федерации, которые в свою очередь формируются из значений индекса по городам, расположенным на территории субъектов Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.* ЕД							
$K = \sum_{i=1}^n$							
2	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.	K - Количество благоустроенных общественных территорий, шт	Количество благоустроенных общественных территорий	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования автономного округа, округа	до 1 мая Ежегодно	Сумма всех благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом* ЕД							
$P = \sum_{n=i}^n$							
3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	Фвовл - Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн чел	Форма № 1- молодежь федеральн ого статистич еского наблюден ия "Сведения о сфере госуdarст венной молодежн ой политики"	ФЕДЕРАЛЬН ОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ	РФ	До 1 апреля Ежегодно	Сумма всех реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество городов с благоприятной городской средой ЕД							
$K_{\text{бг}} = \sum_{i=1}^n$							
4	Количество городов с благоприятной городской средой	K _{бг} - Количество городов с благоприятной городской средой, шт	Количество городов с благоприятной городской средой	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 1 ноября Ежегодно	Сумма городов с благоприятной средой в Российской Федерации
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ПРОЦ							
$D_N = \frac{N_y}{N} \cdot 100$							
5	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории	D _N - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	Муниципальные образования автономного округа, округа	до 1 мая Ежегодно	Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проц	городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории и которых реализуются проекты по созданию комфортной городской	РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ			муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	N - Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, тыс чел	Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории и которых реализуются проекты по созданию комфортной городской	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования автономного округа, округа	до 1 мая Ежегодно	Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	Ну - Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, тыс чел	Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	Муниципальные образования автономного округа, округа	до 1 мая Ежегодно	Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды