

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
2BDF87C25B24711C98B8567515700DF692C0BAAC

Владелец: Никитин Игорь Николаевич

Действителен: с 17.04.2019 по 17.07.2020

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Информационная инфраструктура		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2021
Куратор регионального проекта	Никитин Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Никитин Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского края		
Администратор регионального проекта	Шиловских Петр Александрович, Исполняющий обязанности начальника управления		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"										
1.1	Доля медицинских организаций Пермского края, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ	Дополнительный показатель	95,0000	31.12.2018	100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"										
1.2	Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов медицинских организаций Пермского края, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ	Дополнительный показатель	8,7600	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"										
1.3	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций Пермского края, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ	Дополнительный показатель	39,4700	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"										
1.4	Доля государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края, подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ	Дополнительный показатель	18,8200	31.12.2018	20,0000	40,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Пермского края на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Социально значимые объекты, в том числе: фельдшерско-акушерские пункты, государственные и муниципальные образовательные организации, пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Пермского края, подключены к сети "Интернет": 2019 г. - 20 % 2020 г. - 40 % 2021 г. - 100 %
1.2	Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД	31.12.2021	Обеспечено подключение органов государственной власти Пермского края к сети "Интернет": 2019 г. - 20 % 2020 г. - 40 % 2021 г. - 100%

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Никитин И. Н.	Министр информационного развития и связи Пермского края		50
2	Администратор регионального проекта	Шиловских П. А.	Исполняющий обязанности начальника управления		50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Гузан Ю. А.	Главный аналитик		20
4	Руководитель проекта	Никитин И. Н.	Министр информационного развития и связи Пермского края		50
5	Администратор	Шиловских П. А.	Исполняющий обязанности начальника управления		50
Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Пермского края					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шиловских П. А.	Исполняющий обязанности начальника управления		50
Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шиловских П. А.	Исполняющий обязанности начальника управления		50

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Пермского края	-	31.12.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Социально значимые объекты, в том числе: фельдшерско-акушерские пункты, государственные и муниципальные образовательные организации, пожарные части (посты), участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии, расположенные на территории Пермского края, подключены к сети "Интернет": 2019 г. - 20 % 2020 г. - 40 % 2021 г. - 100 %	-
1.1	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	19.07.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Проведение работы с местными операторами связи по привлечению их к участию в конкурсных процедурах	01.01.2019	19.07.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Исходящее письмо	РРП
1.2	КТ: Документ разработан	-	31.08.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
1.2.1	Разработка и согласование плана поэтапного подключения социально значимых объектов согласно техническому заданию совместно с победителем аукциона	20.07.2019	31.08.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Прочий тип документа	РРП
1.3	КТ: Документ разработан	-	31.01.2020	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
1.3.1	Разработка и согласование плана поэтапного подключения социально значимых объектов к сети "Интернет" в 2020 году согласно техническому заданию совместно с победителем аукциона	01.01.2020	31.01.2020	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	КТ: Документ разработан	-	31.01.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
1.4.1	Разработка и согласование плана поэтапного подключения социально значимых объектов к сети "Интернет" в 2021 году согласно техническому заданию совместно с победителем аукциона	01.01.2021	31.01.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.11.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
1.5.1	Контроль подключения социально значимых объектов к сети "Интернет" в соответствии с планом подключения в 2019 году.	01.09.2019	30.11.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
1.6	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
1.6.1	Контроль подключения социально значимых объектов к сети "Интернет" в соответствии с планом подключения в 2020 году.	01.02.2020	31.12.2020	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
1.7.1	Контроль подключения социально значимых объектов к сети "Интернет" в соответствии с планом подключения в 2021 году.	01.02.2021	31.12.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2	Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края	-	31.12.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Обеспечено подключение органов государственной власти Пермского края к сети "Интернет": 2019 г. - 20 % 2020 г. - 40 % 2021 г. - 100%	-
2.1	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	19.07.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.1.1	Проведение работы с местными операторами связи по привлечению их к участию конкурсных процедур	01.01.2019	19.07.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Исходящее письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Документ разработан	-	31.08.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.2.1	Разработка и согласование плана поэтапного подключения объектов к сети "Интернет" в 2019 году согласно техническому заданию совместно с победителем аукциона	20.07.2019	31.08.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Документ разработан	-	31.01.2020	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.3.1	Разработка и согласование плана поэтапного подключения объектов в 2020 году согласно техническому заданию совместно с победителем аукциона	01.01.2019	31.01.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Прочий тип документа	РРП
2.4	КТ: Документ разработан	-	31.01.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.4.1	Разработка и согласование плана поэтапного подключения объектов к сети "Интернет" в 2021 году согласно техническому заданию совместно с победителем аукциона	01.01.2021	31.01.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.11.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.5.1	Контроль подключения объектов к сети "Интернет" в соответствии с планом подключения в 2019 году.	01.01.2019	30.11.2019	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.6	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.6.1	Контроль подключения объектов к сети "Интернет" в соответствии с планом подключения в 2020 году.	01.02.2020	31.12.2020	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.7	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП
2.7.1	Контроль подключения объектов к сети "Интернет" в соответствии с планом подключения в 2021 году	01.02.2021	31.12.2021	Шиловских П. А., Исполняющий обязанности начальника управления		РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура
(Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля медицинских организаций Пермского края, подключенных к сети «Интернет» ПРОЦ							
1	Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %						$N = \frac{MO1}{MO2} \cdot 100\%$ МО1 – число медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем МО2 – общее число медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (больницы и поликлиники),, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов медицинских организаций Пермского края, подключенных к сети «Интернет» ПРОЦ							
2	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", %						$N = \frac{\text{ФАП}}{\text{ФАП}} \cdot 100\%$ ФАП1 – число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем ФАП2 – общее число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций Пермского края, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» ПРОЦ							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %						$N = \frac{OO1}{OO2} \cdot 100\%$ OO1 – число образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключённых к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем OO2 – общее число образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации
Доля государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и государственных внебюджетных фондов, расположенных на территории Пермского края, подключенных к сети «Интернет» ПРОЦ							
4	Доля органов государственной власти и органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет"						$N = \frac{\text{ОГВ1}}{\text{ОГВ2}} \cdot 100\%$ ОГВ1 - число органов власти, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем ОГВ2 - общее число органов власти, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации