

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Пермский край)			
Краткое наименование регионального проекта	Молодежь России (Пермский край)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Черников А.Л.	Заместитель председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Баландина Ю.Ф.	Заместитель министра, начальник отдела молодежной политики		
Администратор регионального проекта	Мартынова Е.С.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма (направление)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры																
1.1	Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"	-	ЧЕЛ	0,0000	30.12.2021	-	-	-	-	64,0000	64,0000	64,0000	-	-	Характеристика результата РП: Ежегодно в форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" принимают участие представители Пермского края: в 2022-2024 гг. - 64 человека ежегодно.	Проведение массовых мероприятий	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 11.23.23 включена в отчет о ходе реализации проекта по итогам 1 кв. 2022 года"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта по итогам 1 кв. 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.1.3	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 11.23.23 включена в отчет о ходе реализации проекта по итогам 2 кв. 2022 года"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта по итогам 2 кв. 2022 года	-	Ведомственная статистика
1.1.4	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 11.23.23 включена в отчет о ходе реализации проекта по итогам 3 кв. 2022 года"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мартынова Е.С.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта по итогам 3 кв. 2022 года	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Приказ Об утверждении состава делегации	-	Ведомственная статистика
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Отчет об итогах участия представителей Пермского края в форумных мероприятиях	-	Ведомственная статистика
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мартынова Е.С.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за привлечение целевой	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 11.23.23 включена в отчет о ходе реализации проекта по итогам 3 кв. 2023 года"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Отчет Информация об исполнении результата 11.23.23 включена в отчет о ходе реализации проекта по итогам 3 кв. 2023 года	-	Ведомственная статистика
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Приказ Приказ об утверждении состава делегации	-	Ведомственная статистика
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мартынова Е.С.	Отчет Отчет об итогах участия представителей региона в форумных мероприятиях	-	Ведомственная статистика

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за привлечение целевой аудитории к участию в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	-	Ведомственная статистика
1.1.14	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 11.23.23 включена в отчет о ходе реализации проекта по итогам 1 кв. 2024 года"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Отчет Отчет о ходе выполнения проекта по итогам 1 кв. 2024 года	-	Ведомственная статистика
1.1.15	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 11.23.23 включена в отчет о ходе реализации проекта по итогам 2	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Мартынова Е.С.	Отчет Отчет о ходе выполнения проекта по итогам 2 кв. 2024 года	-	Ведомственная статистика

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мартынова Е.С.	Отчет Отчет об итогах участия представителей региона в форумных мероприятиях	-	Ведомственная статистика

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Баландина Ю. Ф.	Заместитель министра, начальник отдела молодежной политики	Ветошкина Ю. А.	50
2	Администратор регионального проекта	Мартынова Е. С.	Начальник отдела	Баландина Ю. Ф.	44
Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баландина Ю. Ф.	Заместитель министра, начальник отдела молодежной политики	Ветошкина Ю. А.	50
4	Участник регионального проекта	Мартынова Е. С.	Начальник отдела	Баландина Ю. Ф.	44