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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Пермский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Спорт-норма жизни (Пермский край)

Срок начала и

окончания проекта

Клепиков Антон Юрьевич, Заместитель председателя Правительства Пермского края

Епанов Владимир Ильич, Министр физической культуры и спорта Пермского краяРуководитель регионального проекта

Чеснокова Татьяна Васильевна, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 73,4000 78,0000 80,0000 81,0000 81,5000 82,0000Основной

показатель

66,6000

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 31,5000 35,4000 41,6000 47,5000 58,0000 61,2000Основной

показатель

20,0000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 7,6000 8,2000 9,6000 11,0000 12,4000 13,6000Основной

показатель

7,6000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 55,3000 55,4000 56,6000 57,6000 58,6000 60,0000Основной

показатель

39,0000

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 43,0000 60,4000 70,3000 80,2000 90,1000 100,0000Основной

показатель

12,7000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для

приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

 Заключены соглашения о предоставлении субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам муниципальных

образований Пермского края на приобретение современного

оборудования и инвентаря для организаций спортивной

подготовки. Приобретено оборудование и инвентарь для

организаций спортивной подготовки.

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 3 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 2 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

Уставы и внутренние документы организаций спортивной

подготовки приведены в соответствие с требованиями

законодательства и нормативными правовыми актами

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере

подготовки спортивного резерва.

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2021 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2022 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2023 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2024 - 2653.5 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

 Заключены соглашения о предоставлении субсидий на

приобретение современного оборудования и инвентаря

для объектов спортивной инфраструктуры. Приобретено

оборудование и инвентарь для объектов спортивной

инфраструктуры.

на 25.12.2019 - 17 ЕД

на 25.12.2020 - 9 ЕД

на 25.12.2021 - 6 ЕД

на 25.12.2022 - 5 ЕД

на 25.12.2023 - 6 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

4.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной

собственности

 

Заключены соглашения о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Пермского края на создание

и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры

региональной и муниципальной собственности для занятий

физической культурой и спортом. Построены и введены в

эксплуатацию крупные объект спорта региональной

собственности.

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 0 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024



7

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 27,63 13,8227,63 26,69 15,41 125,9814,79

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,00 25,00 24,15 12,51 13,38 13,95 113,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,63

26,32

26,32

27,63

27,63

26,32

26,32

27,63

0,00

13,82

13,17

13,17

13,82

14,79

14,08

14,08

14,79

15,41

14,68

14,68

15,41

125,98

119,98

119,98

125,98

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,69

25,42

25,42

26,69

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0



8

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 0,00 3,633,63 3,63 3,63 18,173,63

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 13,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,63

3,63

3,63

3,63

0,00

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

3,63

18,17

18,17

18,17

18,17

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,63

3,63

3,63

3,63

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

3.1 97,68 18,0828,10 62,29 0,00 224,2418,09

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 88,38 25,42 56,36 16,36 16,37 0,00 202,89
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,68

93,03

93,03

97,68

28,10

26,76

26,76

28,10

0,00

18,08

17,22

17,22

18,08

18,09

17,23

17,23

18,09

0,00

0,00

0,00

0,00

224,24

213,57

213,57

224,24

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62,29

59,33

59,33

62,29

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 510,20510,20

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 0,00 485,90 0,00 485,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 510,20 0,00 510,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,20

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 125,31 59,36 92,62 35,54

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

125,31

0,00

59,36 92,62 35,54

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

125,31

119,34

35,54

34,02

0,00

59,36

56,71

0,00

92,62

88,38

119,34 34,0256,71 88,38

546,71 19,05 878,60

36,51

0,00

19,05 368,40

0,00 0,00

546,71

545,15

19,05 878,60

18,32 861,92

34,95 18,32 351,72бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

113,38 31,5253,07 83,17 518,31 16,60 816,04
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Руководитель проекта Епанов В. И. Министр физической

культуры и спорта Пермского

края

Решетников Максим

Геннадьевич

15

2 Участник Голева Н. В. Директор 30

3 Участник Шестакова В. В. Менеджер 50

4 Администратор Чеснокова Т. В. Заместитель министра Епанов Владимир Ильич 5

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковылин А. В. Начальник отдела Епанов В. И. 20

6 Участник регионального

проекта

Голева Н. В. Директор 30

7 Участник регионального

проекта

Клепиков А. Ю. Заместитель председателя

Правительства Пермского края

15

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковылин А. В. Начальник отдела Епанов В. И. 20

9 Участник регионального

проекта

Клепиков А. Ю. Заместитель председателя

Правительства Пермского края

15
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10 Участник регионального

проекта

Голева Н. В. Директор 30

Поставлены комплекты спортивного оборудования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катошина Н. А. Начальник отдела Чеснокова Т. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Голева Н. В. Директор 30

13 Участник регионального

проекта

Клепиков А. Ю. Заместитель председателя

Правительства Пермского края

15

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чеснокова Т. В. Заместитель министра Епанов В. И. 5

15 Участник регионального

проекта

Клепиков А. Ю. Заместитель председателя

Правительства Пермского края

15

16 Участник регионального

проекта

Катошина Н. А. Начальник отдела Чеснокова Т. В. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Пермский край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1

 Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

из бюджета Пермского

края бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края на приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки.

Приобретено

оборудование и инвентарь

для организаций

спортивной подготовки.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

-

- 25.12.2024

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

1.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2019

Формирование отчета1.1.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2019 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

1.2

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2019

Формирование отчета1.2.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2019 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2019 г.

1.3

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2019

Формирование отчета1.3.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП15.12.2019 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

1.4

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

15.12.2019

Формирование проекта федерального бюджета на

очередной год и плановый период

1.4.1

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетом субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.08.2019 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

01.12.2019

Сбор и обобщение заявок субъектов Российской

Федерации

1.4.2

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.04.2019 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

1.5

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Епанов В. И.,

Министр физической

культуры и спорта

Пермского края

РФП

-

15.02.2020

Формирование проектов соглашений1.5.1

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП20.01.2020 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал

1.6

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2020

Формирование отчета1.6.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.04.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.04.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

1.7

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2020

Формирование отчета1.7.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

1.8

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2020

Формирование отчета1.8.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

1.9

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2020

Формирование отчета1.9.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП15.12.2020 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам

муниципальных образований Пермского края, в

том числе за счет средств субсидий из

федерального бюджета, на софинансирование

мероприятий по приобретению спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

1.10

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние. Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение конкурсного отбора среди

муниципальных образований Пермского края

1.10.

1

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

РРП01.04.2020 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С муниципальными образованиями

Пермского края заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований Пермского края субсидий на

софинансирование мероприятий по

приобретению спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

1.11

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2020



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование проектов соглашений1.11.

1

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

РРП21.04.2020 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

01.06.2020



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

1.12

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2020

Формирование проекта федерального бюджета на

очередной год и плановый период

1.12.

1

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.08.2020 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

01.12.2020

Сбор и обобщение заявок субъектов Российской

Федерации

1.12.

2

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.04.2020 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

30.09.2020



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

1.13

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Епанов В. И.,

Министр физической

культуры и спорта

Пермского края

РФП

-

15.02.2021

Формирование проектов соглашений1.13.

1

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП20.01.2021 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

15.02.2021



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал

1.14

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2021

Формирование отчета1.14.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.04.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.04.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

1.15

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2021

Формирование  отчета1.15.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2021



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

1.16

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2021

Формирование отчета1.16.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2021 г.

1.17

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2021

Формирование отчета1.17.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП15.12.2021 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

25.12.2021



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принят порядок предоставления субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам

муниципальных образований Пермского края

1.18

Постановление Разработка

и принятие

Постановления

Правительства Пермского

края

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

30.03.2021

Разработка проекта правового акта Правительства

Пермского края

1.18.

1

Постановление Разработка

и принятие

Постановления

Правительства Пермского

края

РФП15.02.2021 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам

муниципальных образований Пермского края

1.19

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии, определение

победителей. Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2021

Проведение конкурсного отбора среди

муниципальных образований Пермского края

1.19.

1

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

РРП01.04.2021 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

20.04.2021



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С муниципальными образованиями

Пермского края заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований Пермского края субсидий

1.20

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2021

Формирование проектов соглашений1.20.

1

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

РРП21.04.2021 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

01.06.2021



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.21

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.21.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.22

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Епанов В. И.,

Министр физической

культуры и спорта

Пермского края

РФП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.22.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.23

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Чеснокова Т. В.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.24

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.25

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.25.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.26

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.26.

1

 

- -



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам

муниципальных образований Пермского края, в

том числе за счет средств субсидий из

федерального бюджета, на софинансирование

мероприятий по приобретению спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

1.27

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние. Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.27.

1

 

- -



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С муниципальными образованиями

Пермского края заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований Пермского края субсидий на

софинансирование мероприятий по

приобретению спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

1.28

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.29

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.29.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.30

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Епанов В. И.,

Министр физической

культуры и спорта

Пермского края

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.31

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.31.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.32

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.33

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.34

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам

муниципальных образований Пермского края, в

том числе за счет средств субсидий из

федерального бюджета, на софинансирование

мероприятий по приобретению спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

1.35

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние. Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С муниципальными образованиями

Пермского края заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований Пермского края субсидий на

софинансирование мероприятий по

приобретению спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

1.36

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на

софинансирование

мероприятий по

приобретению

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.37

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.37.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.38

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Епанов В. И.,

Министр физической

культуры и спорта

Пермского края

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.39

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.39.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.40

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.40.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.41

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.41.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.42

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принят порядок предоставления субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам

муниципальных образований Пермского края

1.43

Постановление Разработка

и принятие

Постановления

Правительства Пермского

края

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

30.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.43.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края бюджетам

муниципальных образований Пермского края

1.44

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

20.04.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.44.

1

 

- -

КТ: С муниципальными образованиями

Пермского края заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований Пермского края субсидий

1.45

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.45.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

2

Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной подготовки

приведены в соответствие

с требованиями

законодательства и

нормативными

правовыми актами

Минспорта России,

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

-

- 25.12.2024

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.1

Прочий тип документа

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

15.12.2020

Проведена работа по осуществлению перехода

организаций на спортивную подготовку в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки.

2.1.1

Прочий тип документа

Перешли на спортивную

подготовку 97%

организаций.

РФП10.01.2020 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

2.2

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2020

Формирование отчета2.2.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.04.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.04.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

2.3

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2020

Формирование отчета2.3.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

2.4

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2020

Формирование отчета2.4.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2020

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.5

Прочий тип документа

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

15.12.2021

Проведена работа по осуществлению перехода

организаций на спортивную подготовку в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки.

2.5.1

Прочий тип документа

Перешли на спортивную

подготовку 100%

организаций

РРП10.01.2021 Ковылин А. В.,

Начальник отдела

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

2.6

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РРП

-

15.04.2021

Формирование отчета2.6.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.04.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.04.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

2.7

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2021

Формирование отчета2.7.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

2.8

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2021

Формирование отчета2.8.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Приказ Федеральные

стандарты по каждому

виду спорта утверждены

приказами Минспорта

России

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

Прочий тип документа

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Формирование и

подписание отчета. Отчет

проверен и принят

Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал 2022 г.

2.12

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал 2022 г.

2.13

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал 2022 г.

2.14

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.15

Приказ Федеральные

стандарты по каждому

виду спорта утверждены

приказами Минспорта

России

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.16

Прочий тип документа

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.17

Отчет Формирование и

подписание отчета. Отчет

проверен и принят

Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал 2023 г.

2.18

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал 2023 г.

2.19

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал 2023 г.

2.20

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.21

Приказ Федеральные

стандарты по каждому

виду спорта утверждены

приказами Минспорта

России

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.22

Прочий тип документа

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.23

Отчет Формирование и

подписание отчета. Отчет

проверен и принят

Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал 2024 г.

2.24

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.24.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал 2024 г.

2.25

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал 2024 г.

2.26

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Ковылин А. В.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.26.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

3

 Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

на приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для объектов спортивной

инфраструктуры.

Приобретено

оборудование и инвентарь

для объектов спортивной

инфраструктуры.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

-

- 25.12.2023

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

3.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2019

Формирование отчета3.1.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2019 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

3.2

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2019

Формирование отчета3.2.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2019 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2019 г.

3.3

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2019

Формирование отчета3.3.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП15.12.2019 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

25.12.2019



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.4

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

15.12.2019

Формирование проекта федерального бюджета на

очередной финансовый год и плановый период

3.4.1

Заявка Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.08.2019 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

01.12.2019

Сбор и обобщение заявок субъектов Российской

Федерации

3.4.2

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.08.2019 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

01.12.2019



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

3.5

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

15.02.2020

Формирование проекта соглашения3.5.1

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП20.01.2020 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

15.02.2020



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал

3.6

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2020

Формирование отчета3.6.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.04.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.04.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

3.7

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2020

Формирование отчета3.7.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2020



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

3.8

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2020

Формирование отчета3.8.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2020 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

3.9

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2020

Формирование отчета3.9.1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП15.12.2020 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

25.12.2020



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края, в том числе за счет

средств субсидий из федерального бюджета,

бюджетам муниципальных образований

Пермского края на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.10

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2020



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение конкурсного отбора среди

муниципальных образований Пермского края

3.10.

1

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

РРП01.04.2020 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

20.04.2020



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

Пермского края субсидий на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.11

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2020

Формирование проектов соглашений3.11.

1

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования

РРП21.04.2020 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

01.06.2020



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.12

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

15.12.2020

Формирование проекта федерального бюджета на

очередной финансовый год и плановый период

3.12.

1

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.08.2020 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

01.12.2020

Сбор и обобщение заявок субъектов Российской

Федерации

3.12.

2

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП01.08.2020 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

01.12.2020



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

3.13

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

15.02.2021

Формирование проекта соглашения3.13.

1

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

РФП20.01.2021 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

15.02.2021



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал

3.14

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2021

Формирование отчета3.14.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.04.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.04.2021

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

3.15

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2021

Формирование отчета3.15.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.07.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.07.2021



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

3.16

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2021

Формирование отчета3.16.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП01.10.2021 Голева Н. В.,

Директор

15.10.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.17

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2021

Формирование отчета3.17.

1

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

РФП15.12.2021 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

25.12.2021



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края, в том числе за счет

средств субсидий из федерального бюджета,

бюджетам муниципальных образований

Пермского края на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.18

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение конкурсного отбора среди

муниципальных образований Пермского края

3.18.

1

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

РРП01.04.2021 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

20.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

Пермского края субсидий на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.19

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2021

Формирование проекта соглашений3.19.

1

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования

РРП21.04.2021 Катошина Н. А.,

Начальник отдела

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.20

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

15.01.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.20.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.21

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.22

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.23

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.24

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.25

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края, в том числе за счет

средств субсидий из федерального бюджета,

бюджетам муниципальных образований

Пермского края на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.26

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

Пермского края субсидий на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.27

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.27.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.28

Заявка Направление

субъектом РФ заявки на

получение субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.29

Соглашение Заключение в

ГИИС "Электронный

бюджет" соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.30

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РФП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.31

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.32

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.33

Отчет Формирование и

подписание отчета в

ГИИС "Электронный

бюджет". Отчет проверен

и принят Минспортом РФ.

Голева Н. В.,

Директор

РФП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий из

бюджета Пермского края, в том числе за счет

средств субсидий из федерального бюджета,

бюджетам муниципальных образований

Пермского края на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

3.34

Постановление

Объявление конкурсного

отбора муниципальных

образований, прием и

рассмотрение заявок

муниципальных

образований Пермского

края на получение

субсидии на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования,

определение победителей.

Подготовка

Постановления

Правительства Пермского

края о распределении

субсидий.

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

20.04.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.34.

1

 

- -



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных образований

Пермского края субсидий на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования,

определение победителей

3.35

Соглашение Заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями Пермского

края в ГИИС

"Электронный бюджет" о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований Пермского

края субсидий на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования

Катошина Н. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

4

 

Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Пермского края

на создание и

модернизацию объектов

спортивной

инфраструктуры

региональной и

муниципальной

собственности для занятий

физической культурой и

спортом. Построены и

введены в эксплуатацию

крупные объект спорта

региональной

собственности.

Чеснокова Т. В.,

Заместитель министра

-

- 25.12.2024

Контрольная точка не задана4.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана4.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи Пермского

края (возраст 3-29

лет), систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

детей и молодежи

Пермского края,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет

в Пермском крае (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Пермского края в

возрасте 3-29 лет

(административная

информация Пермьстата)



81

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан Пермского края

среднего возраста (женщины

30-54 лет; мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста Пермского края

Дзсрв - Доля граждан

Пермского края

среднего возраста

(женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

граждан среднего

возраста Пермского

края, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом среднего возраста

(женщины 30-54 лет;

мужчины 30-59 лет) в

Пермском крае (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и данных о

численности населения

Пермского края среднего

возраста (женщины 30-54

лет; мужчины 30-59 лет),

(административная

информация Пермьстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля граждан Пермского края

старшего возраста (женщины

55-79 лет; мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан

старшего возраста Пермского

края

Дзств - Доля граждан

Пермского края

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

граждан старшего

возраста Пермского

края, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом среднего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет) в

Пермском крае (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и данных о

численности населения

Пермского края среднего

возраста (женщины 55-79

лет; мужчины 60-79 лет),

(административная

информация Пермьстата)



83

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан Пермского края

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан Пермского

края спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности объектов

спорта, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений в Пермском

крае (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и

данных о численности

населения Пермского края

(административная

информация Пермьстата)



84

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта Пермского

края, в общем количестве

занимающихся в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта Пермского

края

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры

и спорта Пермского

края, в общем

количестве

занимающихся в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры

и спорта Пермского

края , ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

г.

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта Пермского края

(форма 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта Пермского края


