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2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

2.2 Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях , ПРОЦ

31.12.2017 55,5000 56,3000 57,1000 57,9000 58,7000 60,0000Основной

показатель

54,0000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

2.1 Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих на

учете 5 лет и более, %, ПРОЦ

31.12.2017 54,2000 55,3000 56,4000 57,6000 58,8000 60,0000Основной

показатель

52,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

2.3 Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течение

первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые

взятых на учет в предыдущем году),

%, ПРОЦ

31.12.2017 21,0000 20,2000 19,5000 18,8000 18,1000 17,3000Основной

показатель

17,1000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное

учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с

онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями»

(далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего

выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том

числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий,

внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием

клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными

новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями,

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов

и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение

современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех

субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации

мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных

программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

В Пермском крае на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в Пермском крае".

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным

с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в

составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат

на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты

территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение

информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств,

выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями

В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических

рекомендаций и протоколов лечения сокращен дефицит

финансирования: в 2019 году на оказание медицинской

помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020

году на оказание медицинской помощи при

противоопухолевой лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров и, по мере

приобретения современного оборудования для лучевой

терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с

применением более эффективных методов лучевой терапии,

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

а также выполнение высокотехнологичных хирургических

вмешательств; в 2021 году на оказание медицинской помощи

при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение

оказания медицинской помощи с применением более

эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение

высокотехнологичных хирургических вмешательств, с

последующим пролонгированием и уточнением финансовой

потребности в ходе реализации общенациональной

программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Проведение мониторинга оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных случаев

химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта

«Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие

подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций

общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным

с онкологическими заболеваниями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Внедрение региональной централизованной информационной

системы «Организация оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»

В рамках реализации региональной составляющей

федерального проекта «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение»

реализуются мероприятия, направленные на обеспечение

учета маршрутизации пациентов с онкологическими

заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех

этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие

подключение и информационный обмен между

структурными подразделениями государственных и

муниципальных медицинских организаций общего профиля

с медицинскими организациями субъектов Российской

Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической

помощи

  В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее

качества:

в 2019 году будет создан первый центр амбулаторной

онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ ПК

«Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.

Березники.

в 2020 году будет создано 3 центра амбулаторной

онкологической помощи на базе:

1. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», г.

Краснокамск;

2. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4" (филиал

г. Губаха);

3. ГБУЗ ПК «Чайковская городская больница», г.

Чайковский.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 3 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

В 2021 году будет создано 3 центра амбулаторной

онкологической помощи на базе:

1. ГБУЗ ПК «Городская больница» г. Соликамск;

2. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», г.

Кудымкар;

3. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г.

Любимова», г. Чусовой.

ЦАОПы будут организованы на базе крупных городских

многопрофильных больниц Пермского края, обладающих

полным спектром оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и своевременной

диагностики основных видов злокачественных

новообразований на принципах мультикомандного подхода

и высокой преемственности в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное

наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах

мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в

целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и

условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической

помощи

  В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее

качества в течение 2019-2021 гг. будут созданы семь центров

амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП).

ЦАОПы будут организованы на базе крупных городских

многопрофильных больниц Пермского края, обладающих

полным спектром оборудования и необходимыми

специалистами для комплексной и своевременной

диагностики основных видов злокачественных

новообразований на принципах мультикомандного подхода

и высокой преемственности в целях сокращения сроков

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения

«онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной

онкологической помощи будут являться: диспансерное

наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

мониторинг лечения.

на 31.12.2024 - 7 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

  В 2019 году начато переоснащение медицинским

оборудованием, в том числе оборудованием для

диагностики, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи 3 медицинские организации

Пермского края:

1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»,

г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.»

г. Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г.

Пермь.

В 2020 году продолжено переоснащение медицинским

оборудованием, в том числе оборудованием для

диагностики, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи 4 медицинские организации

Пермского края:

на 31.12.2019 - 3 ЕД

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 4 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»,

г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.»,

г. Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г.

Пермь;

4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.

В 2021 году продолжено переоснащение медицинским

оборудованием, в том числе оборудованием для

диагностики, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи 4 медицинские организации

Пермского края.

1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»,

г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера

Е.А.», г. Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г.

Пермь;

4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.

В 2022 - 2023 г. продолжено переоснащение медицинским

оборудованием, в том числе оборудованием для

диагностики, в соответствии с порядками оказания
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

медицинской помощи 1 медицинской организации

Пермского края - ГБУЗ ПК «Пермский краевой

онкологический диспансер», г. Пермь.

В 2024 году продолжено переоснащение медицинским

оборудованием, в том числе оборудованием для

диагностики, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи 3 медицинских организаций

Пермского края.

1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»,

г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.»,

г. Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г.

Пермь.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении

медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи по профилю «онкология».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

В течение 2019 - 2024 гг. будут переоснащены медицинским

оборудованием, в том числе оборудованием для

диагностики, в соответствии с порядками оказания

медицинской помощи 4 медицинские организации

Пермского края.

1. ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер»,

г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Академика Вагнера

Е.А.», г. Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», г.

Пермь;

4. ГБУЗ ПК «Городская больница», г. Соликамск.

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

2.1 381,48 324,55668,51 271,26 74,37 1 794,5574,37

324,55668,51 271,26381,48Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 74,37 1 794,5574,37

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

324,55668,51 271,26381,48консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 74,37 1 794,5574,37

324,55668,51 271,26381,48бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 74,37 1 794,5574,37

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 381,48 668,51 271,26 324,55

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

381,48

0,00 0,00 0,00

324,55

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

381,48

0,00

324,55

0,00

668,51

668,51

0,00

271,26

271,26

0,00

0,00 0,000,00 0,00

74,37 74,37 1 794,55

0,00

74,37

0,00 0,00

74,37 1 794,55

74,37

0,00

74,37 1 794,55

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

381,48 324,55668,51 271,26 74,37 74,37 1 794,55
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Участник Фирсова В. Л. Начальник отдела 10

2 Руководитель проекта Мелехова О. Б. Министр здравоохранения

Пермского края

Решетников Максим

Геннадьевич

5

3 Участник Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Елена

Владимировна

10

4 Администратор Черкасова Е. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

Мелехова Оксана

Борисовна

5

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мельникова Т. П. директор 5

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими

заболеваниями»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калина Я. В. Заместитель министра Мелехова О. Б. 5
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Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казаченко А. А. Заместитель министра Мелехова О. Б. 5

Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены региональные

программы "Борьба с онкологическими

заболеваниями"0

1

В Пермском крае на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации

разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в

Пермском крае".

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 01.07.2019

КТ: Документ разработан1.1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2019

Разработка проекта региональной программы

Пермского края "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

1.1.1

Прочий тип документа

Разработан проект

региональной программы

Пермского края "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2019

Согласование документа с заинтересованными

органами и организациями

1.2.1

Прочий тип документа

Согласован проект

постановления с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП01.04.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.07.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

ПК

-

01.07.2019

Утверждение региональной программы

Пермского края "Борьба с онкологическими

заболеваниями"

1.3.1

Прочий тип документа

Утверждена региональная

программа Пермского

края "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

ПК01.05.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.07.2019

КТ: Документ опубликован1.4

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2019

Публикация документа1.4.1

Прочий тип документа

Документ опубликован

РРП01.04.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.07.2019

 Финансовое обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями 0

2

В целях выхода на

поэтапное полное

внедрение клинических

рекомендаций и

протоколов лечения

сокращен дефицит

финансирования: в 2019

году на оказание

медицинской помощи при

Мельникова Т. П.,

директор

-

- 31.12.2024



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров; в

2020 году на оказание

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров и,

по мере приобретения

современного

оборудования для лучевой

терапии, обеспечение

оказания медицинской

помощи с применением

более эффективных

методов лучевой терапии,

а также выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств; в 2021 году

на оказание медицинской

помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров и

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а также

выполнение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием и

уточнением финансовой

потребности в ходе

реализации

общенациональной

программы по борьбе с

онкологическими

заболеваниями.

Проведение мониторинга

оказания онкологической

помощи населению, в том

числе учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения.

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.1

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.03.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.1.1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП25.02.2019 Мельникова Т. П.,

директор

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.2

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.06.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.2.1

Отчет Отчет ТФМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП31.03.2019 Мельникова Т. П.,

директор

30.06.2019

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.3

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.09.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.3.1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермский край

(ежемесячно)

РРП30.06.2019 Мельникова Т. П.,

директор

30.09.2019

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.4

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.4.1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.09.2019 Мельникова Т. П.,

директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.5

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.03.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.5.1

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП25.02.2020 Мельникова Т. П.,

директор

31.03.2020

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.6

Отчет

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.06.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.6.1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП31.03.2020 Мельникова Т. П.,

директор

30.06.2020

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.7

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.09.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.7.1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.06.2020 Мельникова Т. П.,

директор

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.8

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.12.2020

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.8.1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.09.2020 Мельникова Т. П.,

директор

31.12.2020

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.9

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.03.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.9.1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП25.02.2021 Мельникова Т. П.,

директор

31.03.2021

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.10

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.06.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.10.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП31.03.2021 Мельникова Т. П.,

директор

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.11

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.09.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.11.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.06.2021 Мельникова Т. П.,

директор

30.09.2021

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.12

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.12.2021

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.12.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.09.2021 Мельникова Т. П.,

директор

31.12.2021

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.13

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.03.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.13.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермского края

(ежемесячно)

РРП25.02.2022 Мельникова Т. П.,

директор

31.03.2022



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.14

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.06.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.14.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП31.03.2022 Мельникова Т. П.,

директор

30.06.2022

КТ: Отчет о результатах анализа

информационного пространства, оценке

эффективности рекламно-информационных

кампаний.

2.15

Отчет Отчет о результатах

анализа информационного

пространства, оценке

эффективности рекламно-

информационных

кампаний.

Мальцев М. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Анализ информационного пространства, оценка

эффективности рекламно-информационных

кампаний.

2.15.

1

Отчет Отчет о результатах

анализа информационного

пространства, оценке

эффективности рекламно-

информационных

кампаний

РРП31.03.2022 Мальцев М. А.,

Заместитель министра

30.06.2022

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.16

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.09.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.16.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.06.2022 Мельникова Т. П.,

директор

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.17

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.17.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.09.2022 Мельникова Т. П.,

директор

31.12.2022

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.18

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.03.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.18.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП25.02.2024 Мельникова Т. П.,

директор

31.03.2024

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.19

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.06.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.19.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП31.03.2024 Мельникова Т. П.,

директор

30.06.2024



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.20

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

30.09.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.20.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермский краю

(ежемесячно)

РРП30.06.2024 Мельникова Т. П.,

директор

30.09.2024

КТ: Отчет Федерального фонда обязательного

медицинского страхования

2.21

Отчет Отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского

страхования

Мельникова Т. П.,

директор

РРП

-

31.12.2024

Мониторинг оказания онкологической помощи

населению, в том числе учет законченных

случаев химиотерапии, лучевой терапии,

комбинированного и хирургического лечения

2.21.

1

Отчет Отчет ТФОМС по

Пермскому краю

(ежемесячно)

РРП30.09.2024 Мельникова Т. П.,

директор

31.12.2024

 Внедрение региональной централизованной

информационной системы «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»0

3

В рамках реализации

региональной

составляющей

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» национального

проекта

Калина Я. В.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Здравоохранение»

реализуются мероприятия,

направленные на

обеспечение учета

маршрутизации пациентов

с онкологическими

заболеваниями и контроль

их состояния здоровья на

всех этапах оказания

медицинской помощи,

предусматривающие

подключение и

информационный обмен

между структурными

подразделениями

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля с

медицинскими

организациями субъектов

Российской Федерации,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрена в субъектах Российской Федерации

региональная централизованная информационная

система «Организация оказания медицинской

помощи больным онкологическими

заболеваниями»

3.1

Акт Акты внедрения

Калина Я. В.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Внедрение региональной централизованной

информационной системы «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями» в рамках

федерального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Национального проекта «Здравоохранение»

3.1.1

Прочий тип документа

Доклад Минздрава России

РРП31.12.2019 Калина Я. В.,

Заместитель министра

31.12.2024

 Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической помощи 0

4

  В целях сокращения

сроков диагностики и

повышения ее качества:

в 2019 году будет создан

первый центр

амбулаторной

онкологической помощи

(далее - ЦАОП) на базе

ГБУЗ ПК «Краевая

больница им. академика

Вагнера Е.А.» г.

Березники.

в 2020 году будет

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создано 3 центра

амбулаторной

онкологической помощи

на базе:

1. ГБУЗ ПК

«Краснокамская городская

больница», г.

Краснокамск;

2. ГБУЗ ПК «Городская

клиническая больница №

4" (филиал г. Губаха);

3. ГБУЗ ПК «Чайковская

городская больница», г.

Чайковский.

В 2021 году будет создано

3 центра амбулаторной

онкологической помощи

на базе:

1. ГБУЗ ПК «Городская

больница» г. Соликамск;

2. ГБУЗ ПК «Больница

Коми-Пермяцкого

округа», г. Кудымкар;

3. ГБУЗ ПК «Чусовская

районная больница
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

имени В.Г. Любимова», г.

Чусовой.

ЦАОПы будут

организованы на базе

крупных городских

многопрофильных

больниц Пермского края,

обладающих полным

спектром оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного

подхода и высокой

преемственности в целях

сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества. Помимо

проведения «онкопоиска»,

функциями данных

центров амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное

наблюдение, проведение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

химиотерапевтического

лечения в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2019

Определение медицинской организации, на базе

которой будет создан центр амбулаторной

онкологической помощи

4.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

15.02.2019

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.2

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2019

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

4.2.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.03.2019

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.3

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2019

Создание центра амбулаторно онкологической

помощи

4.3.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП31.03.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

30.06.2019

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.4

Отчет

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2019

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

4.4.1

Акт Локальные акты

субъектов Российской

Федерации о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

РРП30.06.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.5

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2020

Определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы не менее чем 3 центров

амбулаторной онкологической помощи

4.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

15.02.2020

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.6

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2020

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

4.6.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.03.2020

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.7

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2020

Отчеты субъектов Российской Федерации4.7.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП31.03.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

30.06.2020

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.8

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

амбулаторной

онкологической помощи

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2020

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

4.8.1

Акт Локальные акты

субъектов Российской

Федерации о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

РРП30.06.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

4.9

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2021

Определение медицинских организаций, на базе

которых будут созданы не менее чем 3 центров

амбулаторной онкологической помощи

4.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

15.02.2021

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.10

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

4.10.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.04.2021

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.11

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2021

Отчеты субъектов Российской Федерации4.11.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП31.03.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.07.2021

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации4.12

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2021

Создание центров амбулаторной онкологической

помощи

4.12.

1

Акт Локальные акты

субъектов Российской

Федерации о создании

центров амбулаторной

онкологической помощи

РРП30.06.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

30.09.2021

 Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

5

  В 2019 году начато

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики, в

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи 3 медицинские

организации Пермского

края:

1. ГБУЗ ПК «Пермский

краевой онкологический

диспансер», г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая

больница им. академика

Вагнера Е.А.» г.

Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая

детская клиническая

больница», г. Пермь.

В 2020 году продолжено

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи 4 медицинские

организации Пермского

края:

1. ГБУЗ ПК «Пермский
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

краевой онкологический

диспансер», г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая

больница им. академика

Вагнера Е.А.», г.

Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая

детская клиническая

больница», г. Пермь;

4. ГБУЗ ПК «Городская

больница», г. Соликамск.

В 2021 году продолжено

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи 4 медицинские

организации Пермского

края.

1. ГБУЗ ПК «Пермский

краевой онкологический

диспансер», г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

больница им. Академика

Вагнера Е.А.», г.

Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая

детская клиническая

больница», г. Пермь;

4. ГБУЗ ПК «Городская

больница», г. Соликамск.

В 2022 - 2023 г.

продолжено

переоснащение

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи 1 медицинской

организации Пермского

края - ГБУЗ ПК

«Пермский краевой

онкологический

диспансер», г. Пермь.

В 2024 году продолжено

переоснащение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи 3 медицинских

организаций Пермского

края.

1. ГБУЗ ПК «Пермский

краевой онкологический

диспансер», г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая

больница им. академика

Вагнера Е.А.», г.

Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая

детская клиническая

больница», г. Пермь.

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2019

Определение не менее 3 из 4 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих

в переоснащении медицинскими оборудованием

5.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.2

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2019

Заключение соглашений с ФОИВ о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.2.1

Прочий тип документа

Соглашение заключено с

ФОИВ о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.02.2019 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.04.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.3

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.3.1

Прочий тип документа

Отчет о реализации

соглашений

РРП30.09.2019 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.4

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.4.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2019 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.5

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2019

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.5.1

Отчет Отчет о ходе

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.06.2019 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.6

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2020

Определение не менее 4 из 4 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих

в переоснащении медицинскими оборудованием

5.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.7

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2020

Заключение соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.7.1

 

РРП01.02.2020 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.04.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.8

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.8.1

Прочий тип документа

РРП30.09.2020 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.9

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.9.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2020 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.10

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2020

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.10.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.06.2020 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.11

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2021

Определение не менее 4 из 4 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих

в переоснащении медицинскими оборудованием

5.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.12

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021

Заключение соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

5.12.

1

Соглашение

РНП01.02.2021 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.04.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.13

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.13.

1

Отчет

РРП30.09.2021 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.14

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.14.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2021 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.15

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2021

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.15.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.06.2021 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.16

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2022

Определение не менее 1 из 4 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих в

переоснащении медицинскими оборудованием

5.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.17

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022

Заключение соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.17.

1

Соглашение

РРП01.02.2022 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.04.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.18

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.18.

1

Отчет

РРП30.09.2022 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

5.19

Прочий тип документа

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.19.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2022 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

22.06.2022



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.20

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2022

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.20.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.06.2022 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.21

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2023

Определение не менее 1 из 4 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным

с онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих

в переоснащении медицинскими оборудованием

5.21.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.22

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2023

Заключение соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.22.

1

Отчет

РРП01.02.2023 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.04.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.23

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.23.

1

Отчет

РРП30.09.2023 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.24

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2023

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.24.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2023 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.25

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2023

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.25.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.06.2023 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.26

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.02.2024

Определение не менее 3 из 4 региональных

медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным с

онкологическими заболеваниями,

(диспансеров/больниц) участвующих в

переоснащении медицинскими оборудованием

5.26.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.27

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024

Заключение соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным с онкологическими

заболеваниями, медицинским оборудованием

5.27.

1

Соглашение

РРП01.02.2024 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.04.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.28

 

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.28.

1

Отчет

РРП30.09.2024 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.29

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.29.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2024 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о

ходе реализации соглашений о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на переоснащение

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.30

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

переоснащении

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2024

Реализация соглашений с Пермским краем о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями, медицинским

оборудованием

5.30.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями,

медицинским

оборудованием

РРП30.06.2024 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)0

6

В течение 2019 - 2024 гг.

 будут переоснащены

медицинским

оборудованием, в том

числе оборудованием для

диагностики, в

соответствии с порядками

оказания медицинской

помощи 4 медицинские

организации Пермского

края.

1. ГБУЗ ПК «Пермский

краевой онкологический

диспансер», г. Пермь;

2. ГБУЗ ПК «Краевая

больница им. Академика

Вагнера Е.А.», г.

Березники;

3. ГБУЗ ПК «Краевая

детская клиническая

больница», г. Пермь;

4. ГБУЗ ПК «Городская

больница», г. Соликамск.

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160 региональных

медицинских организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

6.1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Переоснащение медицинским оборудованием не

менее 4 региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

6.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ

1 Смертность от

новообразований,  в том числе

от злокачественных (на 100

тыс. населения)

а - число умерших от

новообразований, в

том числе от

злокачественных, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Отношение числа умерших

от от новообразований,  в

том числе от

злокачественных, к

среднегодовой численности

населения по текущей

оценке

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  ПРОЦ

2 Доля новообразований,

выявленных на ранних стадиях

(I-II стадии), %

a - Число

злокачественных

новообразований,

выявленных впервые

на ранних стадиях

(I-II стадии), ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число злокачественных

новообразований,

выявленных впервые на

ранних стадиях

(I-II стадии), от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления посмертно)

b - число выявленных

случаев

злокачественных

новообразований

(без выявления

посмертно)

, ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ

3 Число злокачественных

новообразований, выявленных

впервые на ранних стадиях

(I–II стадии) от числа

выявленных случаев

злокачественных

новообразований (без

выявления посмертно)

- выявлено в

отчетном году

злокачественных

новообразований (без

выявленных

посмертно)

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

- из числа

злокачественных

новообразований

имели I стадию , чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 7

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о


