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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

1.1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры, МЛН

ЧЕЛ

31.12.2017 1,0210 1,0710 1,1470 1,3910 1,5490 1,8120Основной

показатель

0,9800

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре

1.2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре, ПРОЦ

31.12.2017 10,6000 12,5000 14,4000 16,3000 18,1000 20,0000Основной

показатель

8,8000

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

1.3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», ЕД

31.12.2017 55,0000 68,0000 73,0000 83,0000 95,0000 110,0000Основной

показатель

11,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

1.4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, ПРОЦ

31.10.2018 19,0000 28,0000 38,0000 47,0000 56,0000 65,0000Основной

показатель

10,0000

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

1.5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном

порядке страховыми медицинскими

организациями, ПРОЦ

31.12.2017 69,7000 73,7000 78,2000 82,2000 86,2000 90,2000Основной

показатель

66,7000

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем)

1.6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя, телефон,

терминал для связи со страховым

представителем), ПРОЦ

31.12.2017 37,6000 46,5000 49,7000 56,7000 65,6000 73,9000Основной

показатель

9,6000



4

2. Цель и показатели регионального проекта

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

1.9 Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной авиации

(ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ

31.12.2017 95,0000 95,0000 103,0000 113,0000 124,0000 135,0000Основной

показатель

33,0000

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

1.7 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад,

Тысяча посещений

31.12.2017 16,9000 30,2000 30,2000 30,2000 30,2000 30,2000Основной

показатель

1,5000

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1.8 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, ПРОЦ

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Основной

показатель

83,5000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в течение 2019 года:

за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий медицинским персоналом;

будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:

за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским персоналом;

проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий.

Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на

осуществление медицинской деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

1.1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Министерство здравоохранения Российской Федерации

заключило соглашение с Пермским краем о предоставлении

иных межбюджетных трансферов в целях создания и замены

на 31.12.2019 - 24 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

28 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий для населенных пунктов с численностью

населения от 100 до 2000 человек (в 2019 году - 24 ед.; в 2020

году - 4 ед.).

на 31.12.2020 - 28 шт

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 34 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных

пунктах до 100 человек.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков

работы.

Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до

100 человек в этих регионах

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

2.1

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

В Пермском крае разработаны и утверждены планы-графики

работы передвижных медицинских комплексов, в том числе

в населенных пунктах до 100 человек. Подведомственными

организациями Министерства здравоохранения Пермского

края обеспечено выполнение утвержденных планов-

графиков работы. Обеспечена доступность первичной

медико-санитарной помощи для всех граждан,

проживающих в населенных пунктах с числом жителей до

100 человек в этих регионах.

В 2020 году - функционируют 3 мобильных медицинских

комплекса, приобретенных в 2019 году.

на 31.12.2020 - 6 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе указанные подразделения.

В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

3.1

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая

2012 года № 543н (далее - Положение)

 

Министерство здравоохранения Пермского края обеспечило

получение лицензий на осуществление медицинской

деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.

В 2020 году начато оказание медицинской помощи в

24 фельдшерско-акушерских пунктах (врачебных

амбулаториях), созданных в 2019 год.

на 31.12.2020 - 24 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии

с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об

утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и

планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

4.1

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь

В схему территориального планирования Пермского края и

геоинформационную систему Министерства

здравоохранения, в которые включены сведения о

существующих и планируемых для размещения медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, в том числе в виде карт.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор

местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при

необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и

согласование ПСД

на строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года будут выполнены работы

по строительству/реконструкции вертолетных площадок

или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

5.1

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на

расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду

на автомобиле скорой медицинской помощи.

В 2019 году определена потребность в виде работ, выбора

местоположения площадки, определение источника

финансирования (с привлечением средств инвесторов),

подготовлена необходимая нормативно-правовая база.

Завершен подготовительный этап работ по

строительству/реконструкции вертолетных площадок.

Выполнены работы по строительству/реконструкции

вертолетных площадок или развертыванию сборно-

разборных мобильных посадочных комплексов.

В 2020 году на территории Пермского края построена 1

вертолетная площадка в г.  Березники для ГБУЗ ПК «Краевая

больница им. академика Е.А. Вагнера» и  ГБУЗ ПК

«Городская больница города Соликамска».

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе указанные подразделения.

В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

6.1

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением

Министерство здравоохранения Пермского края обеспечило

получение лицензий на осуществление медицинской

деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными

амбулаториями.

В 2021 году начато оказание медицинской помощи в

4 фельдшерско-акушерских пунктах (врачебных

амбулаториях), созданных в 2020 году.

на 31.12.2021 - 4 шт

31.12.2021



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами государственной власти 34 субъектов

Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка

передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и

профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы,

до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские

организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной

помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации,

в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

7.1

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Министерством здравоохранения Российской Федерации

заключены соглашения с Пермским краем о предоставлении

иных межбюджетных трансферов на оснащение

медицинских организаций передвижными медицинскими

комплексами для оказания медицинской помощи жителям

населенных пунктов с численностью населения до 100

человек. В первом полугодии 2019 года Министерством

здравоохранения Пермского карая будут определены

медицинские организации, в которые планируется поставка

передвижных медицинских комплексов для оказания

доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и профилактических осмотров

и заключены договоры на поставку передвижных

медицинских комплексов. Приобретены 3 медицинских

комплекса и переданы в медицинские организации.

на 31.12.2019 - 6 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021

году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.

Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

8.1

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи***

В Пермском крае с целью повышения эффективности работы

и оперативности реагирования санитарной авиации

внедрены автоматизированная система диспетчеризации,

позволяющая автоматизировать процессы приема и

распределения вызовов. Достижение указанного результата

обеспечивается в рамках решения задачи регионального

проекта федерального проекта «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)»

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минздравом России разработана типовая

стратегия развития санитарной авиации.

На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены

региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее

чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году

выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее

чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать

не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024

году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Заключены соглашения с Пермским краем о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам Пермского

края на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи. Осуществлено перечисление

межбюджетных трансфертов. Пермским краем,

участвующими в реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи.

В период с 2019-по 2024 год будут выполнены не менее 821

вылета санитарной авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств бюджета

Пермского края (в 2019 году - осуществлено 117 вылетов; в

2020 году - 117 вылетов; в 2021 году  - 127 вылетов; в 2022

году - 140 вылетов; в 2023 году - 153 вылета; в 2024 году -

167 вылетов).

на 31.12.2019 - 117 ЕД

на 31.12.2020 - 117 ЕД

на 31.12.2021 - 127 ЕД

на 31.12.2022 - 140 ЕД

на 31.12.2023 - 153 ЕД

на 31.12.2024 - 167 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.

Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут

возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций,

территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной

помощи

в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках

проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор

информации

от медицинских организаций, участвующих в проекте,

для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

В Пермском крае принят правовой акт, регламентирующий

создание регионального  проектного офиса.

Региональный проектный офис, осуществлят функции по

методической поддержке и координации работы

медицинских организаций, образовательных организаций,

территориальных фондов ОМС, территориальных органов

Росздравнадзора по проведению анализа организации

первичной медико-санитарной помощи в Пермском крае,

участвует в разработке мер по устранению типовых проблем

в медицинских организациях – участниках проекта,

организации апробации принципов бережливого

производства, создании «Новой модели медицинской

организации», осуществляет сбор информации от

медицинских организаций, участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП, обеспечивает тиражирование

лучших практик в границах Пермского края.

на 15.05.2019 - 1 ЕД

15.05.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации будут

утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.

ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

В Пермском крае утверждены перечни медицинских

организаций, участвующих в созданиии тиражировании

«Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» на основании

описания, разработанного ЦПМСП.

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских

организациях внедрена «Новая модель медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»

В 2019 году в создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" участвуют 28%; в 2020 - 35%;

2021 - 37%; 2022 - 42%; 2023 - 48%; 2024 - 56%.

на 31.12.2019 - 28 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 35 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 37 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 42 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 48 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 56 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского осмотра

Регламент взаимодействия страховых медицинских

организаций с медицинскими организациями в части

информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве

на прохождение профилактического медицинского осмотра

будет доведен до страховых медицинских организаций, а

также утвержденный ежемесячный мониторинг

информирования страховыми медицинскими организациями

застрахованных лиц о прохождении профилактических

мероприятий. К 2024 году страховые медицинские

организации проведут информирование 100 %

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра.

В Пермском крае

в 2019 году будет обеспечен  44,4% охват застрахованных

лиц информированием о праве прохождения

профилактических медицинских осмотров;

в 2020 году будет обеспечен  48,6% охват застрахованных

лиц информированием о праве прохождения

профилактических медицинских осмотров;

в 2021 году будет обеспечен  66,3% охват застрахованных

лиц информированием о праве прохождения

профилактических медицинских осмотров;

на 31.12.2019 - 44.4 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 48.6 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 66.3 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 76.1 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 90.1 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

к 2022 году будет обеспечен  76,1% охват застрахованных

лиц информированием о праве прохождения

профилактических медицинских осмотров;

к 2023 году будет обеспечен  90,1% охват застрахованных

лиц информированием о праве прохождения

профилактических медицинских осмотров;

к 2024 году будет обеспечен  100% охват застрахованных лиц

информированием о праве прохождения профилактических

медицинских осмотров.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

1.1 93,43 0,0033,75 0,00 0,00 127,180,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

88,76 32,06 0,00 0,00 0,00 0,00 120,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,43

93,43

0,00

0,00

33,75

33,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

127,18

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

2.1 98,48 0,00100,93 104,53 0,00 303,940,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

80,80 71,25 71,88 0,00 0,00 0,00 223,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,48

98,48

0,00

0,00

100,93

100,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303,94

303,94

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104,53

104,53

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

3.1 45,11 0,000,00 0,00 0,00 45,110,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

42,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,11

45,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,11

45,11

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 237,02 134,68 104,53 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

237,02

237,02

0,00

0,00

0,00

134,68

134,68

0,00

104,53

104,53

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 476,23

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 476,23

0,00 476,23

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

212,41 0,00103,31 71,88 0,00 0,00 387,60
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Руководитель проекта Мелехова О. Б. Министр здравоохранения

Пермского края

Решетников Максим

Геннадьевич

5

2 Участник Фирсова В. Л. Начальник отдела 5

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Е. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

Мелехова О. Б. 5

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казаченко А. А. Заместитель министра Мелехова О. Б. 5

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Е. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

Мелехова О. Б. 5

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Е. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

Мелехова О. Б. 5
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Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии

с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казаченко А. А. Заместитель министра Мелехова О. Б. 5

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казаченко А. А. Заместитель министра Мелехова О. Б. 5
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Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лузгина А. Н. Начальник отдела Черкасова Е. В. 10



27

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра0

1

Регламент взаимодействия

страховых медицинских

организаций с

медицинскими

организациями в части

информирования

застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра

будет доведен до

страховых медицинских

организаций, а

также утвержденный

ежемесячный мониторинг

информирования

страховыми

медицинскими

организациями

застрахованных лиц о

прохождении

профилактических

мероприятий. К 2024 году

страховые медицинские

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации проведут

информирование 100 %

застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

В Пермском крае

в 2019 году будет

обеспечен  44,4% охват

застрахованных лиц

информированием о

праве прохождения

профилактических

медицинских осмотров;

в 2020 году будет

обеспечен  48,6% охват

застрахованных лиц

информированием о

праве прохождения

профилактических

медицинских осмотров;

в 2021 году будет

обеспечен  66,3% охват

застрахованных лиц

информированием о

праве прохождения

профилактических

медицинских осмотров;

к 2022 году будет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечен  76,1% охват

застрахованных лиц

информированием о

праве прохождения

профилактических

медицинских осмотров;

к 2023 году будет

обеспечен  90,1% охват

застрахованных лиц

информированием о

праве прохождения

профилактических

медицинских осмотров;

к 2024 году будет

обеспечен  100% охват

застрахованных лиц

информированием о

праве прохождения

профилактических

медицинских осмотров.

КТ: Приказ Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 262

«Об установлении форм отчета» доведен до

территориальных обязательного медицинского

страхования и страховых медицинских

организаций (участники мероприятия).

1.1

Исходящее письмо

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

25.03.2019

Организация и проведение мониторинга

информирования страховыми медицинскими

организациями застрахованных лиц о

прохождении профилактических мероприятий.

1.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Мельникова Т. П.,

директор

25.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внесены изменения в Форму типового

договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н.

1.2

Приказ

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Разработка и внесение изменения в Форму

типового договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н .

1.2.1

Приказ

РРП01.01.2019 Мельникова Т. П.,

директор

31.12.2019

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличии 30,7 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.3

Отчет

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2019

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций.

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Мельникова Т. П.,

директор

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внесены изменения Правила обязательного

медицинского страхования, утвержденные

Приказом Минздравсоцразвития России от

28.02.2011№158н.

1.4

Приказ

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Разработка и внесение изменения в Правила

обязательного медицинского страхования,

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития

России от 28.02.2011№158н в части открытия

всеми страховыми медицинскими организациями

офисов (представительств) по защите прав

застрахованных в каждом субъекте Российской

Федерации на получение бесплатной

медицинской помощи по программам ОМС и

предоставления права организации и проведения

контрольно-экспертных мероприятий

экстерриториально, в том числе с применением

процедуры медиации (внесудебному

урегулированию) при нарушении прав

застрахованных лиц.

1.4.1

Приказ

РРП01.04.2019 Мельникова Т. П.,

директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличии 47,8 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.5

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского

страхования предоставлен

отчет

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2020

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций.

1.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Мельникова Т. П.,

директор

10.12.2020

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 56,6 %.

1.6

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского

страхования предоставлен

отчет

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2020

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.6.1

Отчет

РРП01.01.2019 Мельникова Т. П.,

директор

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличие 55,0 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.7

Отчет

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2021

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций

1.7.1

Отчет

РРП01.01.2021 Мельникова Т. П.,

директор

10.12.2021

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 60,6 %.

1.8

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского

страхования предоставлен

отчет

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2021

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.8.1

Отчет

РРП01.01.2020 Мельникова Т. П.,

директор

15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличие 60,9 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.9

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского

страхования предоставлен

отчет

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

10.12.2022

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций

1.9.1

Отчет

РРП01.01.2022 Мельникова Т. П.,

директор

10.12.2022

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 65,1 %.

1.10

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского

страхования предоставлен

отчет

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

15.12.2022

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.10.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Мельникова Т. П.,

директор

15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

2

Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

заключило соглашение с

Пермским краем о

предоставлении иных

межбюджетных

трансферов в целях

создания и замены 28

фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных

амбулаторий для

населенных пунктов с

численностью населения

от 100 до 2000 человек

(в 2019 году - 24 ед.;

в 2020 году - 4 ед.).

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о

предоставлении

земельных участков

заказчику

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2019

Земельный участок предоставлен заказчику2.1.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.2

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о вводе в

эксплуатацию объекта

недвижимого имущества

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.11.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.2.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.11.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.3

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2019

С Российской Федерацией заключены

соглашения о предоставлении бюджету

Пермского края межбюджетных трансфертов*

2.3.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.02.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.5

 

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.5.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.6

 

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.6.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.7

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о введении в

эксплуатацию

недвижимого имущества

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.11.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.7.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.8

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

-

20.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.8.1

 

РРП01.01.2020 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

20.12.2020

 В 85 субъектах Российской Федерации созданы

региональные проектные офисы по созданию и

внедрению "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"0

3

В Пермском крае принят

правовой акт,

регламентирующий

создание регионального

проектного офиса.

Региональный проектный

офис, осуществлят

функции по методической

поддержке и координации

работы медицинских

организаций,

образовательных

организаций,

территориальных фондов

ОМС, территориальных

органов Росздравнадзора

по проведению анализа

организации первичной

медико-санитарной

помощи в Пермском крае,

участвует в разработке мер

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

-

- 15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по устранению типовых

проблем в медицинских

организациях –

участниках проекта,

организации апробации

принципов бережливого

производства, создании

«Новой модели

медицинской

организации»,

осуществляет сбор

информации от

медицинских

организаций,

участвующих в проекте,

для представления в

ЦПМСП, обеспечивает

тиражирование лучших

практик в границах

Пермского края.

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

Методические

рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по

созданию региональных

проектных офисов в

субъектах Российской

Федерации

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

10.01.2019

Принято решение о создании (реорганизации)

организации (структурного подразделения)

3.1.1

 

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

10.01.2019

 В создании и тиражировании "Новой модели

4

В Пермском крае

Черкасова Е. В.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный вид помощи0

утверждены перечни

медицинских

организаций,

участвующих в созданиии

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» на основании

описания, разработанного

ЦПМСП.

При методической

поддержке ЦПСМП в

медицинских

организациях внедрена

«Новая модель

медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь»

В 2019 году в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" участвуют 28%;

в 2020 - 35%; 2021 - 37%;

2022 - 42%; 2023 - 48%;

2024 - 56%.

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

утвержденные перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2022 год

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

01.02.2022

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1.1

 

РРП01.01.2022 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.2

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

утвержденные перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2023 год

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

01.02.2023

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.2.1

 

РРП01.01.2023 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.3

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

утвержденные перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2024 год

Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

РРП

-

01.02.2024

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.3.1

 

РРП01.01.2024 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Функционируют более 500 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2019

году0

5

В Пермском крае

разработаны и

утверждены планы-

графики работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек.

Подведомственными

организациями

Министерства

здравоохранения

Пермского края

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы.

Обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

В 2020 году -

функционируют 3

мобильных медицинских

комплекса,

приобретенных в 2019

году.

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации разработаны и

представлены

утвержденные планы-

графики работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

31.01.2020

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.01.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации представлены

отчеты о выполнении

утвержденных планов-

графиков работы

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Функционируют мобильные комплексы

приобретенные в 2019 году

5.2.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Функционируют более 350 созданных в 2019

году фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н (далее - Положение) 0

6

 

Министерство

здравоохранения

Пермского края

обеспечило получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности созданными

в 2019 году

фельдшерскими,

фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными

амбулаториями.

В 2020 году начато

оказание медицинской

помощи в

24 фельдшерско-

акушерских пунктах

(врачебных

амбулаториях), созданных

в 2019 год.

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлен

отчет об оказании

медицинской помощи в

созданных в 2019 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктах, врачебных

амбулаториях

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Функционируют созданные в 2019 году

фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории, оснащенны в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н (далее - Положение)

6.1.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В схемы территориального планирования 85

субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь0

7

В схему территориального

планирования Пермского

края и

геоинформационную

систему Министерства

здравоохранения, в

которые включены

сведения о существующих

и планируемых для

размещения медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе в

виде карт.

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

7.1

Отчет Органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации представлена

информация о

проведенном анализе

утвержденной схемы

территориального

планирования на предмет

отражения в ней всех

существующих и

планируемых к созданию

медицинских организаций

и их структурных

подразделений,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь. Представлена

информация о

необходимости или об

отсутствии

необходимости внесения

измения в утвержденную

схему территориального

планирования.

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

01.06.2019

Органами исполнительной власти Пермского

края проведен анализ утвержденной схемы

территориального планирования на предмет

отражения в ней всех существующих и

планируемых к созданию медицинских

организаций и их структурных подразделений,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь.

7.1.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

01.06.2019

-



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построено (реконструировано) не менее 78

вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи. 0

8

 В 2019 году определена

потребность в виде работ,

выбора местоположения

площадки, определение

источника

финансирования (с

привлечением средств

инвесторов), подготовлена

необходимая нормативно-

правовая база. Завершен

подготовительный этап

работ по

строительству/реконструк

ции вертолетных

площадок. Выполнены

работы по

строительству/реконструк

ции вертолетных

площадок или

развертыванию сборно-

разборных мобильных

посадочных комплексов.

В 2020 году на территории

Пермского края построена

1 вертолетная площадка в

г.  Березники для ГБУЗ

ПК «Краевая больница им.

академика Е.А. Вагнера» и

 ГБУЗ ПК «Городская

больница города

Соликамска».

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о потребности в

строительстве

(реконструкции)

вертолетных (посадочных)

площадок, их

местоположении,

источниках

финансирования

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Органами исполнительной власти Пермского

края по согласованию с Минздравом России

определена потребность в строительстве

(реконструкции) вертолетных (посадочных)

площадок и выбрано их местоположение,

определены источники финансирования (за счет

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации, или с использованием механизмов

государственно-частного партнерства, или с

привлечением средств инвесторов)

8.1.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о материально-

техническом обеспечении

строительства/реконструк

ции вертолетных

площадок

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Завершен подготовительный этап работ по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов (выбор

участка, определение подрядчика, разработка и

согласование ПСД на

строительство/реконструкцию).

8.2.1

 

РРП01.01.2020 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о

функционировании

построенных/реконструир

ованных вертолетных

площадок

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Выполнены работы по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов.

8.3.1

 

РРП01.01.2020 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Функционируют более 1200 созданных в 2020

году фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением 0

9

Министерство

здравоохранения

Пермского края

обеспечило получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности созданными

в 2019 году

фельдшерскими,

фельдшерско-

акушерскими пунктами,

врачебными

амбулаториями.

В 2021 году начато

оказание медицинской

помощи в 4 фельдшерско-

акушерских пунктах

(врачебных

амбулаториях), созданных

в 2020 году.

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о получении

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности на

реконструированные в

2020 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные

амбулатории

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.05.2021

Функционируют созданные в 2020 году

фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории, оснащенных в

соответствии с Положением

9.1.1

 

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.2

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты о

функционировании

замененных/реконструиро

ванных в 2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Функционируют созданные в 2020 году

фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории, оснащенные в

соответствии с Положением

9.2.1

 

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

 Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов0

10

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

заключены соглашения с

Пермским краем о

предоставлении иных

межбюджетных

трансферов на оснащение

медицинских организаций

передвижными

медицинскими

комплексами для оказания

медицинской помощи

жителям населенных

пунктов с численностью

населения до 100 человек.

В первом полугодии 2019

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

года Министерством

здравоохранения

Пермского карая будут

определены медицинские

организации, в которые

планируется поставка

передвижных

медицинских комплексов

для оказания доврачебной

и врачебной медико-

санитарной помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров и заключены

договоры на поставку

передвижных

медицинских комплексов.

Приобретены 3

медицинских комплекса и

переданы в медицинские

организации.

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

10.1

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

10.1.

1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.2

 

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.2.

1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.3

 

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Представлен отчет о выполнении10.3.

1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.4

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов

Казаченко А. А.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.4.

1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой медицинской

помощи***0

11

В Пермском крае с целью

повышения

эффективности работы и

оперативности

реагирования санитарной

авиации внедрены

автоматизированная

система диспетчеризации,

позволяющая

автоматизировать

процессы приема и

распределения вызовов.

Достижение указанного

результата обеспечивается

в рамках решения

задачи регионального

проекта федерального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

11.1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

11.1.

1

 

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной

12

Заключены соглашения с

Лузгина А. Н.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации 0

Пермским краем о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам Пермского края

на закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи.

Осуществлено

перечисление

межбюджетных

трансфертов. Пермским

краем, участвующими в

реализации мероприятия,

заключены

государственные

контракты на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи.

В период с 2019-по 2024

год будут выполнены не

менее 821 вылета

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств

бюджета Пермского края

(в 2019 году -

осуществлено 117

вылетов; в 2020 году - 117

вылетов; в 2021 году  -

127 вылетов; в 2022 году -

140 вылетов; в 2023 году -

Начальник отдела4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

153 вылета; в 2024 году -

167 вылетов).

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 117

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

12.1.

1

 

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.2

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.2.

1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3.

1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.4

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.4.

1

 

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

12.5

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12.5.

1

 

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до 2024

года в 49 субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия

12.6

Прочий тип документа

Региональные стратегии

развития санитарной

авиации на период до

2024 года

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2019

Утверждены региональные стратегии развития

санитарной авиации на период до 2024 года в 49

субъектах Российской Федерации, участвующих

в реализации мероприятия

12.6.

1

 

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.07.2019

КТ: Разработан Минздравом России проект

постановления Правительства Российской

Федерации "О внесении изменений в

постановление Правительства Российской

Федерации от 26.12.2017 № 1640 "Об

утверждении государственной программы

Российской Федерации 2Развитие

здравоохранения", включая Правила

предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на закупку авиационных работ

органами государственной власти субъектов

Российской Федерации для оказания

медицинской помощи

12.7

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

-

10.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют12.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Россйской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.8

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Органами исполнительной власти субъектов

Россйской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.8.

1

 

РРП01.01.2019 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.9

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Выполнено не менее 117 вылетов12.9.

1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.1

0

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2020

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.1

0.1

 

РРП01.01.2020 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

15.02.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.1

1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.1

1.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.1

2

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.1

2.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.1

3

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.1

3.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

12.1

4

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Представлен отчет о выполнении не менее 117

вылетов

12.1

4.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.1

5

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2020

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.1

5.1

 

РРП01.01.2020 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

01.07.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

6

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 127

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

12.1

6.1

 

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.1

7

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2021

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.1

7.1

 

РРП01.01.2021 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

15.02.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.1

8

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.1

8.1

 

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.1

9

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.1

9.1

 

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

12.2

0

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12.2

0.1

 

РРП01.01.2021 Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Средства на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи

перечислены уполномоченным органам

субъектов Российской Федерации

12.2

1

Отчет Предоставлены

сведения о перечислении

средств уполномоченным

органам субъектов

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.03.2021

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

12.2

1.1

 

РРП01.01.2021 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.2

2

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2021

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.2

2.1

 

РРП01.01.2019 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

3

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Пермским краем за счет средств субсидий на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 140

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

12.2

3.1

 

РРП01.01.2022 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2022



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.2

4

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2022

Заключены соглашения с Российской Федерацией

о предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Пермского края на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи на 2022 год

12.2

4.1

 

РРП01.01.2022 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

15.02.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.2

5

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.2

5.1

 

РРП01.01.2022 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2022

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.2

6

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.2

6.1

 

РРП01.01.2022 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

12.2

7

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12.2

7.1

 

РРП01.01.2022 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2022

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.2

8

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.2

8.1

 

РРП01.01.2022 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.2

8.2

 

РРП01.01.2022 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

9

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Пермским краем за счет средств субсидий на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 153

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств Пермского края

12.2

9.1

 

РРП01.01.2023 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.3

0

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2023

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2023 год

12.3

0.1

 

РРП01.01.2023 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

15.02.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3

1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3

1.1

 

РРП- Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

-

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.3

2

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.3

2.1

 

РРП01.01.2023 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.3

3

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.3

3.1

 

РРП01.01.2023 Геворгян Ф. Р.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

12.3

4

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12.3

4.1

 

РРП- Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

-

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12.3

4.2

 

РРП- Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Средства на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи

перечислены уполномоченным органам

субъектов Российской Федерации

12.3

5

Отчет Предоставлены

сведения о перечислении

средств уполномоченным

органам субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.03.2023

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

12.3

5.1

 

РРП01.01.2023 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.03.2023

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.3

6

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2023

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

12.3

6.1

 

РРП01.01.2023 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

7

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Пермским краем за счет средств субсидий на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 167

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов Пермского края

12.3

7.1

 

РРП01.01.2024 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

12.3

8

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.02.2024

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2024 год

12.3

8.1

 

РРП01.01.2024 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

15.02.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3

9

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3

9.1

 

РРП01.01.2024 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

12.3

9.2

 

РРП01.01.2024 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.4

0

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

12.4

0.1

 

РРП01.01.2024 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.4

1

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

12.4

1.1

 

РРП01.01.2024 Черкасова Е. В.,

Заместитель

начальника

управления,

начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

12.4

2

 

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12.4

2.1

 

РРП01.01.2024 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

31.12.2024

КТ: Средства на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи

перечислены уполномоченным органам

субъектов Российской Федерации

12.4

3

Отчет Предоставлены

сведения о перечислении

средств уполномоченным

органам субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ

Лузгина А. Н.,

Начальник отдела

РРП

-

15.03.2024

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

12.4

3.1

 

РРП01.01.2024 Казаченко А. А.,

Заместитель министра

15.03.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры и

диспансеризацию

 - , - Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре ПРОЦ

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом,

выявленных впервые

при

профилактическом

осмотре и

диспансеризации

определенных групп

взрослого населения,

ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом

, ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» ЕД

3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30 и

№ 47

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество записей

к врачу, совершенных

гражданами без

обращения в

регистратуру

медицинской

организации, ед

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество записей

к врачу по всем

источникам, ед

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

ПРОЦ

5 Доля обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями в общем числе

поступивших жалоб

- число

обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми

медицинскими

организациями, ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель

- число поступивших

жалоб, ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число медицинских

организаций, на базе

которых

функционируют

каналы связи граждан

со страховыми

представителями

страховых

медицинских

организаций , ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число медицинских

организаций,

участвующих в

реализации

программы ОМС, ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений

7 Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами

Nмб - Количество

посещений

мобильными

медицинскими

бригадами,

посещ/смен

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

«Сведения

о

медицинс

кой

организац

ии»,

ежегодно

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИ

Е

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

"САМАРСКИ

Й

ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСК

ИЙ

ИНФОРМАЦ

ИОННО-

АНАЛИТИЧЕ

СКИЙ

ЦЕНТР"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами / 1 000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

8 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Nгосп - Число

госпитализированных

по экстренным

показаниям в течение

первых, к которым

совершены вылеты,

ед

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены

вылеты в 2017 году

Nгосп. общ - общее

число больных, к

которым совершены

вылеты, ед

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ

9 Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных в отчетном

году с использованием

санитарной авиации за счет

средств субсидии из

федерального бюджета

 - , ед Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год

абсолютный показатель


