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2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

1.1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, ПРОЦ

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Основной

показатель

0,0000

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

, ТЫС ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0800 0,1300 0,1800 0,2300 0,2930Основной

показатель

0,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек , ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 5,3200 8,3400 11,9160 15,4900 19,0650 21,4450Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных

областей, в том числе:

утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей;

сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология";

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей

осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология"

и других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании

Пермского края изучение предметной области «Технология»

и других предметных областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в том числе детских

технопарков «Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа, в том числе школ,

на 31.12.2019 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

работающих в неблагоприятных социальных условиях

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных

программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской

местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым

софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского

типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для

получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс

4

. новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:в 2019 году - не менее 4,9 тыс.

мест;в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест;

в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;

в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;

в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Созданы новые места в общеобразовательных организациях

Пермского края, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа (1,2 тыс. мест)

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2022 - 0 МЕСТ

на 31.12.2023 - 0 МЕСТ

на 31.12.2024 - 0 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального

образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик

переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом

повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

3.1

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной

области "Технология" действует система повышения квалификации

на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора экономики

К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях

Пермского края для учителей предметной области

«Технология» и других предметных областей

функционирует система повышения квалификации на базе

детских технопарков «Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора

экономики

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий

обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе

требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

4.1

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации

 

К концу 2022 года внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательные программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в общеобразовательные

организации Пермского края, что позволит повысить

качество преподавания всех предметных областей,

обеспечить соответствие условий обучения современным

требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет

способствовать достижению главных целевых установок

реализации настоящего федерального проекта и

национального проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования, в том числе требований к результатам

освоения образовательной программы общего образования

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов

Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

 

В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой деятельности к концу

2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных

организаций Пермского края вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской

позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые

установки национального проекта «Образование» в части

воспитания гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и

наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с

предприятиями Пермского края

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

 

К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Пермского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024



13

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием общеобразовательной

организации

 

К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных

организаций Пермского края обеспечено вовлечение

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательными

организациями

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее

230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя

мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в

том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство зданий (пристроек к

зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к

зданиям) общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа Пермского края, в том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях средствами обучения и

воспитания, необходимыми для реализации основных

образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования.

 

Обеспечено

повышение доступности современных условий образования

в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу

2022 года не менее 2100 новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа Пермского края

на 31.12.2019 - 2100 МЕСТ

на 31.12.2020 - 3324 МЕСТ

на 31.12.2024 - 0 МЕСТ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

Не менее 70 % обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

сетевой форме

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

4.1 504,84 0,00433,31 0,00 0,00 938,150,00

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



18

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504,84

504,84

0,00

0,00

433,31

433,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

938,15

938,15

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики0

Во всех субъектах Российской Федерации

для учителей предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий

реального

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

сектора экономики

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 504,84 433,31 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

504,84

504,84

0,00

0,00

0,00

433,31

433,31

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 938,15

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 938,15

0,00 938,15

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Руководитель проекта Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков Антон Юрьевич 5

2 Администратор Калинчикова Л. Н. Начальник управления Кассина Раиса Алексеевна 20

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

4 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

6 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5
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8 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

10 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

12 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

14 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

16 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5



23

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5

18 Участник регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

Клепиков А. Ю. 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Пермский край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"0

1

К концу 2024 года в

каждом муниципальном

образовании Пермского

края изучение предметной

области «Технология» и

других предметных

областей осуществляется

на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

проведенным

мероприятиям. Во всех

субъектах Российской

Федерации обеспечена

возможность изучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Обучающиеся во всех муниципальных

образованиях Пермского края имеют

возможность изучать предметную область

«Технология» на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

1.2

Отчет

Павлова Е. И.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Отбор инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов организаций

разного типа, в том числе образовательных,

научных организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей в не

менее чем 30 муниципальных образованиях

Пермского края

1.2.1

Приказ

РРП01.01.2024 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений (договоров) о

реализации образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.2.2

Прочий тип документа

РРП01.06.2024 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.08.2024

 Созданы новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

2

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Пермского

края, расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

(1,2 тыс. мест)

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РРП01.01.2019 Суслопарова Н. С.,

Начальник

управления

10.01.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РРП01.01.2019 Суслопарова Н. С.,

Начальник

управления

06.03.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.4

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.5

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено2.5.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП01.01.2019 Суслопарова Н. С.,

Начальник

управления

10.12.2019

КТ: Оборудование установлено2.6

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.7

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.9

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РРП01.01.2019 Суслопарова Н. С.,

Начальник

управления

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.11

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.12

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.12.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.13

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

29.11.2018



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.13.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2018 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.14

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.14.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

15.02.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.15

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.15.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.16

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

11.02.2019

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.16.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РРП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

11.02.2019

КТ: Созданы 1200 новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа

2.17

Отчет

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.18

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.19

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РНП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.19.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РРП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.20

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.20.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

06.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.21

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.22

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено2.22.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.23

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.24

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.24.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.25

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.25.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.26

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.27

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.27.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

28.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.28

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.29

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.29.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.30

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.30.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

29.11.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.31

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.31.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.32

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.32.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2020

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.33

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.33.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.34

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.34.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.35

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

11.01.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.35.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2021 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

11.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.36

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

09.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.36.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

09.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.37

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.37.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.38

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.12.2021

Оборудование приобретено2.38.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РРП01.01.2021 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.39

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.39.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.40

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.40.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.41

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.41.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.42

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.43

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.43.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

27.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.44

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.45

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.45.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.46

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.46.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

29.11.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.47

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.47.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

15.02.2019



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.48

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.48.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РНП01.01.2021 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2021

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.49

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2021

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

2.49.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РНП01.01.2021 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.50

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.50.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.51

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.51.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.52

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.52.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.53

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.53.

1

 

- -



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.54

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.54.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.55

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.55.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.56

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.56.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.57

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.57.

1

 

- -



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.58

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.58.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.59

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.59.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.60

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.60.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.61

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.61.

1

 

- -



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.62

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.62.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.63

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.63.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.64

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.64.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.65

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.65.

1

 

- -



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.66

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.66.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.67

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.67.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.68

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.68.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.69

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.69.

1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.70

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.70.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.71

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.71.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.72

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.72.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.73

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.73.

1

 

- -



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.74

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.74.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.75

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.75.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.76

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.76.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.77

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.77.

1

 

- -



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.78

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.78.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.79

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.79.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.80

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.80.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.81

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.81.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.82

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.82.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.83

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.83.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.84

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.84.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.85

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.85.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.86

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.86.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.87

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.87.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.88

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.88.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.89

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.89.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.90

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.90.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.91

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.91.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.92

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.92.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.93

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.93.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.94

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.94.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Во всех субъектах Российской Федерации для

учителей предметной области "Технология"

действует система повышения квалификации на

базе детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики0

3

К 1 сентября 2021 года во

всех муниципальных

образованиях Пермского

края для учителей

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

функционирует система

повышения квалификации

на базе детских

технопарков

«Кванториум»,

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

-

- 01.09.2021

КТ: Во всех муниципальных образованиях

Пермского края для учителей предметной

области «Технология» действует система

повышения квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

3.1

Отчет

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение платформенного решения

(информационная система) для программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала и

ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики

3.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Антипина Е. М.,

Консультант

01.09.2021

Проведение апробации программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала и

ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики

3.1.2

Отчет

РРП01.09.2020 Антипина Е. М.,

Консультант

01.06.2021

 Обеспечено внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации0

4

 

К концу 2022 года

внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы,

разработанные в рамках

федерального проекта, в

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательные

организации Пермского

края, что позволит

повысить качество

преподавания всех

предметных областей,

обеспечить соответствие

условий обучения

современным

требованиям,

компетенциям и знаниям,

а также будет

способствовать

достижению главных

целевых установок

реализации настоящего

федерального проекта и

национального проекта

"Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования

обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартов общего

образования, в том числе

требований к результатам

освоения образовательной

программы общего

образования
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрены обновленные примерные основные

общеобразовательные программы, разработанные

в рамках федерального проекта

4.1

Отчет

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2022

Разработка рекомендаций по внедрению в

образовательных организациях Пермского края

обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования

и примерных основных общеобразовательных

программ

4.1.1

Методические

рекомендации

РРП31.12.2019 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2022

 Не менее 70 % обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества 0

5

 

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности к концу 2024

года не менее 70 %

обучающихся

общеобразовательных

организаций Пермского

края вовлечены в

различные формы

сопровождения и

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

наставничества (2019 г. - 3

% обучающихся; 2020 г. -

10 % обучающихся; 2021

г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся), что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь целевые

установки национального

проекта «Образование» в

части воспитания

гармонично развитой и

социально ответственной

личности на основе

духовно-нравственных

ценностей народов

Российской Федерации,

исторических и

национально-культурных

традиций.

Разработаны и внедрены

программы менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями

Пермского края
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности в различные формы сопровождения

и наставничества вовлечены не менее 70 %

обучающихся организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Пермского края

5.1

Отчет

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Разработка системы мероприятий ("дорожная

карта") по внедрению методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

определение перечня представителей

работодателей, привлекаемых к данной

деятельности

5.1.1

Отчет

РРП01.01.2024 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме 0

6

 

К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Пермского края реализуют

образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в

освоении программ общего образования:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

-

- 31.12.2024

КТ: С учетом методических рекомендаций для

субъектов Российской Федерации по вопросам

реализации общеобразовательных программ в

сетевой форме, включающих в том числе:

принципы и условия реализации образовательных

программ в сетевой форме;

организационно-финансовые и управленческие

модели, описание лучших региональных практик

типовые локальные нормативные акты, в том

числе план ("дорожную карту") и формы

договоров о реализации образовательной

программы в сетевой форме, не менее 70 %

организаций Пермского края, реализующих

программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форм

6.1

Отчет

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Разработка региональной системы мероприятий

по внедрению реализации образовательных

программ в сетевой форме на основе

федеральных методических рекомендаций

6.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2024



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее чем в 70 % общеобразовательных

организаций реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации0

7

 

К концу 2024 года не

менее чем в 70 %

общеобразовательных

организаций Пермского

края обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательными

организациями

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Отчет Информационно-

аналитические отчеты, не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

7.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля динамики

внедрения механизмов

РФП31.12.2023 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2024

КТ: В 70 % общеобразовательных организаций

Пермского края функционирует целевая модель

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

7.2

Отчет

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Разработка и реализация региональной системы

мероприятий по внедрению целевой модели

вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

7.2.1

Отчет

РРП01.01.2022 Павлова Е. И.,

Начальник отдела

31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")0

8

Реализованы мероприятия

по модернизации

инфраструктуры общего

образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп)

зданий (пристроек к

зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

Пермского края, в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

 

Обеспечено

повышение доступности

современных условий

образования в сельской

местности и малых

городах за счет ввода к

концу 2022 года не менее

2100 новых мест в

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

Пермского края

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.1

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

06.03.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.4

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено8.5

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено8.5.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

10.12.2019

КТ: Оборудование установлено8.6

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.6.1

 

- -



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.7

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %8.8

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.9

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

27.12.2019



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.11

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.12

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.12.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

22.01.2019



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.13

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.13.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.14

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

15.02.2019

С 78 субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Владимирской области на софинансирование

расходов, возникающих при реализации

государственных программ субъектов

Российской Федерации, на реализацию

мероприятий по содействию созданию в

субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках

государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»

8.14.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

15.02.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.15

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.15.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2019



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.16

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

11.02.2019

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.16.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

11.02.2019



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано не менее 2100 новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников"), что позволит повысить

доступность и улучшить качество общего

образования

8.17

Отчет

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование расходов,

возникающих при реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, на реализацию мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях в рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие

образования»

8.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2016 Суслопарова Н. С.,

Начальник

управления

01.08.2023



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету Пермского

края на софинансирование расходов,

возникающих при реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, на реализацию мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях в рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие

образования»

8.17.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2017 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

28.02.2024

Разработка и использование экономически

эффективной проектно-сметной документации

для строительства общеобразовательных школ

8.17.

3

Прочий тип документа

РРП01.01.2016 Суслопарова Н. С.,

Начальник

управления

31.12.2023

Строительство общеобразовательных школ на

территории Пермского края

8.17.

4

Прочий тип документа

РРП01.01.2017 Суслопарова Н. С.,

Начальник

управления

31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.18

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.19

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.19.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.20

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.20.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

06.03.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.21

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено8.22

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено8.22.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

10.12.2020

КТ: Оборудование установлено8.23

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.24

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.24.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %8.25

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.25.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.26

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.26.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.27

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.27.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

28.12.2020



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.28

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.29

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.29.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

22.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.30

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.30.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

29.11.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.31

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.31.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.32

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.32.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.33

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

11.02.2020

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

8.33.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

11.02.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.34

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.35

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.35.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.36

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.36.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.37

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.37.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено8.38

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено8.39

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.39.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.40

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.40.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %8.41

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.41.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.42

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.43

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.43.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.44

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.44.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.45

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.45.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.46

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.47

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.47.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.48

 

Кассина Р. А.,

Министр образования

и науки Пермского

края

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.48.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Пермский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  ТЫС

ЕД

2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

i-ом субъекте Российской

Федерации


