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регионального проекта

Чистая вода (Пермский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая вода (Пермский край)

Срок начала и

окончания проекта

Удальев Антон Вадимович, Заместитель председателя Правительства Пермского края

Шицын Александр Борисович, Исполняющий обязанности министраРуководитель регионального проекта

Ситкин Павел Иванович, Заместитель министра, начальник управленияАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 25.12.2024

Чистая водаНаименование федерального проекта

Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий

для комфортной городской среды"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1 Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 90,2000 90,3000 90,6000 91,2000 92,1000 93,1000Основной

показатель

90,2000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2 Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 95,8000 95,9000 96,1000 96,5000 97,0000 98,4000Основной

показатель

95,8000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах

оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном

проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019

1.1

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и безопасности питьевого

водоснабжения.

Отчет Пермского края о результатах оценки состояния

централизованных систем водоснабжения муниципальных

образований

на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.08.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении

региональных программ повышения качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019

2.1

Внесены изменения в государственную программу

"Градостроительная и жилищная политика, создание условий для

комфортной городской среды" (утв. Постановлением Правительства

Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п) в части мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности

модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых

к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения

вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

Постановление Правительства Пермского края о внесении

изменений в государственную программу

"Градостроительная и жилищная политика, создание условий

для комфортной городской среды" (утв. Постановлением

Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п) в

части мероприятий по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности

питьевой воды, а также оценки эффективности

модернизации систем водоснабжения и водоподготовки,

относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого

риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.10.2019

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении доли

городского населения РФ, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации.

Отчет Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о

состоянии водоснабжения в Пермскому крае, в том числе

расчет фактического значения показателя "Доли городского

населения Пермского края, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения".

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения

качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения.

Отчет Правительства Пермского края о реализации

мероприятий по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных государственной программой

"Градостроительная и жилищная политика, создание условий

для комфортной городской среды" (утв. Постановлением

Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п)

на 31.12.2024 - 3 Объект

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации0

Обеспечено качественной питьевой водой

95,5% городского населения Российской

Федерации.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения 0

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

2.1 71,80 0,00168,06 356,82 0,00 596,690,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

0,00168,06 356,8271,80консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 596,690,00

0,00168,06 356,8271,80бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 596,690,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00



8

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 71,80 168,06 356,82 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

71,80

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

71,80

0,00

0,00

0,00

168,06

168,06

0,00

356,82

356,82

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 596,69

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 596,69

0,00

0,00

0,00 596,69

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Администратор регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

50

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

50

3 Участник регионального

проекта

Галэта А. А. начальник отдела

коммунальной

инфраструктуры

Ситкин П. И. 75

Внесены изменения в государственную программу "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды" (утв.

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п) в части мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации

систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

50

5 Участник регионального

проекта

Галэта А. А. начальник отдела

коммунальной

инфраструктуры

Ситкин П. И. 75

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Костарев В. Г. Руководитель 5
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7 Участник регионального

проекта

Костарев В. Г. Руководитель 5

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

50

9 Участник регионального

проекта

Ситкин П. И. Заместитель министра,

начальник управления

50

10 Участник регионального

проекта

Галэта А. А. начальник отдела

коммунальной

инфраструктуры

Ситкин П. И. 75
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6. Дополнительная информация

Источник формирования показателя «Доля населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения» (%) - Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Форма №18 статистического наблюдения утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 декабря 2017 г. № 885 «Об

утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.0

1

Отчет Пермского края о

результатах оценки

состояния

централизованных систем

водоснабжения муниципа

льных образований

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

-

- 01.08.2019

КТ: Проведение оценки состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки городских округов и поселений

Пермского края на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения

1.1

Отчет отчет о результатах

оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

муниципальных

образований

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

РРП

-

01.08.2019

Проведение оценки состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки городских округов и поселений

Пермского края на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения

1.1.1

Отчет отчет о результатах

оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

муниципальных

образований

РРП01.02.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

01.05.2019



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внесены изменения в государственную

программу "Градостроительная и жилищная

политика, создание условий для комфортной

городской среды" (утв. Постановлением

Правительства Пермского края от 03.10.2013 N

1331-п) в части мероприятий по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки с

учетом оценки качества и безопасности питьевой

воды, а также оценки эффективности

модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.0

2

Постановление

Правительства Пермского

края о внесении

изменений в

государственную

программу

"Градостроительная и

жилищная политика,

создание условий для

комфортной городской

среды" (утв.

Постановлением

Правительства Пермского

края от 03.10.2013 N

1331-п) в части

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки с

учетом оценки качества и

безопасности питьевой

воды, а также оценки

эффективности

модернизации систем

водоснабжения и

водоподготовки,

относимых к категориям

чрезвычайно высокого и

высокого риска

причинения вреда

здоровью потребителей по

критериям безопасности.

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

-

- 01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

2.1

Постановление

Постановление

Правительства Пермского

края «О внесении

изменений в

государственную

программу

«Градостроительная и

жилищная политика,

создание условий для

комфортной городской

среды»

Шицын А. Б.,

Исполняющий

обязанности министра

КРП

-

01.10.2019

Утверждение проекта постановления

Правительства Пермского края «О внесении

изменений в государственную программу

«Градостроительная и жилищная политика,

создание условий для комфортной городской

среды»

2.1.1

Постановление Проект

постановления

Правительства Пермского

края «О внесении

изменений в

государственную

программу

«Градостроительная и

жилищная политика,

создание условий для

комфортной городской

среды»

КРП01.07.2019 Шицын А. Б.,

Исполняющий

обязанности министра

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено качественной питьевой водой 95,5%

городского населения Российской Федерации.0

3

Отчет Управления

Роспотребнадзора по

Пермскому краю о

состоянии водоснабжения

в Пермскому крае, в том

числе расчет фактического

значения показателя

"Доли городского

населения Пермского

края, обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения".

Костарев В. Г.,

Руководитель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.1

Отчет Информация в

соответствии с Формой №

18 (утверждена Приказом

Федеральной службы

государственной

статистики от 29 декабря

2017 г. № 885 «Об

утверждении

статистического

инструментария для

организации Федеральной

службой по надзору в

сфере защиты прав

потребителей и

благополучия человека

федерального

статистического

наблюдения за

санитарным состоянием

субъекта Российской

Федерации»).

Костарев В. Г.,

Руководитель

РФП

-

25.03.2020

Предоставление информации в соответствии с

Формой №18 (утверждена Приказом

Федеральной службы государственной

статистики от 29 декабря 2017 г. № 885)

3.1.1

Отчет Сбор данных в

соответствии с Формой №

18 (утверждена Приказом

Федеральной службы

государственной

статистики от 29 декабря

2017 г. № 885)

РРП01.01.2020 Костарев В. Г.,

Руководитель

25.03.2020



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения

Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из

систем централизованного водоснабжения. 0

4

Отчет Правительства

Пермского края о

реализации мероприятий

по строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

государственной

программой

"Градостроительная и

жилищная политика,

создание условий для

комфортной городской

среды" (утв.

Постановлением

Правительства Пермского

края от 03.10.2013 N

1331-п)

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.1

 

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.2

 

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.3

 

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.4

 

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.5

Отчет

Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

РРП

-

31.12.2019

Отчет о реализации мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки

4.5.1

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки

РРП15.02.2019 Ситкин П. И.,

Заместитель

министра, начальник

управления

31.12.2019



19


