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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Пермского края на 5% к

2024 году за счет создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена субъектов Российской

Федерации, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, развития экспортного потенциала

предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к

предыдущему году

1.1 Рост производительности труда на

средних и крупных предприятиях

базовых несырьевых отраслей

экономики не ниже 5 процентов в год,

ПРОЦ

31.12.2018 102,4000 103,1000 103,8000 104,4000 105,0000 106,1000Основной

показатель

101,7000

Вовлечение в реализацию национального проекта средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики  (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом

3.1 Количество средних и крупных

предприятий базовых несырьевых

отраслей экономики, вовлеченных в

реализацию национального проекта,

не менее ед. нарастающим итогом, ЕД

31.12.2018 69,0000 95,0000 115,0000 131,0000 141,0000 141,0000Основной

показатель

26,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию регионального

проекта, к 2024 году прошли обучение управленческих кадров.

Руководители предприятий-участников регионального

проекта, а также сотрудники службы занятости населения

Пермского края проходят обучение.

на 30.12.2019 - 80 ЧЕЛ

на 30.12.2020 - 125 ЧЕЛ

на 30.12.2021 - 150 ЧЕЛ

на 29.12.2022 - 170 ЧЕЛ

на 28.12.2023 - 200 ЧЕЛ

на 30.12.2024 - 200 ЧЕЛ

30.12.2024

1.2

Не менее 3 предприятий-участников регионального проекта

получили акселерационную поддержку по развитию экспортного

потенциала

В 2019 году представители не менее 3 предприятий-

участников прошли обучение по программе поддержки

развития экспортного потенциала

на 30.12.2019 - 3 ЕД

30.12.2019
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Руководитель проекта Дегтярева Е. В. Первый заместитель министра

промышленности,

предпринимательства и

торговли Пермского края

Чибисов Алексей

Валерьевич

20

2 Администратор Деева А. С. Начальник отдела Дегтярева Елена

Владимировна

30

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию регионального проекта, к 2024 году прошли обучение управленческих кадров.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегтярева Е. В. Первый заместитель министра

промышленности,

предпринимательства и

торговли Пермского края

Чибисов А. В. 20

4 Участник регионального

проекта

Фокин П. С. Министр социального

развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю. 5

5 Участник регионального

проекта

Деева А. С. Начальник отдела Дегтярева Е. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Феоктистова О. В. Ведущий консультант Деева А. С. 45

Не менее 3 предприятий-участников регионального проекта получили акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегтярева Е. В. Первый заместитель министра

промышленности,

предпринимательства и

торговли Пермского края

Чибисов А. В. 20
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8 Участник регионального

проекта

Деева А. С. Начальник отдела Дегтярева Е. В. 30

9 Участник регионального

проекта

Шмигирилова О. С. Консультант Деева А. С. 45
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.1

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о реализации

мероприятия по обучению

управленческих кадров

среди предприятий-

участников

национального проекта от

Пермского края

КРП03.02.2019  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.2

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края обучения

управленческих кадров

КРП29.08.2019  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.09.2019

30.12.2019

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ:

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

0.1.3

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Письмо предприятиям-

участникам проекта об

открытии сбора заявок на

обучение управленческих

кадров по программе

"Лидеры

производительности"

Письмо в адрес

участников проекта

РРП01.03.2020  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

01.04.2020

01.04.2020

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Для

оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

0.1.4

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Информация об

участниках обучения

управленческих кадров от

Пермского края

направлена организаторам

мероприятия

РРП01.04.2020  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

16.04.2020

16.04.2020

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.5

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о реализации

мероприятия по обучению

управленческих кадров

среди предприятий-

участников

национального проекта от

Пермского края

КРП01.03.2020  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.6

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края обучения

управленческих кадров

КРП01.09.2020  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.09.2020

30.12.2020

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ:

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

0.1.7

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Письмо предприятиям-

участникам проекта об

открытии сбора заявок на

обучение управленческих

кадров по программе

"Лидеры

производительности"

Предприятиям-

участникам

национального проекта в

Пермском крае

направлена информация о

сборе заявок на обучение

управленческих кадров

РРП01.03.2021  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

01.04.2021

01.04.2021

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Для

оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

0.1.8

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Информация об

участниках обучения

управленческих кадров от

Пермского края

направлена организаторам

мероприятия

РРП01.04.2021  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

18.04.2021

18.04.2021

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.9

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о реализации

мероприятия по обучению

управленческих кадров

среди предприятий-

участников

национального проекта от

Пермского края

КРП01.03.2021  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.12.2021

30.12.2021

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.1

0

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края обучения

управленческих кадров

КРП01.09.2021  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.09.2021

30.12.2021

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ:

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

0.1.1

1

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Письмо предприятиям-

участникам проекта об

открытии сбора заявок на

обучение управленческих

кадров по программе

"Лидеры

производительности"

Предприятиям-

участникам

национального проекта в

Пермском крае

направлена информация о

сборе заявок на обучение

управленческих кадров

РРП01.03.2022  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

03.04.2022

03.04.2022

30.12.2024



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Для

оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

0.1.1

2

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Информация об

участниках обучения

управленческих кадров от

Пермского края

направлена организаторам

мероприятия

РРП03.04.2022  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

17.04.2022

17.04.2022

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.1

3

СправкаСправка

Справка об количестве

обученных

Справка о реализации

мероприятия по обучению

управленческих кадров

среди предприятий-

участников

национального проекта от

Пермского края

КРП01.03.2022  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

29.12.2022

29.12.2022

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.1

4

СправкаСправка

Справка об количестве

обученных

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края обучения

управленческих кадров

КРП01.09.2022  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.09.2022

29.12.2022

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ:

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

0.1.1

5

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Письмо предприятиям-

участникам проекта об

открытии сбора заявок на

обучение управленческих

кадров по программе

"Лидеры

производительности"

Предприятиям-

участникам

национального проекта в

Пермском крае

направлена информация о

сборе заявок на обучение

управленческих кадров

РРП01.03.2023  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

03.04.2023

03.04.2023

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Для

оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

0.1.1

6

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Информация об

участниках обучения

управленческих кадров от

Пермского края

направлена организаторам

мероприятия

РРП03.04.2023  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

17.04.2023

17.04.2023

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.1

7

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края обучения

управленческих кадров

КРП01.09.2023  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

29.09.2023

28.12.2023

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.1

8

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о реализации

мероприятия по обучению

управленческих кадров

среди предприятий-

участников

национального проекта от

Пермского края

КРП01.02.2023  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

28.12.2023

28.12.2023

30.12.2024

Не менее 200 человек, вовлеченных в реализацию

регионального проекта, к 2024 году прошли

обучение управленческих кадров. КТ: Услуга

оказана (работы выполнены)

0.1.1

9

СправкаСправка

Справка о количестве

обученных

Справка о реализации

мероприятия по обучению

управленческих кадров

среди предприятий-

участников

национального проекта от

Пермского края за весь

период реализации

проекта

КРП01.02.2024  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.12.2024

30.12.2024

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 3 предприятий-участников

регионального проекта получили

акселерационную поддержку по развитию

экспортного потенциалаКТ: Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги (выполнения

работы)

0.1.2

0

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Письмо предприятиям-

участникам

национального проекта о

сборе заявок на участие в

экспортном акселераторе

Письмо предприятиям-

участникам о запуске

экспортного акселератора

РРП28.02.2019  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.03.2019

30.12.2019

30.12.2019

Не менее 3 предприятий-участников

регионального проекта получили

акселерационную поддержку по развитию

экспортного потенциалаКТ: Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

0.1.2

1

Исходящее

письмоИсходящее письмо

Письмо в

Минэкономразвития

России

Письмо о сводной

информации по заявкам

предприятий-участников

РРП30.03.2019  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.04.2019

30.12.2019

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 3 предприятий-участников

регионального проекта получили

акселерационную поддержку по развитию

экспортного потенциалаКТ: Услуга оказана

(работы выполнены)

0.1.2

2

СправкаСправка

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края экспортного

акселератора

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края экспортного

акселератора

КРП01.09.2019  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.09.2019

30.12.2019

30.12.2019

Не менее 3 предприятий-участников

регионального проекта получили

акселерационную поддержку по развитию

экспортного потенциалаКТ: Услуга оказана

(работы выполнены)

0.1.2

3

СправкаСправка

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края экспортного

акселератора

Справка о прохождении

предприятиями Пермского

края экспортного

акселератора

КРП01.12.2019  Дегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

краяДегтярева Е. В.,

Первый заместитель

министра

промышленности,

предпринимательства

и торговли Пермского

края

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019



19

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год ПРОЦ

1 Рост производительности

труда на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

экономики

РПТ - рост

производительности

труда на средних и

крупных

предприятиях

базовых несырьевых

отраслей экономики,

проц

ФНС

России

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом ЕД

2 Количество средних и

крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей,

вовлеченных в реализацию

национального проекта, ед.

нарастающим итогом

К_РЦК - Количество

предприятий

–участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

b (j,i) = 1 если было

заключено соглашение о

сотрудничестве между

регионом i, ФЦК и

предприятием j, либо

соглашение о

сотрудничестве между

регионом i, РЦК и

предприятием j, либо

соглашение о

сотрудничестве между

регионом i и предприятием

j при необходимости с

привлечением третьей

стороны на конец отчетного

года, а иначе b (j,i) = 0

K(i) - количество средних и

крупных предприятий

базовых несырьевых

отраслей в регионе i
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Количество средних и

крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей,

вовлеченных в реализацию

национального проекта, ед.

нарастающим итогом

К_ФЦК - Количество

предприятий

–участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

b (j,i) = 1 если было

заключено соглашение о

сотрудничестве между

регионом i, ФЦК и

предприятием j, либо

соглашение о

сотрудничестве между

регионом i, РЦК и

предприятием j, либо

соглашение о

сотрудничестве между

регионом i и предприятием

j при необходимости с

привлечением третьей

стороны на конец отчетного

года, а иначе b (j,i) = 0

K(i) - количество средних и

крупных предприятий

базовых несырьевых

отраслей в регионе i
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Количество средних и

крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей,

вовлеченных в реализацию

национального проекта, ед.

нарастающим итогом

К_с - Количество

предприятий

–участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

b (j,i) = 1 если было

заключено соглашение о

сотрудничестве между

регионом i, ФЦК и

предприятием j, либо

соглашение о

сотрудничестве между

регионом i, РЦК и

предприятием j, либо

соглашение о

сотрудничестве между

регионом i и предприятием

j при необходимости с

привлечением третьей

стороны на конец отчетного

года, а иначе b (j,i) = 0

K(i) - количество средних и

крупных предприятий

базовых несырьевых

отраслей в регионе i


