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регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Пермский край)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации (Пермский

край)

Срок начала и

окончания проекта

Чибисов Алексей Валерьевич, Заместитель председателя Правительства - министр промышленности

предпринимательства и торговли Пермского края

Бреднева Оксана Олеговна, Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия

Пермского края

Руководитель регионального проекта

Ураева Татьяна Юрьевна, Начальник управленияАдминистратор регионального проекта

10.01.2019 - 30.12.2024

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперацииНаименование федерального проекта

Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса

Пермского края"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

 (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

1 Количество вовлеченных в субъекты

МСП, осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в том

числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" (нарастающим итогом),

ЧЕЛ

01.01.2018 124,0000 127,0000 187,0000 250,0000 241,0000 283,0000Основной

показатель

0,0000

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)

2 Количество работников,

зарегистрированных в Пенсионном

фонде Российской Федерации, Фонде

социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап"

(нарастающим итогом), ЧЕЛ

01.01.2018 46,0000 28,0000 36,0000 50,0000 66,0000 70,0000Основной

показатель

0,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов (кроме

кредитных) из числа субъектов МСП,

включая личных подсобных хозяйств

и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 53,0000 84,0000 132,0000 174,0000 140,0000 177,0000Основной

показатель

0,0000

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

4 Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 25,0000 15,0000 19,0000 26,0000 35,0000 36,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации"  оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024

1.1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку, в том числе в рамках регионального

проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации"

К 2024 году в результате реализации мероприятий

регионального проекта "Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской кооперации"  оказана

государственная поддержка крестьянским (фермерским)

хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским

кооперативам.

на 29.12.2019 - 24 ЕД

на 29.12.2020 - 39 ЕД

на 29.12.2021 - 58 ЕД

на 29.12.2022 - 84 ЕД

на 29.12.2023 - 119 ЕД

на 29.12.2024 - 156 ЕД

29.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"0

Количество крестьянских (фермерских)

хозяйств и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную поддержку,

в том числе в рамках регионального

проекта "Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации"

1.1 82,84 3,7554,17 67,88 6,69 220,765,44

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

78,49 17,82 54,26 71,21 103,39 127,13 452,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82,84

82,84

0,00

0,00

54,17

54,17

0,00

0,00

0,00

3,75

3,75

0,00

0,00

5,44

5,44

0,00

0,00

6,69

6,69

0,00

0,00

220,76

220,76

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,88

67,88

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 82,84 54,17 67,88 3,75

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

82,84 3,7554,17 67,88

0,00 0,000,00 0,00

5,44 6,69 220,76

0,00 0,00 0,00

5,44 6,69 220,76

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

78,49 71,2117,82 54,26 103,39 127,13 452,30

82,84 3,7554,17 67,88 5,44 6,69 220,76

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Администратор Ураева Т. Ю. Начальник управления Козюков Александр

Михайлович

25

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том

числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ураева Т. Ю. Начальник управления Козюков А. М. 25

3 Участник регионального

проекта

Ураева Т. Ю. Начальник управления Козюков А. М. 25

4 Участник регионального

проекта

Чибисов А. В. Заместитель председателя

Правительства - министр

промышленности

предпринимательства и

торговли Пермского края

Решетников М. Г. 10

5 Участник регионального

проекта

Мурашова Л. А. Начальник управления Козюков А. М. 25

6 Участник регионального

проекта

Подкопалова Т. Б. Начальник отдела Ураева Т. Ю. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств

и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших государственную

поддержку, в том числе в рамках регионального

проекта "Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации" 0

1

К 2024 году в результате

реализации мероприятий

регионального проекта

"Создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации"  оказана

государственная

поддержка крестьянским

(фермерским) хозяйствам,

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам.

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

-

- 29.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2019

Обеспечена разработка и реализация концепции

развития сельскохозяйственной кооперации в

Пермском крае в соответствии с доработанными

рекомендациями Минсельхоза России совместно

с АО «Корпорация МСП»

1.1.1

Приказ

РНП10.01.2019 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определен центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации (далее –

Центр) в Пермском крае в соответствии с

доработанными Минсельхозом России совместно

с АО «Корпорация «МСП» методическими

рекомендациями по определению положения о

центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

1.1.2

Постановление

РНП10.01.2019 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

01.06.2019

Разработан проект постановления Правительства

Пермского края о предоставлении грантовой

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств

1.1.3

Прочий тип документа

Проект

РНП10.01.2019 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.04.2019

Разработан проект постановления Правительства

Пермского края о предоставлении субсидий на

развитие сельскохозяйственной кооперации

1.1.4

Прочий тип документа

Проект

РНП10.01.2019 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.04.2019

Разработан проект постановления Правительства

Пермского края о предоставлении субсидий на

обеспечение деятельности и достижения

показателей эффективности центров компетенций

1.1.5

Прочий тип документа

РНП10.01.2019 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.04.2019

Утверждено Постановление Правительства

Пермского края о предоставлении грантовой

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств

1.1.6

Постановление

РНП30.04.2019 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

30.06.2019

Утверждено Постановление Правительства

Пермского края о предоставлении субсидий на

развитие сельскохозяйственной кооперации

1.1.7

Постановление

РНП30.04.2019 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

30.06.2019

Утверждено Постановление Правительства

Пермского края об обеспечении деятельности и

достижения показателей эффективности центров

компетенций

1.1.8

Постановление

РНП30.04.2019 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2019

Отчет о реализации концепции развития

сельскохозяйственной кооперации в Пермском

крае

1.3.1

Отчет

РНП10.01.2019 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2019

Заключено соглашение с главой КФХ о

предоставлении гранта

1.4.1

Соглашение

РНП29.10.2019 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.5

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2019

Представлен отчет о предоставлении гранта глава

КФХ

1.5.1

Отчет

РНП29.12.2019 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

РНП

-

01.03.2019

Представлен анализ предварительных

результатов реализуемой концепции по развитию

сельскохозяйственной кооперации в Пермском

крае

1.6.1

Отчет

РНП10.01.2019 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

01.03.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

 

Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2019

Оказана государственная поддержка

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в том числе в рамках

регионального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации" - 24 ед.

1.7.1

Приказ

РНП10.01.2019 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.8

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2020

Обеспечена разработка и реализация концепции

развития сельскохозяйственной кооперации в

Пермском крае в соответствии с доработанными

рекомендациями Минсельхоза России совместно

с АО «Корпорация МСП»

1.8.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.9

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2020

Обеспечена организация деятельности Центра

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров Пермского

края

1.9.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2020

Обеспечена организация ежегодных обучающих

семинаров центром компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, не менее 1 семинара в год

1.9.2

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2020

Отчет о реализации концепции развития

сельскохозяйственной кооперации в Пермском

крае

1.10.

1

Отчет

РНП01.01.2020 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.11

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2020

Заключено соглашение о предоставлении гранта с

главой КФХ

1.11.

1

Соглашение

РНП29.10.2020 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.12

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения о

предоставлении гранта главе КФХ

1.12.

1

Отчет

РНП01.12.2020 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2020

Предоставлены субсидии Центру компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.13.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

 

Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2020

Оказана государственная поддержка

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в том числе в рамках

регионального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации" - 39 ед.(нарастающим итогом)

1.14.

1

Приказ

РНП01.01.2020 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.15

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2021

Обеспечена разработка и реализация концепции

развития сельскохозяйственной кооперации в

Пермском крае в соответствии с доработанными

рекомендациями Минсельхоза России совместно

с АО «Корпорация МСП»

1.15.

1

Приказ

РНП01.01.2021 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2021



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.16

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2021

Обеспечена организация деятельности Центра

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров Пермского

края

1.16.

1

Постановление

РНП01.01.2021 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2021

Обеспечена организация ежегодных обучающих

семинаров центром компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, не менее 1 семинара в год

1.16.

2

Постановление

РНП01.01.2021 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.17

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2021

Отчет о реализации концепции развития

сельскохозяйственной кооперации в Пермском

крае

1.17.

1

Отчет

РНП01.01.2021 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.18

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении гранта

главе КФХ

1.18.

1

Соглашение

РНП29.10.2021 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.19

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.20

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2021

Предоставлены субсидии Центру компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.20.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.21

 

Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2021

Оказана государственная поддержка

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в том числе в рамках

регионального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации" - 58 ед. (нарастающим итогом)

1.21.

1

Приказ

РНП01.01.2021 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.22

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2022

Обеспечена разработка и реализация концепции

развития сельскохозяйственной кооперации в

Пермском крае в соответствии с доработанными

рекомендациями Минсельхоза России совместно

с АО «Корпорация МСП»

1.22.

1

Приказ

РНП01.01.2022 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.23

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2022

Обеспечена организация деятельности Центра

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров Пермского

края

1.23.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2022 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2022

Обеспечена организация ежегодных обучающих

семинаров центром компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, не менее 1 семинара в год

1.23.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2022 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.24

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2022

Отчет о реализации концепции развития

сельскохозяйственной кооперации в Пермском

крае

1.24.

1

Отчет

РНП01.01.2022 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2022

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.25

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.26

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.26.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.27

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2022

Предоставлены субсидии Центру компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.27.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2022 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.28

 

Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2022

Оказана государственная поддержка

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам - 84 ед. (нарастающим итогом)

1.28.

1

Приказ

РНП01.01.2022 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.29

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2023

Обеспечена разработка и реализация концепции

развития сельскохозяйственной кооперации в

Пермском крае в соответствии с доработанными

рекомендациями Минсельхоза России совместно

с АО «Корпорация МСП»

1.29.

1

Приказ

РНП01.01.2023 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.30

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2023

Обеспечена организация деятельности Центра

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров Пермского

края

1.30.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2023 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2023

Обеспечена организация ежегодных обучающих

семинаров центром компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, не менее 1 семинара в год

1.30.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2023 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.31

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2023

Отчет о реализации концепции развития

сельскохозяйственной кооперации в Пермском

крае

1.31.

1

Отчет

РНП01.01.2023 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.32

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.32.

1

 

- -



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.33

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.33.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.34

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2023

Предоставлены субсидии Центру компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.34.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2023 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.35

 

Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2023

Оказана государственная поддержка

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в том числе в рамках

регионального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации" – 119 ед. (нарастающим итогом)

1.35.

1

Приказ

РНП01.01.2023 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.36

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2024

Обеспечена разработка и реализация концепции

развития сельскохозяйственной кооперации в

Пермском крае в соответствии с доработанными

рекомендациями Минсельхоза России совместно

с АО «Корпорация МСП»

1.36.

1

Приказ

РНП01.01.2024 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.37

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2024

Обеспечена организация деятельности Центра

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров Пермского

края

1.37.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2024 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2024

Обеспечена организация ежегодных обучающих

семинаров центром компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, не менее 1 семинара в год

1.37.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2024 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.38

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2024

Отчет о реализации концепции развития

сельскохозяйственной кооперации в Пермском

крае

1.38.

1

Отчет

РНП01.01.2024 Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

29.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.39

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.40

 

Ураева Т. Ю.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.40.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.41

 

Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

РНП

-

29.12.2024

Предоставлены субсидии Центру компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

1.41.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2024 Мурашова Л. А.,

Начальник

управления

29.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.42

 

Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

РНП

-

29.12.2024

Оказана государственная поддержка

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в том числе в рамках

регионального проекта "Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации" –  156 ед. (нарастающим итогом)

1.42.

1

Приказ

РНП01.01.2024 Подкопалова Т. Б.,

Начальник отдела

29.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Пермский край)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) ЧЕЛ

1 Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Система поддержки фермеров

и развития сельской

кооперации", человек

К1 - Количество

вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие

деятельность в сфере

сельского хозяйства, в

том числе за счет

средств

государственной

поддержки, в рамках

федерального проекта

"Система поддержки

фермеров и развития

сельской

кооперации", чел

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Значение показателя

рассчитывается как сумма:

- количества вновь

созданных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

(МСП) в области сельского

хозяйства в текущем

финансовом году;

- количества работников,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

(КФХ) в году получения

"Агростартап";

- количества принятых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (СПоК)

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП и личных

подсобных
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

хозяйств (ЛПХ)

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) ЧЕЛ

2 Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения "Агростартап"

Значение показателя

рассчитывается на

основании данных

Пенсионного фонда РФ и

Фонда социального

страхования РФ о

количестве работников,

принятых КФХ в году

получения "Агростартап"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) ЕД

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личные подсобные хозяйства и

крестьянские (фермерские)

хозяйства, в году

предоставления

государственной поддержки

Значение показателя

рассчитывается как

разность количества членов

СПоК (кроме кредитных) из

числа субъектов МСП и

ЛПХ в году получения

субъектом Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ЕД

4 Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы

Значение показателя

рассчитывается как

количество вновь

созданных субъектов МСП

в сельском хозяйстве в году

получения субъектом

Российской Федерации

иных межбюджетных

трансфертов


