

Приложение № 2 к Методическим
рекомендациям по расчету уровня
достижения национальных целей развития
Российской Федерации, национальных
проектов, государственных программ
Российской Федерации и их структурных
элементов, инициатив социально-
экономического развития Российской
Федерации, региональных проектов

Порядок определения уровня достижения национальных проектов

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения национальных проектов, уровня достижения национальных проектов в субъекте Российской Федерации, а также расчета уровня достижения их ОЗР, задач, показателей, мероприятий (результатов).

2. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по национальному проекту, ОЗР, задаче и мероприятиям (результатам) не включается в расчет уровня их достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.

Для оценки уровня удовлетворенности населения используются данные социологических исследований автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", а также иных специализированных организаций.

3. Определение уровня достижения национальных проектов осуществляется на основании:

а) информации о реализации национальных и федеральных проектов, содержащей, в том числе плановую информацию, фактические сведения о достижении показателей (в части показателей национальных проектов - на основании официальной статистической информации) и мероприятий (результатов), в том числе недостигнутых, и (или) находящихся в процессе реализации, и (или) завершенных, информацию о рисках их реализации, а также иные сведения (далее - информация о реализации национальных и федеральных проектов), в системе "Электронный бюджет".

Под завершенными показателями, завершенными мероприятиями (результатами) понимаются показатели, мероприятия (результаты) с признаками "параметр завершен" или "параметр перенесен", в том числе:

планово завершенные показатели и мероприятия (результаты) – достигнутые показатели и мероприятия (результаты) и (или) показатели и мероприятия

(результаты) планово завершеного проекта;

досрочно завершённые показатели и мероприятия (результаты) - невыполнённые показатели и мероприятия (результаты), по которым принято решение об отказе от их реализации (достижения), в том числе перенесённые в иные национальные проекты или структурные элементы государственных программ Российской Федерации;

показатели и мероприятия (результаты) досрочно завершеного проекта.

б) подтверждения полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации;

в) оценки достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемой проектным офисом Правительства Российской Федерации, в том числе с использованием данных ГАС "Управление".

4. Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных проектов осуществляется в том числе с использованием критериев счетности:

информация о реализации национальных и федеральных проектов представляется не реже, чем ежемесячно;

единицы измерения совпадают на всех уровнях агрегации информации;

сбор, передача и обработка информации ведется в автоматизированных информационных системах;

информация поступает из регламентированных источников сбора и хранения данных с указанием на местоположение внутри источника;

верификация достоверности данных подтверждается возможностью декомпозиции до единичных документально подтверждаемых случаев;

компоненты, задействованные в расчетах, охватывают все необходимые категории (для показателей - категории, на которые направлен показатель, для мероприятий (результатов) - категории потребителей), данные агрегируются на уровне субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне.

5. Подтверждение полноты информации о реализации национальных проектов осуществляется с учетом:

а) данных системы "Электронный бюджет";

б) наличия, полноты и достаточности в системе "Электронный бюджет", информации о фактическом достижении показателей национального проекта на основании официальной статистической информации; дополнительных показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

в) наличия согласованной в установленном порядке методики расчета

показателей национального и федерального проекта;

г) позиций Министерства экономического развития Российской Федерации, заключений общественно-экспертного совета, иных организаций на отчеты о ходе реализации национального проекта и отчеты о ходе реализации федерального проекта.

6. Оценка достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных проектов осуществляется с учетом:

а) данных ГАС "Управление";

б) данных государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

в) анализа отчетов о ходе реализации национальных проектов, федеральных проектов и информации о реализации региональных проектов;

г) информации, получаемой в ходе проведения контрольных мероприятий и иных проверок.

7. При оценке достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных проектов в ГАС "Управление" отражается цветовая индикация, соответствующая статусам реализации параметров.

8. В случае неподтверждения информации о реализации национальных проектов (при отрицательной оценке достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности) федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию соответствующего национального проекта, в течение 3 рабочих дней может:

представить с использованием ГАС "Управление" в проектный офис Правительства Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных проектов;

с использованием ГАС "Управление" организовать обсуждение с проектным офисом Правительства Российской Федерации соответствующих параметров;

представить уточненную информацию о реализации национальных проектов в систему "Электронный бюджет", при этом в части показателей национальных проектов в рамках предоставления официальной статистической информации.

Осуществление положений настоящего пункта в ГАС "Управление" и в системе "Электронный бюджет" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей, начиная с января 2022 года.

9. Под "оперативным мониторингом" в настоящем порядке понимается система мероприятий по ежедневному расчету отклонений фактических значений параметров

проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов, за период и на дату расчета.

II. Определение уровня достижения национальных проектов

10. Уровень достижения всех национальных проектов ($УД_{НП}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{НП} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{НПi}}{M},$$

где:

$УД_{НПi}$ – уровень достижения i -ого национального проекта;

M – количество национальных проектов.

11. Уровень достижения i -ого национального проекта ($УД_{НПi}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{НПi} = 0,5 * УД_{нНП} + 0,5 * \frac{\sum_{i=1}^N УД_{ФПi}}{N}$$

где:

$УД_{нНП}$ - уровень достижения показателей национального проекта;

$УД_{ФПi}$ - уровень достижения i -го федерального проекта, входящего в состав данного национального проекта;

N - количество федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт национального проекта и в паспорт федерального проекта, то в расчете уровня национального проекта такой показатель учитывается единожды как показатель национального проекта.

12. Уровень достижения i -го федерального проекта, входящего в состав национального проекта ($УД_{ФПi}$) (для целей расчета уровня достижения национального проекта) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ФПi} = 0,5 * УД_{п} + 0,5 * УД_{м}$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей федерального проекта;

$УД_{м}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта.

12 (1). В случае отсутствия на дату расчета уровня достижения участвующих в расчете в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка показателей федерального

проекта, расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта ($УД_{ФП i}$), осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП i} = УД_m$$

где:

$УД_m$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта.

12 (2). В случае отсутствия на дату расчета участвующих в расчете в соответствии с пунктом 15(2) настоящего порядка мероприятий (результатов), расчет уровня достижения федерального проекта, входящего в состав национального проекта ($УД_{ФП i}$), осуществляется по формуле:

$$УД_{ФП i} = 0,5 * УД_{п}$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей федерального проекта.

13. В расчете уровня достижения показателей национального проекта ($УД_{пНП}$), уровня достижения показателей федерального проекта ($УД_{п}$), учитываются следующие показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;
- по которым на дату расчета есть информации о фактическом значении за отчетный период;
- по прокси-показателям которых на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;
- завершенные показатели, по которым установлено плановое значение, отличное от 0 в периодах, предшествующих дате завершения, или на дату завершения которых имела информация о фактическом значении за отчетный период по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет".

Завершенные показатели участвуют в расчете только в части плановых значений, предшествующих дате завершения.

14. В случае, если в отчетном периоде отсутствует плановое значение показателя в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета и отсутствует фактическое значение, то в расчете за такой период:

- для показателя, к которому установлен прокси-показатель с плановыми значениями в отчетном периоде, учитываются фактическое и плановое значения соответствующего ему прокси-показателя;
- показатель, в отношении которого **по согласованию с Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации** не формируются

прокси-показатели или формируется с периодичностью отличной от ежемесячной, не учитывается в расчете уровня достижения;

- для показателя, в отношении которого **Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации не согласовано** отсутствие прокси-показателей или периодичность прокси-показателя, учитывается последнее фактическое значение такого показателя и первое последующее плановое значение, отличное от 0.

В случае, если в отчетном периоде отсутствует плановое значение показателя в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, при этом имеется информация о фактическом значении за указанный период, то вместо значений прокси-показателя в расчете уровня достижения учитываются фактическое значение показателя и его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

В случае установления одного прокси-показателя к нескольким показателям:

- уровень достижения прокси-показателя учитывается (дублируется) при расчете каждого соответствующего ему показателя;

- не осуществляется пересчет количества (уменьшение) участвующих в расчете показателей, используемых при расчете уровня достижения показателей национального проекта, показателей федерального проекта.

В случае наличия нескольких прокси-показателей к одному показателю, уровень достижения показателя рассчитывается следующим образом:

$$УД_{\text{пок}} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{\text{прокс}}}{N_{\text{прокс}}},$$

где:

$УД_{\text{прокс}}$ – уровень достижения i -ого прокси-показателя;

$N_{\text{прокс}}$ – количество прокси-показателей.

Уровень достижения прокси-показателя учитывается только в рамках расчета уровня достижения соответствующего ему показателя и рассчитывается по аналогичным формулам. 15. Уровень достижения показателей национального проекта ($УД_{\text{пНП}}$), рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{пНП}} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{\text{покНП}i}}{N_{\text{покНП}}},$$

где:

$УД_{\text{покНП}i}$ - уровень достижения i -го показателя национального проекта;

$N_{\text{покНП}}$ - количество участвующих в расчете в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка показателей национального проекта.

15 (1). Уровень достижения показателей федерального проекта ($УД_{\text{п}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\Pi} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{\text{покФП}i}}{N_{\text{покФП}}}$$

где:

$УД_{\text{покФП}i}$ - уровень достижения i -го показателя федерального проекта;

$N_{\text{покФП}}$ - количество участвующих в расчете в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка показателей федерального проекта.

15 (2). Уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта ($УД_{\text{м}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{м}} = \frac{\sum_{i=1}^N УД_{\text{мер}i}}{N_{\text{мер}}}$$

где:

$УД_{\text{мер}i}$ - уровень достижения i -го мероприятия (результата);

$N_{\text{мер}}$ - количество мероприятий (результатов), участвующих в расчете уровня достижения.

В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие мероприятия (результаты):

- по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;
- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;
- по которым имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения;
- по которым имеются досрочно достигнутые контрольные точки;
- завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату их завершения наступила плановая дата их достижения;
- завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату завершения имелась информация об их фактическом досрочном достижении.

Досрочное достижение мероприятия (результата) - достижение планового значения мероприятия (результата) до наступления планового срока достижения такого значения.

Завершенные мероприятия (результаты) участвуют в расчете только в части плановых значений, предшествующих дате завершения, и досрочно достигнутых на дату завершения плановых значений.

16. Базовая формула для расчета уровня достижения показателя

16.(1). Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя национального проекта, показателя федерального проекта (далее - показатель, вместе - показатели) ($УД_{\text{пок}}$), спланированного *нарастающим итогом* для которых возможно осуществление расчета на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом значении за отчетный период, является:

$$УД_{\text{пок}} = (1 + X * (\frac{\Phi}{П} - 1)) * 100\%,$$

где:

П - плановое значение показателя;

Φ - фактическое значение показателя;

X - индикатор возрастания/убывания.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя "возрастающий/убывающий/поддерживающий". Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1.

Для поддерживающих показателей значение X (индикатора возрастания/убывания) определяется на основе соотношения планового и фактического значения:

если фактическое значение превышает плановое, X принимается равным -1 (минус единице);

если фактическое значение меньше или равно плановому, X считается равным 1.

В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{П_{ц} - П_{б}}{|П_{ц} - П_{б}|},$$

где:

П_б - базовое значение показателя;

П_ц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом значении за отчетный период, плановым значением такого показателя необходимо считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.

Если на дату достижения показателя, или позднее, отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя, учитывается его последнее фактическое значение на дату расчета.

16 (2). **Базовой формулой** для расчета уровня достижения показателя национального проекта, показателя федерального проекта (далее - показатель, вместе - показатели) ($УД_{\text{пок}}$), спланированного *ненарастающим итогом* на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом значении за отчетный период, является формула:

$$УД_{\text{пок}} = (1 + X * (\frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} - 1)) * 100\%,$$

где:

X - индикатор возрастания/убывания;

Φ_i - фактическое значение показателя за i -ый период;

Π_i - плановое значение показателя за i -ый период;

L - количество периодов.

В случае, если сумма " $\sum_{i=1}^L \Pi_i$ " равна 0, при этом имеется информация о фактическом значении за отчетный период, плановым значением такого показателя необходимо считать его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

Если на дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактическом значении за какой-либо отчетный период, Φ_i за такой отчетный период принимается равным 0.

При расчете уровня достижения показателя за период, в котором учитываются значения прокси-показателей, в расчет $\sum_{i=1}^L \Phi_i$, $\sum_{i=1}^L \Pi_i$ включаются исключительно фактические и плановые значения прокси-показателей, без учета значений связанного с ними показателя.

При расчете уровня достижения показателя за период, в котором не учитываются значения прокси-показателей, в расчет $\sum_{i=1}^L \Phi_i$, $\sum_{i=1}^L \Pi_i$ включаются исключительно фактические и плановые значения показателя, без учета значений соответствующих ему прокси-показателей.

Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя "возрастающий/убывающий/поддерживающий". Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1.

Для поддерживающих показателей значение X (индикатора возрастания/убывания) определяется на основе соотношения планового и фактического значения:

если фактическое значение превышает плановое, X принимается равным -1 (минус единице);

если фактическое значение меньше или равно плановому, X считается равным 1.

В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:

$$X = \frac{П_{ц} - П_{б}}{|П_{ц} - П_{б}|},$$

где:

$П_{б}$ - базовое значение показателя;

$П_{ц}$ - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

16 (3). При расчете уровня достижения "квартальный" и "годовой" в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам оценки достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных и федеральных проектов (в том числе с учетом особого мнения Проектного офиса Правительства Российской Федерации):

- для показателей, спланированных **нарастающим итогом**, учитывается его последнее **подтвержденное** фактическое значение на дату расчета;

- для показателей, спланированных **ненарастающим итогом**, фактическое значение показателя за такой отчетный период принимается равным 0.

17. Особенности применения **базовой формулы** расчета уровня достижения показателя проекта приведены в разделе III настоящего порядка.

18. Базовая формула для расчета уровня достижения мероприятия (результата)

18 (1). Для мероприятия (результата), спланированного **нарастающим итогом** ($УД_{мер.нар.}$), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

$$УД_{мер.нар.} = (0,7 * \frac{\Phi}{П} + 0,3 * \frac{КТ_{факт}}{КТ_{план}}) * 100\%,$$

где:

П – плановое значение мероприятия (результата), последнее предшествующее дате расчета, или, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение;

Ф - последнее фактическое значение мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

КТ_{факт} - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

КТ_{план} - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

18 (1.1) Если по мероприятию (результату) наступила плановая дата достижения или если оно досрочно достигнуто и при этом у него отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.нар.}} = \frac{\Phi}{\Pi} * 100\%.$$

18 (1.2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0 и отсутствует информация о фактическом досрочном достижении мероприятия (результата), но наступила дата достижения контрольных точек, и (или) есть досрочно достигнутые контрольные точки, то

уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер.нар.}} = \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} * 100\%.$$

18 (2). Для мероприятия (результата), спланированного **ненарастающим итогом** (УД_{мер.ненар.}), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:

$$УД_{\text{мер.ненар.}} = (0,7 * \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} + 0,3 * \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}}) * 100\%,$$

где:

Φ_i - фактическое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

Π_i - плановое значение мероприятия (результата) за i-ый период;

L - количество периодов;

$КТ_{факт}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{план}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

18 (2.1) Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер.ненар.} = \frac{\sum_{i=1}^L \Phi_i}{\sum_{i=1}^L \Pi_i} * 100\%.$$

18 (2.2) Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0,

уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер.ненар.} = \frac{КТ_{факт}}{КТ_{план}} * 100\%.$$

18 (3). При расчете уровня достижения "квартальный" и "годовой" в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам оценки достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных и федеральных проектов (в том числе с учетом особого мнения Проектного офиса Правительства Российской Федерации):

- для мероприятий (результатов), спланированных **нарастающим итогом**, учитывается их последнее **подтвержденное** фактическое значение на дату расчета;
- для мероприятий (результатов), спланированных **ненарастающим итогом**, фактическое значение мероприятия (результата) за такой отчетный период принимается равным 0.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление" в части рабочих планов уровень достижения мероприятия (результата), по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении, рассчитывается по фактическому значению

соответствующего мероприятия (результата) без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов.

В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения ($УД_{п}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мер} = \begin{cases} 100\%, & \text{если мероприятие (результат) достигнуто} \\ 0\%, & \text{если мероприятие (результат) не достигнуто} \end{cases}$$

Особенности применения **базовой формулы** расчета уровня достижения мероприятия (результата) проекта приведены в разделе III настоящего порядка.

18 (4). По мероприятиям (результатам) с типом "Обеспечение реализации федерального проекта (мероприятия (результата) федерального проекта)" в аналитических целях осуществляется расчет уровня достижения, при этом указанные мероприятия не включаются в расчет уровня достижения проекта.

III. Особенности расчета уровня достижения национальных проектов

19. Расчет уровня достижения национальных проектов осуществляется в ГАС "Управление" с учетом следующих особенностей.

1) В рамках оперативного мониторинга осуществляется расчет уровня достижения *"оперативный"* ежедневно по данным федеральных органов исполнительной власти, передаваемых из системы "Электронный бюджет", с учетом официальной статистической информации. Для параметров, спланированных **нарастающим итогом**, в случае, если в отчетном периоде фактические значения параметров выше или равны фактическим значениям параметров прошлых периодов (для возрастающих параметров) или фактические значения параметров ниже или равны фактическим значениям параметров прошлых периодов (для убывающих параметров), уровень достижения за указанные периоды пересчитывается. При этом если достигнуты плановые значения параметров прошлых периодов, то в дальнейшем такой пересчет не осуществляется.

Расчет уровня достижения *"оперативный"* осуществляется:

- а) на дату;
- б) за месяц;
- в) за квартал;
- г) за год;
- д) за весь период реализации.

2) Расчет уровня достижения *"фиксированный"* производится с учетом сроков

отчетности, установленных Постановлением № 1288, значение уровня достижения фиксируется в ГАС "Управление" и не пересчитывается.

3) Периоды для расчета уровня достижения *"фиксированный"*:

а) для уровня достижения *"ежемесячный"* - отчетным периодом считается месяц, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288;

б) для уровня достижения *"квартальный"* - отчетным периодом считается квартал, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288, и с учетом срока внесения уточняющих отчетов - 10 рабочих дней;

в) для уровня достижения *"годовой"* - отчетным периодом считается год, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288, и с учетом срока внесения уточняющих отчетов - 10 рабочих дней¹;

г) для уровня достижения *"годовой" (уточненный)* - отчетным периодом считается год, при этом расчет производится с учетом сроков отчетности, установленных Постановлением № 1288.

4) Расчет уровня достижения *"оперативный"* и *"фиксированный"* национального проекта может быть рассчитан как *"накопленным итогом"* с начала реализации проекта, так и *"ненакопленным итогом"* в рамках отчетного периода и иных предусмотренных настоящими методическими рекомендациями периодов.

5) Параметры федеральных проектов, в том числе параметры федеральных проектов, предусмотренные к реализации на территории субъекта Российской Федерации, которым в системе "Электронный бюджет" присвоен признак "Аналитический", не включаются в расчет уровня достижения национального проекта.

1. Особенности оперативного мониторинга (оперативный уровень достижения)

Расчет оперативного уровня достижения осуществляется по состоянию на дату, предшествующую дате расчета уровня достижения соответствующего проекта (уровень достижения проекта рассчитывается на предыдущий рабочий день).

1.1. Оперативный уровень достижения накопленным итогом (с начала реализации)

При расчете оперативного уровня достижения национального проекта *"накопленным итогом"* учитываются плановые значения параметров (показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек), определенные в паспорте проекта

для соответствующего отчетного периода с начала реализации проекта с учетом досрочно достигнутых мероприятий (результатов) и контрольных точек.

1.1.1. Для параметров, спланированных нарастающим итогом¹:

1.1.1.1. Расчет "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" для *показателей, спланированных нарастающим итогом*, осуществляется в соответствии с формулой, указанной в пункте 16(1) настоящего порядка, где :

П - плановое значение показателя за период;

Ф - фактическое значение показателя за период.

1.1.1.2. Расчет "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" для *мероприятий (результатов), спланированных нарастающим итогом*, осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пункте 18(1)-18(1.2) настоящего порядка,

1.1.2. Для параметров, спланированных ненарастающим итогом:

1.1.2.1. Расчет "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" для *показателей, спланированных ненарастающим итогом*, осуществляется в соответствии с формулой, указанной в пункте 16(2) настоящего порядка.

1.1.2.2. Расчет "Оперативный уровень достижения накопленным итогом" для *мероприятий (результатов), спланированных ненарастающим итогом*, осуществляется в соответствии с формулами, указанными в пунктах 18(2)-18(2.2) настоящего порядка.

1.2. Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом ("изолированный")

При расчете оперативного уровня достижения национального проекта ненакопленным итогом учитываются параметры (показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки), плановые значения которых определены в паспорте проекта для соответствующего периода, при этом не учитываются досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки.

1.2.1. Для параметров, спланированных нарастающим итогом:

1.2.1.1. Уровень достижения *показателя, спланированного нарастающим итогом*, рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{\text{пок}} = К * (1 + X * (\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{П_2 - \Phi_1} - 1)) * 100\%,$$

¹ Здесь и далее: использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" параметру присваивается признак "спланирован нарастающим итогом".

где:

K - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания/убывания;

Φ_1 - последнее фактическое значение показателя, поступившее до отчетного периода;

Φ_2 - фактическое значение показателя за отчетный период (последнее фактическое значение показателя, поступившее за отчетный период);

P_2 - плановое значение показателя за отчетный период.

При этом для возрастающих показателей: в случае, если разница " $P_2 - \Phi_1$ " равна 0 или менее 0, то значение "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом" приравнивается к 100%.

X (индикатор возрастания/убывания) считается равным 1.

Для поддерживающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) определяется на основе соотношения планового и фактического значения:

если фактическое значение превышает плановое, X принимается равным -1 (минус единице);

если фактическое значение меньше или равно плановому, X считается равным 1.

В случае, если в отчетном периоде отсутствует плановое значение показателя в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, то расчет по такому показателю осуществляется в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка.

Если показатель участвует в расчете и при этом у него отсутствуют фактические значения в прошлых отчетных периодах (Φ_1), в качестве фактического значения (Φ_1) такого показателя используется его базовое значение. При этом, если у показателя отсутствует базовое значение, то для показателя понижающий коэффициент (K) равен 0.

Если на дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактическом значении за отчетный период (Φ_2), для такого показателя понижающий коэффициент (K) равен 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения показателя за отчетный период (Φ_2) в том числе по итогам оценки достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации национальных и федеральных проектов (в том числе с учетом особого мнения Проектного офиса Правительства Российской Федерации), при расчете уровня достижения показателя присваивается понижающий коэффициент "0".

1.2.1.2 Уровень достижения **мероприятия (результата)**, *спланированного нарастающим итогом*, в общем случае рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{\text{мер}} = (0,7 * K * \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\Pi_2 - \Phi_1} + 0,3 * \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}}) * 100\%,$$

где:

K – понижающий коэффициент;

Φ_1 - последнее фактическое значение мероприятия (результата), поступившее до отчетного периода;

Φ_2 - фактическое значение мероприятия (результата) за отчетный период (последнее фактическое значение мероприятия (результата), поступившее за отчетный период);

Π_2 - плановое значение мероприятия (результата) за отчетный период;

$КТ_{\text{факт}}$ - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;

$КТ_{\text{план}}$ - количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.

Если мероприятие (результат) участвует в расчете и при этом у него отсутствуют фактические значения в прошлых отчетных периодах (Φ_1), в качестве фактического значения (Φ_1) такого мероприятия (результата) используется его базовое значение. При этом, если у мероприятия (результата) отсутствует базовое значение, то для такого мероприятия (результата) понижающий коэффициент (K) равен 0.

Если на дату достижения мероприятия (результата) или позднее отсутствует информация о его фактическом значении за отчетный период (Φ_2), для такого мероприятия (результата) понижающий коэффициент (K) равен 0.

В случае невозможности подтверждения фактического значения параметра за отчетный период (Φ_2) по итогам оценки достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации федеральных проектов (в том числе с учетом особого мнения проектного офиса Правительства Российской Федерации), при расчете уровня достижения мероприятия (результата) присваивается понижающий коэффициент "0".

Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые

досрочно достигнуты ($КТ_{\text{план}}$), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер}} = K * \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{\Pi_2 - \Phi_1} * 100\%.$$

Если по мероприятию (результату)

отсутствует информация о фактическом значении и не наступила плановая дата достижения;

или плановое значение равно 0, при этом отсутствует информация о фактическом досрочном достижении,

уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мер}} = \frac{КТ_{\text{факт}}}{КТ_{\text{план}}} * 100\%.$$

1.2.2. Для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*

1.2.2.1 Уровень достижения *показателя, спланированного ненарастающим итогом*, рассчитывается по формуле, указанной в пункте 16(2) настоящего порядка, где.

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет.

1.2.2.2 Уровень достижения *мероприятия (результата), спланированного ненарастающим итогом*, рассчитывается по формулам, указанным в пунктах 18(2)-18(2.2) настоящего порядка, где:

L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет.

2. Оперативный уровень достижения накопленным итогом (с начала реализации) на дату

Оперативный мониторинг осуществляется посредством расчета оперативного уровня достижения по состоянию на дату, предшествующую дате расчета уровня достижения соответствующего проекта (уровень достижения проекта рассчитывается на предыдущий рабочий день).

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом **на дату**" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в пункте 1.1 (в подпункте 1.1.1. - для параметров,

спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*) с учетом:

1) для показателей:

а) в случае, если расчет уровня достижения осуществляется на дату до даты окончания отчетности (включительно) за последний отчетный период, установленной в Постановлении № 1288, учитываются плановые значения показателей, определенные в паспорте проекта для предыдущего отчетного периода, и последние фактические значения показателей на дату расчета. При этом в ГАС "Управление" осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения параметра (серый цвет);

если с учетом фактического значения показателя (суммы фактических значений для показателей, спланированных *ненарастающим итогом*) на дату расчета плановое значение показателя, определенное для отчетного периода, досрочно достигнуто, то осуществляется маркировка значения показателя зеленым цветом;

если в период с начала месяца до даты окончания отчетности (включительно) в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом значении показателя за отчетный период, и при этом плановое значение показателя достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на зеленый цвет.

Справочно: в случае если расчет осуществляется в октябре до 11 рабочего дня октября (включительно), то учитываются плановые значения показателей августа.

б) в случае, если расчет уровня достижения осуществляется на дату после даты окончания отчетности за последний отчетный период, установленной в Постановлении № 1288, учитываются плановые значения показателей, определенные в паспорте проекта для отчетного периода, и последние фактические значения показателей на дату расчета.

В случае, если на дату окончания отчетности (включительно) в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом значении показателя за отчетный период, и при этом:

плановое значение показателя достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на зеленый цвет;

плановое значение показателя не достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на красный цвет.

В случае, если на дату окончания отчетности (включительно) данные о фактическом значении показателя за отчетный период не поступили, и при этом:

плановое значение показателя досрочно достигнуто в предыдущих отчетных периодах, то сохраняется маркировка показателя зеленым цветом;

плановое значение показателя с учетом последнего фактического значения (суммы фактических значений для показателей, спланированных *ненарастающим итогом*) не достигнуто, то в цветовой маркировке серый цвет изменяется на красный цвет.

Справочно: в случае если расчет осуществляется в октябре после 11 октября, то учитываются плановые значения показателей сентября.

По мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС "Электронный бюджет" и ГАС "Управление" аналогичное разграничение по способу учету плановых и фактических значений показателей будет осуществляться на основе сопоставления с датой представления фактических сведений о достижении показателей, установленной в утвержденной методике расчета показателей.

2) для мероприятий (результатов), контрольных точек:

в расчете учитываются только те мероприятия (результаты), у которых:

- на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация о его фактическом досрочном достижении,

- на дату расчета не наступила плановая дата достижения, нет информации о его фактическом досрочном достижении, но есть контрольные точки с наступившей плановой датой достижения или контрольные точки, по которым имеется информация об их досрочном достижении;

завершенные мероприятия (результаты), у которых наступила плановая дата достижения до даты завершения или которые были досрочно достигнуты по состоянию на дату завершения;

учитываются плановые значения мероприятий (результатов), определенные в паспорте проекта по состоянию на месяц, в котором осуществляется расчет уровня достижения, и последние фактические значения мероприятий (результатов) на дату расчета (вне зависимости от того находится дата расчета до или после даты окончания отчетности), с учетом досрочно достигнутых мероприятий (результатов) и контрольных точек;

учитываются только те контрольные точки, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) имеется информация об их фактическом досрочном достижении.

В случае если к плановой дате достижения мероприятия (результата) или контрольной точки в ГАС "Управление" поступили данные о фактическом достижении указанных параметров, и при этом плановое значение мероприятия (результата) или контрольной точки достигнуто, то осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения такого параметра (зеленый цвет).

В случае если к плановой дате достижения мероприятия (результата) или контрольной точки плановое значение мероприятия (результата) или контрольной точки не достигнуто или данные о фактическом достижении параметров не поступили, то осуществляется цветовая маркировка значения уровня достижения такого параметра (красный цвет).

3. Расчет оперативного уровня достижения ненакопленным итогом ("изолированного" уровня достижения) на дату не осуществляется.

4. Особенности расчета уровня достижения "ежемесячный"

4.1. Оперативный уровень достижения "ежемесячный"

4.1.1 Оперативный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом (с начала реализации)

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период - месяц.

4.1.2. Оперативный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом ("изолированный" за отдельно взятый месяц)

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – месяц.

4.2. Фиксированный уровень достижения "ежемесячный"

4.2.1 Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом (с начала реализации)

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*, в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*, с учетом того, что отчетный период – месяц.

Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет"

параметру присваивается признак "спланирован нарастающим итогом". Сроки фиксации уровня достижения:

а) для национальных проектов - 12-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 11-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 9-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 8-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера - 14-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 13-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 7-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 6-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным.

4.2.2. Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом ("изолированный" за отдельно взятый месяц)

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "ежемесячный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – месяц, при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 4.2.1.

5. Особенности расчета уровня достижения "квартальный"

Расчет уровня достижения "квартальный" национального проекта осуществляется с учетом данных федеральных органов исполнительной власти, передаваемых из системы "Электронный бюджет", особого мнения проектного офиса Правительства Российской Федерации (при наличии) после его утверждения в АРМ "Проектный офис Правительства Российской Федерации".

5.1. Оперативный уровень достижения "квартальный"

5.1.1 Оперативный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом (с начала реализации)

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в пункте 1.1. (в подпункте 1.1.1. - для параметров, *спланированных нарастающим итогом*; в подпункте 1.1.2. - для параметров, *спланированных ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – квартал.

5.1.2. Оперативный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом ("изолированный" за отдельно взятый квартал)

Порядок расчета "Оперативный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных *нарастающим итогом*; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных *ненарастающим итогом*), с учетом того, что отчетный период – квартал.

5.2. Фиксированный уровень достижения "квартальный"

5.2.1 Фиксированный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом (с начала реализации)

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "квартальный" накопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения накопленным итогом", указанному в подпункте 1.1.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом, в подпункте 1.1.2. - для параметров, спланированных ненарастающим итогом, с учетом того, что отчетный период – квартал. Использование в расчете разных плановых и фактических значений в зависимости от наличия признака параметра "спланирован нарастающим итогом" осуществляется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет". До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" параметру присваивается признак "спланирован нарастающим итогом".

Сроки фиксации уровня достижения:

а) для национальных проектов - 22-ой рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 21-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

б) для федеральных проектов и ведомственных проектов - 19-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 18-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

в) для федеральных проектов и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера - 24-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 23-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

г) для региональных проектов - 17-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, по состоянию на 16-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

5.2.2. Фиксированный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом ("изолированный" за отдельно взятый квартал)

Порядок расчета "Фиксированный уровень достижения "квартальный" ненакопленным итогом" аналогичен порядку расчета "Оперативный уровень достижения ненакопленным итогом", указанному в пункте 1.2 (в подпункте 1.2.1. - для параметров, спланированных нарастающим итогом; в подпункте 1.2.2. - для параметров, спланированных ненарастающим итогом), с учетом того, что отчетный период – квартал, при этом сроки фиксации уровня достижения аналогичны срокам, указанным в пункте 5.2.1.

IV. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения национальных проектов

20. Уровень достижения всех показателей всех национальных проектов ($УД_{\text{покср}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{покср}} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{\text{нпип}}}{M},$$

где:

$УД_{\text{нпип}}$ - уровень достижения показателей национальных проектов;

M - количество национальных проектов.

20 (1). Уровень достижения всех мероприятий (результатов) национальных проектов (всех федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), ($УД_{\text{резср}}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{мср}} = \frac{\sum_{i=1}^M УД_{\text{м}}}{M},$$

где:

УД_м - уровень достижения мероприятий (результатов) национальных проектов (федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов);

М - количество национальных проектов.

21. Уровень достижения ОЗР или задачи национального проекта (УД_{ОЗР/задачи}) рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{ОЗР/задачи}} = \begin{cases} 0,5 * УД_{\text{пнп}} + 0,5 * УД_{\text{м}} \\ УД_{\text{м}}, \text{ при отсутствии} \\ \text{запланированных или досрочно достигнутых} \\ \text{значений показателей на дату расчета} \\ \text{или при наличии} \\ \text{показателей только} \\ \text{с плановым значением равным 0} \end{cases}$$

где:

УД_{пнп} - уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче;

УД_м - уровень достижения мероприятий (результатов) ОЗР или задачи.

Не производится расчет уровня достижения ОЗР или задачи, для которых в отчетном периоде отсутствуют плановые или фактические значения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек (в том числе завершенных показателей, завершенных мероприятий (результатов)).

При расчете уровня достижения ОЗР или задачи не учитываются:

- показатели, у которых отсутствуют запланированные значения показателей или соответствующих им прокси-показателей, или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет информации о фактическом значении за отчетный период;

- мероприятия (результаты), у которых отсутствуют запланированные значения мероприятий (результатов) или плановое значение на дату расчета равно 0, при этом нет информации о фактическом досрочном достижении, а также в отчетном периоде отсутствуют запланированные контрольные точки и (или) досрочно достигнутые контрольные точки.

V. Определение уровня достижения национальных проектов в субъекте Российской Федерации

22. Уровень достижения национального проекта в субъекте Российской Федерации рассчитывается по следующей формуле:

$$УД_{НП \text{ в субъекте РФ}} = 0,5 * УД_{п} + 0,5 * УД_{м},$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей национального проекта, показателей федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к достижению на территории субъекта Российской Федерации;

$УД_{м}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к реализации на территории субъекта Российской Федерации.

22 (1). В случае отсутствия на дату расчета уровня достижения участвующих в расчете показателей, расчет уровня достижения осуществляется по формуле:

$$УД_{НП \text{ в субъекте РФ}} = УД_{м}$$

где:

$УД_{м}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к реализации на территории субъекта Российской Федерации.

22 (2). В случае отсутствия на дату расчета участвующих в расчете мероприятий (результатов), расчет уровня достижения осуществляется по формуле:

$$УД_{НП \text{ в субъекте РФ}} = УД_{п}$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей национального проекта, показателей федерального проекта, входящего в состав национального проекта, предусмотренных к достижению на территории субъекта Российской Федерации.

23. Расчет уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктами 13-18 (4) настоящего порядка, а также с учетом положений разделов III, IV настоящего порядка.

24. Уровень достижения ОЗР или задачи в субъекте Российской Федерации рассчитывается по формуле, аналогичной формуле расчета ОЗР или задачи национального проекта, указанной в пункте 21 настоящего порядка.

В случае отсутствия на дату расчета участвующих в расчете уровня достижения показателей, расчет уровня достижения ОЗР и задачи ($УД_{\text{ОЗР/задачи}}$) национального проекта в субъекте Российской Федерации осуществляется по формуле:

$$УД_{\text{ОЗР/задачи}} = УД_{\text{м}}$$

где:

$УД_{\text{м}}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) ОЗР или задачи.

В случае отсутствия на дату расчета уровня достижения ОЗР или задачи для национального проекта в субъекте Российской Федерации участвующих в расчете мероприятий (результатов) расчет осуществляется по формуле:

$$УД_{\text{ОЗР/задачи}} = УД_{\text{пнп}}$$

где:

$УД_{\text{пнп}}$ - уровень достижения показателей национального проекта по ОЗР или задаче.

25. Уровень достижения всех национальных проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации, рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{нп с}} = \frac{\sum_{i=0}^L УД_{\text{нп в субъекте РФ}}}{L},$$

где:

$УД_{\text{нп в субъекте РФ}}$ - уровень достижения i -ого национального проекта в субъекте Российской Федерации;

L - количество национальных проектов, реализуемых в субъекте Российской Федерации.

26. Среднее значение уровня достижения ОЗР и задач национальных проектов по субъекту Российской Федерации рассчитывается как среднее значение ОЗР и задач, включенных в региональный проект. При этом в расчёте участвуют только показатели уровня национального проекта и мероприятия (результаты) уровня федерального проекта.

Расчет уровня достижения национальных проектов по федеральному округу (средний уровень достижения) рассчитывается как среднее значение уровней достижения национальных проектов субъектов Российской Федерации, входящих в состав федерального округа.