
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Пермский край)

1. Основные положения

Жилье (Пермский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности

жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом,

повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

3.

Куратор регионального проекта Алякринский А.В. Заместитель председателя Правительства Пермского края4.

Габдрахманов А.Р.Руководитель регионального проекта Министр строительства Пермского края5.

Сарвилин М.А.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра строительства Пермского края,

начальник управления

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Пермского края

"Градостроительная и жилищная политика, создание условий

для комфортной городской среды"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Объем жилищного

строительства

1,3170 2021 -Миллион

квадратны

х метров

НП Габдрахманов

А.Р.

Министр

строительства

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А ПЕРМСКОГО

КРАЯ

1,63001,5300 1,5610 1,6530 1,6450 1,6370 Да

1.2. Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019

года.

0,0000 2019 -ПроцентНП,ГП,

Указ 309

Габдрахманов

А.Р.

Министр

строительства

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А ПЕРМСКОГО

КРАЯ

22,500013,4000 15,3000 17,2000 19,0000 20,8000 Нет

1.3.  Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся

в среднем на одного

жителя

28,7000 2024 -Квадратны

х метров

на

человека

НП,ГП,

Указ 309

Габдрахманов

А.Р.

Министр

строительства

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А ПЕРМСКОГО

КРАЯ

31,800029,1000 29,6000 30,2000 30,7000 31,3000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.4. Количество граждан,

переселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом с 2019 года )

46,4600 2023 -Тысяча

человек

ФП, Указ

309

Минх Ф.А.

Заместитель

министра,

начальник

управления

жилищной

политики

Министерства

строительства

Пермского края

МИНИСТЕРСТВ

О

СТРОИТЕЛЬСТВ

А ПЕРМСКОГО

КРАЯ

62,380049,9600 51,8600 53,7800 56,0900 58,4200 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Объем жилищного строительства

0,0600 0,1100 0,2800 0,3900 0,5000 0,6100

Миллион

квадратных

метров

1,5300

1,16001,05000,94000,83000,7200

1.2. Доля жилищного фонда, обновленного

после 2019 года.

9,2000 9,2000 9,2000 9,2000 9,2000 9,2000

Процент 13,4000

9,20009,20009,20009,20009,2000

1.3.  Общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного

жителя

28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000

Квадратных

метров на

человека

29,1000

28,000028,000028,000028,000028,0000

1.4. Количество граждан, переселенных из

непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим итогом

с 2019 года )

49,0000 49,9600 49,9600 49,9600 49,9600 49,9600

Тысяча

человек

49,9600

49,960049,960049,960049,960049,9600



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен

непригодный для

проживания

жилищный фонд.

Нарастающий итог

Тысяча

квадратн

ых

метров

- 816,25

00

850,49

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

729,2600 2023

968,47

00

1 039,5

600

884,99

00

926,57

00

-

1.1

1.1.

1

Обеспечено

сокращение

непригодного для

проживания жилищного

фонда расселением

граждан

Тысяча

человек

-

- - -

0,2800 1,92001,9000 2,3100 2,3300

-

3,9600

-

Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения,

строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд

1.1

4 193 109,832 420 202,27 2 039 997,240,00 0,00 8 653 309,340,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

4 193 109,832 420 202,27 2 039 997,240,00 0,00 8 653 309,340,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

3 683 109,832 197 651,70 1 529 997,940,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

3 683 109,832 197 651,70 1 529 997,940,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

3 683 109,832 197 651,70 1 529 997,940,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

4 193 109,832 420 202,27 2 039 997,240,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 2 420 202,27 2 039 997,24 4 193 109,83

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 8 653 309,34

0,00 4 193 109,832 420 202,27 2 039 997,24 0,00 0,00 8 653 309,34

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1. Мероприятие (результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 197 651,70

1 831 376

,41

1 465 101

,13

1 098 825

,85

732 550,5

6

366 275,2

8

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 197 651,70

1 831 376

,41

1 465 101

,13

1 098 825

,85

732 550,5

6

366 275,2

8
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7. Дополнительная информация

1.Информация в части расселения аварийного жилищного фонда.

1.1. Обоснование необходимости разработки федерального проекта.

Указ Президента Российской Федерации № 309 от 7 мая 2024 г. (пп. «г» пункта 4).

Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию (п. 10 «м» № Пр-616).

Работа по расселению аварийных домов является одной из приоритетных для регионов Российской Федерации. Она направлена на повышение комфорта и

безопасности проживания, а также улучшение жилищных условий граждан России.

Цель: устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается расселение половины объема признаваемого ежегодно

аварийного жилья.

Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются:

- жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, дома блокированной застройки и объекты

индивидуального жилищного строительства (далее совместно жилые дома), признанные непригодными для проживания, в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого

дома садовым домом»;

- жилые помещения в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными и которые соответствуют критериям, определенным нормативным

правовым актом, принятым субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской

Федерации и жилые дома, которые не признаны непригодными для проживания и которые соответствуют установленным субъектом Российской

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации критериям, характеризующим их высокий

уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения (при реализации в рамках программ

переселения проектов комплексного развития территорий жилой застройки).

1.2. Мероприятия и результаты.

Предполагается, что с учетом применения всех механизмов, с 2025 г. по 2030 г. будет расселено 12,42 тыс. человек из 223,31 тыс. м2 аварийного жилья.

1.3. Достижение целевого показателя осуществляется за счет:

- средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках реализации региональных

адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, предусмотренных Федеральным

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края в рамках реализации региональных

адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, предусмотренных

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»;

- средств бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края  в рамках программ, утвержденных Правительством

Пермского края, а также органами местного самоуправления Пермского края   в отношении непригодного для проживания жилищного фонда, не

включенного в вышеуказанные программы переселения, внепрограммных мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда, реализуемых за счет средств Пермского края и бюджетов органов местного самоуправления Пермского края, а также за счет средств

внебюджетных источников.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» на
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условиях долевого финансирования субъектами Российской Федерации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Лимиты финансовой поддержки распределяются между регионами пропорционально потребности для расселения АЖФ, признанного до 01.01.2024, включая

АЖФ, признанный до 01.01.2017 в части, превышающей федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда», расселение которого не обеспечено финансированием в 2019-2024 годах.

1.4. Возможные риски и вызовы реализации федерального проекта.

Ключевые факторы, влияющие на достижение поставленной цели:

усовершенствование порядка признания домов непригодными для проживания;

обеспечение гарантий прав граждан на жилище и государственной поддержки для семей с низкими доходами;

расширение применения субъектами Российской Федерации механизмов комплексного развития территорий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Пермский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления

жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Мероприятие

(результат) "Расселен

непригодный для проживания

жилищный фонд"

Граждане расселены из

непригодного для

проживания жилищного

фонда с использованием

разрешенных способов

расселения

(предоставление

возмещения,

строительство нового

жилья, приобретение

жилья на вторичном

рынке, предоставление

жилья через договоры

комплексного развития

территорий)

Габдрахманов

А.Р.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Распределение

финансирования по

муниципальным

образованиям в рамках

-

Габдрахманов

А.Р.

27.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной адресной

программы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Пермского края

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Заключено

соглашение о реализации

на территории

Пермского края

регионального проекта

"Жилье" в рамках

национального проекта

"Инфраструктура для

жизни"

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2025

06 07

1.1.3.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 1 квартале 2025

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 1

-

Родионова Ю.С.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартале 2025 года

1.1.4.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 1

квартале 2025 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 1

квартале 2025 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2025

07 09

1.1.5.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников во 2 квартале 2025

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников во 2

квартале 2025 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2025

07 10

1.1.6.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда во

2 квартале 2025 года",

Квадратный метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда во 2

квартале 2025 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2025

09 11

1.1.7.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

-

Родионова Ю.С.

15.10.2025

09 12



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

собственников в 3 квартале 2025

года", Миллион рублей

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 3

квартале 2025 года

1.1.8.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 3

квартале 2025 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 3

квартале 2025 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2025

11 13

1.1.9.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 4 квартале 2025

года"

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 4

квартале 2025 года

-

Родионова Ю.С.

30.12.2025

11 14

1.1.10.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 4

квартале 2025 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 4

квартале 2025 года

-

Родионова Ю.С.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

расходовании МБТ за

2025 год

-

Минх Ф.А.

30.12.2025

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

Условная единица

Соглашение Соглашение

с Минстроем России о

реализации

регионального проекта

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Распределение

финансирования по

муниципальным

образованиям в рамках

региональной адресной

программы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Пермского края

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 1 квартале 2026

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 1

квартале 2026 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.15.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 1

квартале 2026 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 1

квартале 2026 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2026

07 09

1.1.16.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников во 2 квартале 2026

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников во 2

квартале 2026 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2026

07 10



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда во

2 квартале 2026 года",

Квадратный метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда во 2

квартале 2026 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2026

09 11

1.1.18.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 3 квартале 2026

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 3

квартале 2026 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2026

09 12

1.1.19.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 3

квартале 2026 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 3

квартале 2026 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2026

11 13

1.1.20.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 4 квартале 2026

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

-

Родионова Ю.С.

30.12.2026

11 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изъятии жилых

помещений у

собственников в 4

квартале 2026 года

1.1.21.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 4

квартале 2026 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 4

квартале 2026 года

-

Родионова Ю.С.

30.12.2026

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

расходовании МБТ за

2026 г.

-

Минх Ф.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

Условная единица

Соглашение Соглашение

с Минстроем России о

реализации

регионального проекта

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Распределение

финансирования по

муниципальным

образованиям в рамках

региональной адресной

программы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Пермского края

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 1 квартале 2027

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 1

квартале 2027 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.26.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 1

квартале 2027 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 1

квартале 2027 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2027

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников во 2 квартале 2027

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников во 2

квартале 2027 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2027

07 10

1.1.28.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда во

2 квартале 2027 года",

Квадратный метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда во 2

квартале 2027 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2027

09 11

1.1.29.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 3 квартале 2027

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 3

-

Родионова Ю.С.

15.10.2027

09 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

квартале 2027 года

1.1.30.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 3

квартале 2027 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 3

квартале 2027 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2027

11 13

1.1.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Габдрахманов

А.Р.

30.12.2027

01 03

1.1.32.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 4 квартале 2027

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 4

квартале 2027 года

-

Родионова Ю.С.

30.12.2027

11 14

1.1.33.

Контрольная точка"Расселение Отчет Расселение

-

Родионова Ю.С.

30.12.2027

13 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

аварийного жилищного фонда в 4

квартале 2027 года", Квадратный

метр

аварийного жилищного

фонда в 4 квартале 2027

года

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

расходовании МБТ за

2027 г.

-

Минх Ф.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

Условная единица

Соглашение Соглашение

с Минстроем России о

реализации

регионального проекта

-

Габдрахманов

А.Р.

29.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Распределение

финансирования по

муниципальным

образованиям в рамках

региональной адресной

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Пермского края

1.1.37.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 1 квартале 2028

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 1

квартале 2028 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.1.38.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 1

квартале 2028 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 1

квартале 2028 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2028

07 09

1.1.39.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников во 2 квартале 2028

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

-

Родионова Ю.С.

15.07.2028

07 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

года", Миллион рублей фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников во 2

квартале 2028 года

1.1.40.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда во

2 квартале 2028 года"

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда во 2

квартале 2028 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2028

09 11

1.1.41.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 3 квартале 2028

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 3

квартале 2028 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2028

09 12

1.1.42.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 3

квартале 2028 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 3

квартале 2028 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2028

11 13

1.1.43.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

Отчет О заключении

муниципальных

-

Родионова Ю.С.

29.12.2028

11 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 4 квартале 2028

года", Миллион рублей

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 4

квартале 2028 года

1.1.44.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 4

квартале 2028 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 4

квартале 2028 года

-

Родионова Ю.С.

29.12.2028

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

расходовании МБТ за

2028 г.

-

Минх Ф.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

Соглашение Соглашение

с Минстроем России о

реализации

регионального проекта

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

Условная единица

1.1.47.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Распределение

финансирования по

муниципальным

образованиям в рамках

региональной адресной

программы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Пермского края

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 1 квартале 2029

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 1

квартале 2029 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.49.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 1

квартале 2029 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 1

квартале 2029 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2029

07 09

1.1.50.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников во 2 квартале 2029

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников во 2

квартале 2029 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2029

07 10

1.1.51.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда во

2 квартале 2029 года",

Квадратный метр

Отчет Расселение

аварийного жилищного

фонда во 2 квартале 2029

года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2029

09 11

1.1.52.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 3 квартале 2029

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

-

Родионова Ю.С.

15.10.2029

09 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

изъятии жилых

помещений у

собственников в 3

квартале 2029 года

1.1.53.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 3

квартале 2029 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 3

квартале 2029 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2029

11 13

1.1.54.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 4 квартале 2029

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 4

квартале 2029 года

-

Родионова Ю.С.

28.12.2029

11 14

1.1.55.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 1

квартале 2029 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 4

квартале 2029 года

-

Родионова Ю.С.

28.12.2029

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.56.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет о

-

Минх Ф.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

расходовании МБТ за

2029 г.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

Условная единица

Соглашение Соглашение

с Минстроем России о

реализации

регионального проекта

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Распределение

финансирования по

муниципальным

образованиям в рамках

региональной адресной

программы,

утвержденной

постановлением

Правительства

Пермского края

-

Габдрахманов

А.Р.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная Отчет О заключении

-

Родионова Ю.С.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 1 квартале 2030

года", Миллион рублей

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 1

квартале 2030 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.60.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 1

квартале 2030 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 1

квартале 2030 года

-

Родионова Ю.С.

15.04.2030

07 09

1.1.61.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников во 2 квартале 2030

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников во 2

квартале 2030 года

-

Родионова Ю.С.

15.07.2030

07 10

1.1.62.

Контрольная точка"Расселение Отчет О переселении

-

Родионова Ю.С.

15.07.2030

09 11



31

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

аварийного жилищного фонда во

2 квартале 2030 года",

Квадратный метр

граждан из аварийного

жилищного фонда во 2

квартале 2030 года

1.1.63.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 3 квартале 2030

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

помещений у

собственников в 3

квартале 2030 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2030

09 12

1.1.64.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 3

квартале 2030 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 3

квартале 2030 года

-

Родионова Ю.С.

15.10.2030

11 13

1.1.65.

Контрольная

точка"Приобретение жилых

помещений для переселения

граждан из аварийного

жилищного фонда, изъятия

жилых помещений у

собственников в 4 квартале 2030

года", Миллион рублей

Отчет О заключении

муниципальных

контрактов на

приобретение жилых

помещений для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, соглашений об

изъятии жилых

-

Родионова Ю.С.

30.12.2030

11 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помещений у

собственников в 4

квартале 2030 года

1.1.66.

Контрольная точка"Расселение

аварийного жилищного фонда в 4

квартале 2030 года", Квадратный

метр

Отчет О переселении

граждан из аварийного

жилищного фонда в 4

квартале 2030 года

-

Родионова Ю.С.

30.12.2030

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.67.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

расходовании МБТ за

2030 г.

-

Минх Ф.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Пермский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Объем жилищного строительства1.

0,0000 0,004420210,00 0,0047 0,00470,0048Юрлинский 0,00470,0045

Миллион

квадратных

метров

1.1.

0,0000 0,004320210,00 0,0047 0,00460,0047Ординский 0,00460,0044

Миллион

квадратных

метров

1.2.

0,0000 0,059120210,00 0,0636 0,06330,0639муниципальный округ "Город

Березники"

0,06300,0603

Миллион

квадратных

метров

1.3.

0,0000 0,013520210,00 0,0145 0,01450,0146Нытвенский муниципальный

округ

0,01440,0138

Миллион

квадратных

метров

1.4.

0,0000 0,003520210,00 0,0027 0,00250,0029Еловский муниципальный округ

Пермского края

0,00300,0030

Миллион

квадратных

метров

1.5.

0,0000 0,003020210,00 0,0032 0,00320,0032Кишертский 0,00320,0030

Миллион

квадратных

метров

1.6.

0,0000 0,005020210,00 0,0058 0,00580,0052Кочевский 0,00580,0050

Миллион

квадратных

метров

1.7.

0,0000 0,000520210,00 0,0005 0,00050,0005ЗАТО Звездный 0,00050,0005

Миллион

квадратных

1.8.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

метров

0,0000 0,007120210,00 0,0077 0,00760,0077Карагайский 0,00760,0073

Миллион

квадратных

метров

1.9.

0,0000 0,008220210,00 0,0090 0,00900,0092Октябрьский муниципальный

округ

0,00900,0085

Миллион

квадратных

метров

1.10.

0,0000 0,010320210,00 0,0110 0,01100,0111Верещагинский муниципальный

округ

0,01100,0105

Миллион

квадратных

метров

1.11.

0,0000 0,002720210,00 0,0029 0,00290,0029Гайнский 0,00290,0028

Миллион

квадратных

метров

1.12.

0,0000 0,008520210,00 0,0092 0,00900,0092Губахинский муниципальный

округ

0,00900,0087

Миллион

квадратных

метров

1.13.

0,0000 0,002420210,00 0,0026 0,00260,0026Косинский 0,00260,0025

Миллион

квадратных

метров

1.14.

0,0000 0,025920210,00 0,0279 0,02780,0280Кудымкарский 0,02760,0265

Миллион

квадратных

метров

1.15.

0,0000 0,014620210,00 0,0157 0,01560,0158Осинский муниципальный округ 0,01550,0149

Миллион

квадратных

метров

1.16.

0,0000 0,004120210,00 0,0044 0,00430,0044Оханский муниципальный округ 0,00430,0040

Миллион

квадратных

метров

1.17.

0,0000 0,010520210,00 0,0113 0,01120,0113Очерский муниципальный округ 0,01120,0107

Миллион

квадратных

метров

1.18.

Миллион1.19.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,363020210,00 0,3702 0,36620,3744Пермский муниципальный округ 0,36010,3643

квадратных

метров

0,0000 0,003520210,00 0,0032 0,00260,0027Горнозаводский муниципальный

округ

0,00240,0040

Миллион

квадратных

метров

1.20.

0,0000 0,014920210,00 0,0160 0,01600,0161Чусовской муниципальный округ 0,01590,0152

Миллион

квадратных

метров

1.21.

0,0000 0,006220210,00 0,0067 0,00670,0067Сивинский муниципальный округ

Пермского края

0,00660,0064

Миллион

квадратных

метров

1.22.

0,0000 0,005920210,00 0,0064 0,00630,0064Частинский муниципальный округ

Пермского края

0,00630,0060

Миллион

квадратных

метров

1.23.

0,0000 0,043520210,00 0,0435 0,04230,0447Кунгурский муниципальный округ 0,04200,0433

Миллион

квадратных

метров

1.24.

0,0000 0,041820210,00 0,0449 0,04480,0452Чернушинский муниципальный

округ

0,04450,0426

Миллион

квадратных

метров

1.25.

0,0000 0,005520210,00 0,0060 0,00590,0060Юсьвинский 0,00590,0057

Миллион

квадратных

метров

1.26.

0,0000 0,047120210,00 0,0460 0,04500,0472Добрянский муниципальный округ 0,04380,0467

Миллион

квадратных

метров

1.27.

0,0000 0,056420210,00 0,0528 0,05070,0550Краснокамский муниципальный

округ

0,04850,0551

Миллион

квадратных

метров

1.28.

0,0000 0,000020210,00 0,0001 0,00030,0000Кизеловский муниципальный

округ

0,00010,0003

Миллион

квадратных

метров

1.29.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,007720210,00 0,0083 0,00830,0083Ильинский муниципальный округ 0,00820,0079

Миллион

квадратных

метров

1.30.

0,0000 0,002620210,00 0,0028 0,00280,0028Александровский 0,00270,0026

Миллион

квадратных

метров

1.31.

0,0000 0,003820210,00 0,0040 0,00400,0041Чердынский муниципальный

округ

0,00400,0038

Миллион

квадратных

метров

1.32.

0,0000 0,002120210,00 0,0023 0,00230,0023Красновишерский муниципальный

округ

0,00230,0022

Миллион

квадратных

метров

1.33.

0,0000 0,005020210,00 0,0054 0,00540,0054Большесосновский

муниципальный округ

0,00530,0051

Миллион

квадратных

метров

1.34.

0,0000 0,011020210,00 0,0129 0,01280,0130Куединский 0,01280,0122

Миллион

квадратных

метров

1.35.

0,0000 0,027820210,00 0,0266 0,02550,0278Лысьвенский муниципальный

округ

0,02540,0273

Миллион

квадратных

метров

1.36.

0,0000 0,003920210,00 0,0042 0,00420,0042Березовский 0,00420,0040

Миллион

квадратных

метров

1.37.

0,0000 0,003420210,00 0,0037 0,00370,0038Уинский 0,00370,0035

Миллион

квадратных

метров

1.38.

0,0000 0,035220210,00 0,0339 0,03280,0351Соликамский муниципальный

округ

0,03170,0347

Миллион

квадратных

метров

1.39.

0,0000 0,007120210,00 0,0076 0,00760,0076Суксунский муниципальный округ 0,00750,0072

Миллион

квадратных

1.40.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

метров

0,0000 0,048620210,00 0,0485 0,04730,0497Чайковский 0,04600,0484

Миллион

квадратных

метров

1.41.

0,0000 0,020120210,00 0,0216 0,02150,0217Бардымский 0,02140,0205

Миллион

квадратных

метров

1.42.

0,0000 0,576320210,00 0,6660 0,67190,6608Пермский 0,67880,6011

Миллион

квадратных

метров

1.43.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Пермский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )",

Влияние на достижение (процентов)

"Объем жилищного строительства",

Влияние на достижение (процентов)

1

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00


